

Полша-Łódź: Инженерни услуги по проектиране и конструиране
OJ S 247/2020 18/12/2020
Обявление за изменение
Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Пощенски адрес: al. Piłsudskiego 12
Град: Łódź
код NUTS: PL71 Łódzkie
Пощенски код: 90-051
Държава: Полша
Електронна поща: m.gala@zdw.lodz.pl
Телефон: +48 426162227
Факс: +48 426162251
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.zdw.lodz.pl

Раздел II: Предмет

II.1. Обхват на обществената поръчка

II.1.1. Наименование

Wyk. dok. projekt. PB i PW wraz z uzys. decyz. o zezwoleniu na realiz. inwest. drog dla zad.
pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszycy”
Референтен номер: 342.16.2019

II.1.2. Основен CPV код

71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

II.1.3. Вид на поръчка

Услуги

II.2. Описание

II.2.1. Наименование

Wyk. dok. projekt. PB i PW wraz z uzys. decyz. o zezwoleniu na realiz. inwest. drog dla zad.
pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszycy”

II.2.2. Допълнителни CPV кодове

71248000 Контрол на проекта и документация

II.2.3. Място на изпълнение

код NUTS: PL71 Łódzkie

II.2.4. Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора

Выполнение документации проектовой – проекту budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”:

a) zamówienie podstawowe – wykonanie документации проектовой – проекту budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”;

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”.

II.2.7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Начална дата: 04/09/2019 Крайна дата: 30/09/2020 В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Выполнение опции, т.е. fulfillment nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2020–2022.

II.2.13. Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 1

Наименование:

Wyk. dok. projekt. PB i PW wraz z uzysk. decyz. o zezwoleniu na realiz. inwest. drog dla zad. pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”

V.2. Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1. Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия

04/09/2019

V.2.2. Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Robimart Sp. z o.o.

Пощенски адрес: Staszica 1

Град: Pruszków

код NUTS: PL Polska

Пощенски код: 05-800

Държава: Полша

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на обществената поръчка: 172 200,00 PLN

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3. Допълнителна информация

VI.4. Процедури по обжалване

VI.4.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Krajowa Izba Odwoławcza

Пощенски адрес: ul. Postępu 17A

Град: Warszawa

Пощенски код: 02-676

Държава: Полша

Електронна поща: odwolania@uzp.gov.pl

Интернет адрес: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.4.3. Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4. Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Krajowa Izba Odwoławcza

Пощенски адрес: ul. Postępu 17A

Град: Warszawa

Пощенски код: 02-676

Държава: Полша

Електронна поща: odwolania@uzp.gov.pl

Интернет адрес: <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление

14/12/2020

Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията

VII.1. Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1. Основен CPV код

71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

VII.1.2. Допълнителни CPV кодове

71248000 Контрол на проекта и документация

VII.1.3. Място на изпълнение
код NUTS: PL71 Łódzkie

VII.1.4. Описание на обществената поръчка

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”:

- a) zamówienie podstawowe – wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”;
- b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszowie”.

VII.1.5. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Начална дата: 04/09/2019 Крайна дата: 01/10/2021В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2022–2024.

VII.1.6. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 215 250,00 PLN

VII.1.7. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: Robimart Sp. z o.o.

Пощенски адрес: Mechaników 1A

Град: Pruszków

код NUTS: PL Polska

Пощенски код: 05-800

Държава: Полша

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2. Информация относно изменения

VII.2.1. Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Na podstawie § 19 ust. 3 litera c umowy, strony zgodnie wprowadzają do umowy następujące zmiany:

§ 5 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy o następującym brzmieniu:

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do:

1) wykonanie dokumentacji projektowej- projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.9.2020;

2) wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2020–2022.

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do:

1) wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – w terminie od dnia zawarcia umowy do 1.10.2021;

2) wykonanie opcji, tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji w latach 2022–2024.

§ 6 umowy ust. 2 o następującym brzmieniu: Limit finansowy na rok 2019 ustala się na kwotę 79 950,00 PLN brutto; otrzymuje nowe brzmienie: Limit finansowy na rok 2019 ustala się na kwotę 79 950,00 PLN brutto. Limit finansowy na rok 2020 ustala się na kwotę 49 200,00 PLN brutto, Limit finansowy na rok 2021 pozostała kwota.

Zwiększeniu ulega wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z załączonymi wnioskiem z 30.9.2020.

Wartość robót dodatkowych netto: 35 000,00 PLN netto.

Wartość robót dodatkowych brutto: 43 050,00 PLN brutto.

W związku z czym § 6 ust 1 umowy o następującym brzmieniu: „Wartość umowy zgodnie z ofertą wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalają na kwotę brutto: 172 200,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście 00/100)”.

Otrzymuje brzmienie: „Wartość umowy zgodnie z ofertą wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt (c) strony ustalają na kwotę brutto: 215 250,00 PLN (słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100)”.

VII.2.2. Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z faktu, że w dniu 25 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zmieniające m.in. regulacje ustawy o drogach publicznych w zakresie obowiązku budowy kanału technologicznego. Zmiana zniósła możliwość odstąpienia od budowy kanału technologicznego w ramach inwestycji drogowych w przypadku wcześniejszego ogłoszenia o zamiarze budowy drogi i jednoczesnego braku zgłoszeń podmiotów zainteresowanych eksploatacją kanału technologicznego. Ponadto w wyniku projektowania odwodnienia pasa drogi wojewódzkiej zaszła konieczność rozszerzenia zakresu inwestycji o możliwość odprowadzenia wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej do istniejącego rowu melioracyjnego jako najbardziej optymalnego rozwiązania projektowego.

VII.2.3. Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 140 000,00 PLN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 175 000,00 PLN