

Германия-Франкфурт на Майн: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

OJ S 28/2022 09/02/2022

Обявление за изменение

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/EC

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1. Наименование и адреси

Официално наименование: DB Netz AG (Bukr 16)

Пощенски адрес: Adam-Riese-Straße 11-13

Град: Frankfurt Main

код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Пощенски код: 60327

Държава: Германия

Лице за контакт: Johanna Seeberger

Електронна поща: obm-team-mitte@deutschebahn.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Раздел II: Предмет

II.1. Обхват на обществената поръчка

II.1.1. Наименование

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

Референтен номер: 16FEI23906

II.1.2. Основен CPV код

45222000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

II.1.3. Вид на поръчка

Строителство

II.2. Описание

II.2.2. Допълнителни CPV кодове

45222000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

II.2.3. Място на изпълнение

код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Основно място на изпълнение: Frankfurt am Main

II.2.4. Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen Weichen, Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise

(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inklusive Neubau der Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2000 m Länge, Neubau von 3 Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einer bestehenden WHZ

II.2.7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Начална дата: 01/07/2017 Крайна дата: 31/12/2024

II.2.13. Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел IV: Процедура

IV.2. Административна информация

IV.2.1. Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [2017/S 140-288367](#)

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16FEI23906_92253541_MKA721

Наименование:

S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West - Bad Vilbel, 1. Baustufe

V.2. Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1. Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия

11/07/2017

V.2.2. Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Пощенски адрес: Opernplatz 2

Град: Essen

код NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Държава: Германия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4. Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на обществената поръчка: 99 595 763,32 EUR

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3. Допълнителна информация

VI.4. Процедури по обжалване

VI.4.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Vergabekammer des Bundes

Пощенски адрес: Villemomblerstr. 76

Град: Bonn

Пощенски код: 53123

Държава: Германия

VI.4.3. Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Дата на изпращане на настоящото обявление

04/02/2022

Раздел VII: Изменения по поръчката/концесията

VII.1. Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1. Основен CPV код

45222000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

VII.1.2. Допълнителни CPV кодове

45222000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

VII.1.3. Място на изпълнение

код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Основно място на изпълнение: Frankfurt am Main

VII.1.4. Описание на обществената поръчка

Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen

Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise

(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen)auf 12 km Länge inclusive Neubau der

Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems,Bodenverbesserungsmaßnahmen auf

ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7

bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's

inStahlbetonbauweise, Neubau von 2 Fußgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau

vom 16 Stützwänden(Stalbetonbauweise) auf ca. 2000 m Länge, Neubau von 3

Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ

VII.1.5. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Начална дата: 01/07/2017 Крайна дата: 31/12/2024

VII.1.6.

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 500,00 EUR

VII.1.7. Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: HOCHTIEF Infrastructure GmbH

Пощенски адрес: Opernplatz 2

Град: Essen

код NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt

Държава: Германия

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

VII.2. Информация относно изменения

VII.2.1. Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

МКА721, Los 71: Kanalbaumaßnahme vermessungstechnische Aufnahme des Kanalbestands

VII.2.2. Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Erfordernis der zusätzlichen Planungs- und Ausführungsleistung Los 71 Kanalbaumaßnahme infolge der vom AG angeordneten, vertraglich nicht vorgesehenen Bestandserneuerung der EÜ Am Friedhof (Los 71). Vom Leitungsbetreiber SEF erhaltene Bestandsinformationen sind in bedeutendem Umfang lückenhaft und als dringend erforderliche Planungsgrundlage der Kanalbaumaßnahme nicht auskömmlich.

VII.2.3. Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 97 335 613,96 EUR

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 97 338 113,96 EUR