

Německo-Frankfurt nad Mohanem: Výstavba zavěšených konstrukcí

OJ S 147/2023 02/08/2023

Oznámení o změně

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: DB Netz AG

Poštovní adresa: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Obec: Frankfurt am Main

Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Země: Německo

Kontaktní osoba: Kirschner, Ralf

E-mail: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Tel.: +49 8913085615

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://www.deutschebahn.com>

Adresa profilu zadavatele: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Hlavní kód CPV

45234160 Výstavba zavěšených konstrukcí

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.2. Popis

II.2.1. Název

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Část č.: 1

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45234160 Výstavba zavěšených konstrukcí

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DE21L Starnberg

Hlavní místo dodání nebo plnění: Tutzing

II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 20/04/2022 Konec: 31/12/2023

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2022/S 079-213741](#)

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 21FEI55824

Část č.: 1

Název:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Zadání zakázky/udělení koncese

V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese

19/04/2022

V.2.2. Informace o nabídkách

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Obec: Bonn

PSC: 52123

Země: Německo

VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5.

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1. Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1. Hlavní kód CPV

45234160 Výstavba zavěšených konstrukcí

VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3. Místo plnění

Kód NUTS: DE21L Starnberg

Hlavní místo dodání nebo plnění: Tutzing

VII.1.4. Popis zakázky

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Začátek: 20/04/2022 Konec: 31/12/2023

VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

VII.2. Informace o změnách

VII.2.1. Popis změn

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschachts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Důvody změny

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkeKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlussschacht realisiert. Durch parallel verlaufende Bauarbeiten des OLA AN wird eine Beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eine Beeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Navýšení ceny