

Německo-Frankfurt nad Mohanem: Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů

OJ S 200/2023 17/10/2023

Oznámení o změně

Stavební práce

Právní základ:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: DB Netz AG (Bukr 16)

Poštovní adresa: Adam-Riese-Straße 11-13

Obec: Frankfurt Main

Kód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

PSČ: 60327

Země: Německo

Kontaktní osoba: Blömeke, Michael

E-mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com

Tel.: +49 20330174768

Fax: +49 6926557894

Internetové adresy:

Hlavní adresa: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky

II.1.1. Název

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

Spisové číslo: 16FEI22319

II.1.2. Hlavní kód CPV

45221000 Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.2. Popis

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

34928230 Protihlukové bariéry, 44212100 Mosty

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Popis výběrového řízení v době zadání zakázky

Los 8 Ingenieurbau Nord

II.2.7. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Začátek: 02/01/2017 Konec: 15/07/2022

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 16FEI22319

Název:

S-Bahn S13, Troisdorf - Bonn Oberkassel - Los 08: Ingenieurbau Nord

V.2. Zadání zakázky/udělení koncese

V.2.1. Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese

07/12/2016

V.2.2. Informace o nabídkách

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: Strabag AG

Obec: Vilkerath

Kód NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Země: Německo

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Konečná hodnota veřejné zakázky: 20 695 513,00 EUR

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammer des Bundes

Poštovní adresa: Villemomblerstr. 76

Obec: Bonn

PSČ: 53123

Země: Německo

VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

12/10/2023

VII.1. Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1. Hlavní kód CPV

45221000 Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů

VII.1.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

34928230 Protihlukové bariéry, 44212100 Mosty

VII.1.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Hlavní místo dodání nebo plnění: Köln

VII.1.4. Popis zakázky

Los 8 Ingenieurbau Nord

VII.1.5. Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Začátek: 02/01/2017 Konec: 15/07/2022

VII.1.6. Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 20 695 513,00 EUR

VII.1.7. Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: Strabag AG

Obec: Vilkerath

Kód NUTS: DEA2B Rheinisch-Bergischer Kreis

Země: Německo

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

VII.2. Informace o změnách

VII.2.1. Popis změn

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

MKA 346: EÜ Sieg – Kolkschutz

(MKA 106_49)

VII.2.2. Důvody změny

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU) Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Die Brückenpfeiler der EÜ "Sieg" stehen im Überschwemmungsgebiet bzw. direkt in der Sieg (Pfeiler Achse 20). Durch die Strömung kann es zu einer Aus- oder Unterspülung der Tragstrukturen (Ausbildung von sog. Kolken) kommen. Um der Kolkbildung entgegenzuwirken sind umfangreiche Kolkschutzmaßnahmen wie z.B. der Einbau definierter Schichtfolgen aus Oberboden, Kiesen und Sanden erforderlich. Diese Leistungen waren ursprünglich nicht vorgesehen.

Die Planung und Ausführung des Bauwerks "EÜ Sieg" erfolgt umfassend durch den AN Los 8.001. Aus fachlicher Sicht müssen die zusätzlichen Arbeiten zur Kolksicherung im Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten erbracht werden und können nicht getrennt an einen anderen AN vergeben werden.

VII.2.3. Navýšení ceny

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 28 344 963,50 EUR

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 28 564 963,50 EUR