

185692-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden – 13TEI04481 Rohbau Tunnel Rastatt
Tunnel Rastatt
OJ S 58/2025 24/03/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG
E-Mail: erik.manal@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 13TEI04481 Rohbau Tunnel Rastatt
Beschreibung: Rückbau des GWM-Pegels beim Versorgungsschacht
Kennung des Verfahrens: 0be7d69a-5a05-4b95-ac93-d684a11721df
Interne Kennung: 13TEI04481

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Ötigheim
Postleitzahl: 76470
Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 13TEI04481 Rohbau Tunnel Rastatt
Beschreibung: Rückbau des GWM-Pegels beim Versorgungsschacht
Interne Kennung: 13TEI04481

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Ötigheim
Postleitzahl: 76470
Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

6. Ergebnisse

6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000**

6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Bietergemeinschaft Tunnel Rastatt

Angebot:

Kennung des Angebots: 13TEI04481

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 13TEI04481 - Bietergemeinschaft Tunnel Rastatt

Datum des Vertragsabschlusses: 04/08/2014

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

Kennung der EU-Mittel: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

7. Änderung

7.1. **Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 270370-2014

Identifikator des geänderten Vertrags: 13TEI04481 - Bietergemeinschaft Tunnel Rastatt

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: NA 320 - Durch nicht vorhersehbare Schwierigkeiten beim Ziehen von Spundbohlen sowie der erforderlichen weiteren Nutzung von Baustraßen entlang der Verbauwände zur Reallisierung der Gesamtmaßnahme Tunnel Rastatt konnten diverse Spundbohlen im Baufeld Nord und Süd nur erschwert bzw. gar nicht gezogen werden. Die Leistungsänderung erfolgt im Zuge der Geländemodellierung zur Realisierung des Gesamtprojektes Tunnel Rastatt. Der Gesamtcharakter des Auftrags der ARGE Tunnel Rastatt, Erstellung des Rohbaus des Tunnels und der Trogbauwerke Nord und Süd bleibt davon unverändert. MKA 309 - Zur Klärung der Ursachen von Hebungen bei der Unterfahrung der Gashochdruckleitung und Festlegungen zur Änderung der Verpressmengen von

Ringspaltmörtel werden zusätzliche Rammsondierungen erforderlich (siehe Baubesprechung Nr. 61). Die Leistungsänderung erfolgt im Zuge der Qualitätssicherung zur Realisierung des Gesamtprojektes Tunnel Rastatt. Der Gesamtcharakter des Auftrags der ARGE Tunnel Rastatt , Erstellung des Rohbaus des Tunnels und der Trogbauwerke Nord und Süd bleibt davon unverändert. MKA 378 - Aufgrund von Verschiebungen des Weiterbaus der Weströhre (siehe EV vom 30.12.2020) sowie geänderter Planungsvorgaben für den Lückenschluss zwischen Dock 1 und Vereisungsschacht VS2 ist es zu nicht vorhersehbaren Unterbrechungen und Änderungen beim Rückbau der Aussteifung im Dock 1 Süd gekommen. Die Leistungsänderung erfolgt im Zuge der Realisierung des Gesamtprojektes Tunnel Rastatt. Der Gesamtcharakter des Auftrags der ARGE Tunnel Rastatt, Erstellung des Rohbaus des Tunnels und der Trogbauwerke Nord und Süd bleibt davon unverändert. MKA 915 - Aufgrund einer separaten Verkehrsfreigabe des Wirtschaftsweges im Bereich der Hans-Thoma-Brücke zum Grünschnittplatz musste ein Teil des Bauzauns separat zurückgebaut werden. Die Leistungsänderung erfolgt im Zuge der Realisierung des Gesamtprojektes Tunnel Rastatt. Der Gesamtcharakter des Auftrags der ARGE Tunnel Rastatt, Erstellung des Rohbaus des Tunnels und der Trogbauwerke Nord und Süd bleibt davon unverändert. MKA 939 - Die Leistungen zur Planung und Wiederherstellung der Personenunterführung Niederbühl sind vollständig Folgen der Havarie der Oströhre am 12.08.2017. Die Leistungsänderung dient der Wiederherstellung der Personenunterführung zur Realisierung des Gesamtprojektes Tunnel Rastatt. Der Gesamtcharakter des Auftrags der ARGE Tunnel Rastatt , Erstellung des Rohbaus des Tunnels und der Trogbauwerke Nord und Süd bleibt davon unverändert.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NA 320 - Zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit im Baugrund verbleibenden Spundwänden. MKA 309 - Rammsondierungen im Bereich Unterfahrung. MKA 378 - Rückbau Austeifung Dock 1 Süd - verlängerte Vorhaltung der Aussteifung. MKA 915 - Rückbau Bauzaunelemente Baufeld Süd. MKA 939 - Planungs- und Bauleistungen zur Wiederherstellung der Personenunterführung Niederbühl.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXX

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60326

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: erik.manal@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Bietergemeinschaft Tunnel Rastatt

Registrierungsnummer: X

Stadt: Ötigheim

Postleitzahl: 76470

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland
E-Mail: martin.gruemer@tunnel-rastatt.de
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XX

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

f3b97ead-64ab-4c23-b938-91a77e36a9ca-01

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7ca44245-a131-4e03-9a03-891c0909ee3d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/03/2025 08:17:05 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 185692-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 58/2025

Datum der Veröffentlichung: 24/03/2025