

22853-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – BLB NRW / NL DO / Hochschule Bochum WE1997 / Projektsteuerer / 010-21-00485
OJ S 9/2025 14/01/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund
E-Mail: do.einkauf@blb.nrw.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: BLB NRW / NL DO / Hochschule Bochum WE1997 / Projektsteuerer / 010-21-00485
Beschreibung: Vor Änderung: Teile des Bauteils B der Hochschule Bochum weisen erhebliche, sicherheitstechnische Mängel auf. Es besteht Handlungsbedarf zur Beseitigung der wesentlichen Mängel an der Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgungsanlage der Alarmierungs- sowie elektrischer Anlage. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Hörsäle 1-8, sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Unterverteilungen des Verwaltungs- und Bürobereichs des Bauteils B. Ziel ist die Instandsetzung der sicherheitsrelevanten Anlagen im Bereich der Versammlungsstätte. Im Zuge dessen sollen die sanitären Anlagen saniert und um behindertengerechte WCs ergänzt, sowie die Oberböden der Hörsäle ausgetauscht und die Gestühle und akustisch wirksamen Holzverkleidungen der Wände der Säle saniert werden. Nach Änderung: Die Drees und Sommer SE ist mit der Projektsteuerung dieses Projektes beauftragt. Dadurch, dass ein neues Brandschutzkonzept im Verlauf des Projektes genehmigt wurde, müssen zusätzlich zur ursprünglichen Beauftragung weitere Maßnahmen gesteuert werden. Um das Projekt vollständig umsetzen zu können, musste das Projektbudget erhöht werden und es müssen weitere Maßnahme geplant und umgesetzt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der anrechenbaren Kosten und eine längere Zeit der Leistungserbringung für den Projektsteuerer. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen, zeitlichen und technischen Gründen nicht zu empfehlen, da dies mit zusätzlichen Kosten für den BLB NRW verbunden wäre (Einarbeitung in die Gegebenheiten, Schnittstellenproblematik).

Kennung des Verfahrens: 77c6a417-90fd-434d-b8c7-0f3ec6aa22ad

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Hochschule Bochum, Bauteil B, Instandhaltung Hörsäle, Projektsteuerung

Beschreibung: Vor Änderung: Teile des Bauteils B der Hochschule Bochum weisen erhebliche, sicherheitstechnische Mängel auf. Es besteht Handlungsbedarf zur Beseitigung der wesentlichen Mängel an der Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgungsanlage der Alarmierungs- sowie elektrischer Anlage. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Hörsäle 1-8, sowie die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Unterverteilungen des Verwaltungs- und Bürobereichs des Bauteils B. Ziel ist die Instandsetzung der sicherheitsrelevanten Anlagen im Bereich der Versammlungsstätte. Im Zuge dessen sollen die sanitären Anlagen saniert und um behindertengerechte WCs ergänzt, sowie die Oberböden der Hörsäle ausgetauscht und die Gestühle und akustisch wirksamen Holzverkleidungen der Wände der Säle saniert werden. Nach Änderung: Die Drees und Sommer SE ist mit der Projektsteuerung dieses Projektes beauftragt. Dadurch, dass ein neues Brandschutzkonzept im Verlauf des Projektes genehmigt wurde, müssen zusätzlich zur ursprünglichen Beauftragung weitere Maßnahmen gesteuert werden. Um das Projekt vollständig umsetzen zu können, musste das Projektbudget erhöht werden und es müssen weitere Maßnahme geplant und umgesetzt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der anrechenbaren Kosten und eine längere Zeit der Leistungserbringung für den Projektsteuerer. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen, zeitlichen und technischen Gründen nicht zu empfehlen, da dies mit zusätzlichen Kosten für den BLB NRW verbunden wäre (Einarbeitung in die Gegebenheiten, Schnittstellenproblematik).
Interne Kennung: Los 1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 9 408,13 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Drees & Sommer SE

Angebot:

Kennung des Angebots: 01

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 9 408,13 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: Vertrag-01

Datum des Vertragsabschlusses: 06/01/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 000366-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: Vertrag-01

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die Drees und Sommer SE ist mit der Projektsteuerung dieses Projektes beauftragt. Dadurch, dass ein neues Brandschutzkonzept im Verlauf des Projektes genehmigt wurde, müssen zusätzlich zur ursprünglichen Beauftragung weitere Maßnahmen gesteuert werden. Um das Projekt vollständig umsetzen zu können, musste das Projektbudget erhöht werden und es müssen weitere Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der anrechenbaren Kosten und eine längere Zeit der Leistungserbringung für den Projektsteuerer. Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen, zeitlichen und technischen Gründen nicht zu empfehlen, da dies mit zusätzlichen Kosten für den BLB NRW verbunden wäre (Einarbeitung in die Gegebenheiten, Schnittstellenproblematik).

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Drees und Sommer SE ist mit der Projektsteuerung dieses Projektes beauftragt. Dadurch, dass ein neues Brandschutzkonzept im Verlauf des Projektes genehmigt wurde, müssen zusätzlich zur ursprünglichen Beauftragung weitere Maßnahmen gesteuert werden. Um das Projekt vollständig umsetzen zu können, musste das Projektbudget erhöht werden und es müssen weitere Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der anrechenbaren Kosten und eine längere Zeit der Leistungserbringung für den Projektsteuerer.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund

Registrierungsnummer: 05111-32003-71

Stadt: Dortmund

Postleitzahl: 44227

Land, Gliederung (NUTS): Dortmund, Kreisfreie Stadt (DEA52)

Land: Deutschland

E-Mail: do.einkauf@blb.nrw.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Drees & Sommer SE

Registrierungsnummer: HRB760772

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70569
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: info@dreso.com
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen
Registrierungsnummer: t:02514111691
Stadt: Münster
Postleitzahl: 48147
Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9158ba0f-ffca-46bc-9ea2-543920a27ed5 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/01/2025 00:00:00 (UTC+01:00)
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 22853-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 9/2025
Datum der Veröffentlichung: 14/01/2025