

30395-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Kabelinfrastruktur – S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL
OJ S 10/2026 15/01/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Beschreibung: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Kennung des Verfahrens: 73eec6e7-833f-4777-8e60-b2534025aaf4

Interne Kennung: 21FEI55285

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Beschreibung: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Interne Kennung: 936f482c-b380-4d10-b9ba-7a5549ecd65b

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 07/02/2022

Enddatum der Laufzeit: 31/03/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021776254

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Datum der Auswahl des Gewinners: 02/12/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 625555-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 048 Die Änderung ist erforderlich, um nach Aufhebung der Stilllegung die Befahrbarkeit der Weichen 10, 11 und 20 sicherzustellen. Ohne diese Maßnahmen können die Weichen nicht genutzt werden. Darüber hinaus sind die Arbeiten notwendig, um den Betrieb während und nach den Sperrpausen 58 und 61 reibungslos zu gewährleisten und die Sicherheit im Gleisbereich zu erhalten. 049 Die Vertragsleistungen beinhalten die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ist die Aufteilung des vorhandenen Haufwerks auf der BE-Fläche GFK Echterdingen in zwei Haufwerke (Betonbruch und Bodenanteile) erforderlich. 050 Die Änderungen sind erforderlich, um die Sicherheit von Reisenden und Mitarbeitenden zu gewährleisten sowie die Kabelinfrastruktur vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen, Vandalismus und Nagetieren zu schützen. Sie stellen sicher, dass die Arbeiten ordnungsgemäß abgeschlossen werden können und der anschließende Kabelzug im Januar ohne Verzögerungen oder Sicherheitsrisiken durchgeführt werden kann 051 Die Änderung ist aufgrund des Eigenbedarfs des Auftraggebers für vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Pfaffensteigtunnels erforderlich geworden. 198 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 209 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 217 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 218 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 220 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 228 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten und verlängerter Bauzeit erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 230 Die Änderung wurde erforderlich, da die Leistungen an den Weichen 10, 11, 20, 21 und 22 im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen waren und die DB-Projektleitung die Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2025 angeordnet hat. Zudem waren zusätzliche Arbeiten wie Baustelleneinrichtung, Belastungsstopfgänge sowie Schweiß- und Schleifarbeiten notwendig, um die vertraglich geforderte Qualität und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 231 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten und verlängerter Bauzeit erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 232 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 240 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 241 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 242 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können 243 Es sind zusätzliche Leistungen im

Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 244 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 048 Die Änderungen betreffen den Ein- und Ausbau der vorhandenen Zungen an den Weichen 10, 11 und 20 während der Sperrpausen 58 und 61 im Bereich Stuttgart-Vaihingen. Ziel ist die Wiederherstellung der Befahrbarkeit nach Aufhebung der Stilllegung. Der Umfang der Arbeiten umfasst die zeitlich abgestimmte Installation und Demontage der Zungen sowie die Abstimmung mit den beteiligten Fachgewerken, um den bestimmungsgemäßen Zustand der Gleisanlagen sicherzustellen 049 Um eine ordnungsgemäße Verwertung nach KrWG zu ermöglichen, muss das Material nun in sortenreine Haufwerke (Betonbruch und Bodenanteile) getrennt werden. 050 Die Änderungen umfassen das fachgerechte Schließen aller derzeit offenen Kabelkanäle vor dem Abzug des Nachunternehmers, das Aufstellen von Warnbaken vor und hinter den geöffneten Kanälen in stark frequentierten Bahnhofsbereichen sowie die Bereitstellung der erforderlichen Informationen an die LST-BÜ zur Koordination mit InfraGO. Diese Maßnahmen stellen eine Ergänzung zum ursprünglichen Vertragsumfang dar und dienen der Sicherheit und dem Schutz der Infrastruktur 051 Gegenstand der Änderung ist die Aufgabe der bisherigen Lagerfläche „Echterdingerstraße“ sowie die Einrichtung und Nutzung der Ersatzlagerfläche „Eisenbiegerfläche am Tunnelportal des Fildertunnels“. Der Leistungsumfang umfasst die vollständige Umlagerung sämtlicher Materialien, Geräte und Betriebsmittel einschließlich der ordnungsgemäßen Einrichtung und Inbetriebnahme der Ersatzlagerfläche. 198 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Anpassung eines bestehenden Schachtes. 209 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Bereitstellung von 2 Hohlswellen. 217 Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. 218 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Herstellung von 2 Muffenbausätzen im Tunnel. 220 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Herstellung von Standplätzen 228 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun der Rückbau von Kabeln. 230 Die Änderungen betreffen die Verschiebung und Erweiterung der ursprünglich vertraglich vorgesehenen Leistungen. Dazu zählen die erneute Baustelleneinrichtung, die Erneuerung der Weiche 20 sowie Belastungsstopfgänge und Schweiß- bzw. Schleifarbeiten an den Weichen 10, 11, 21 und 22. Diese Leistungen waren im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen, wurden jedoch im Rahmen des Nachtragsangebots Nr. 230 zur vollständigen und vertragsgerechten Erfüllung erforderlich. 231 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Reinigung von bestehenden Leerrohren. 232 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergeben sich Mehrleistungen zur Reinigung von bestehenden Kabelkanälen und zum Einbau von Schranksockeln. 240 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Herstellung eines Kabelkanals in Handarbeit unter einer Treppe. 241 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung

und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Lieferung und der Einbau von Kabelkanälen und Kabelschächten. 242 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die weitere Vorhaltung von Eingleisstellen und Baustelleneinrichtungsflächen. 243 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Fortschreibung des Bauzeitenplanes. 244 Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich ergibt sich nun die Fortschreibung der Kabelverlegeaufsicht für 2026.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FEI-SW

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

Telefon: +49 71193319384

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registrierungsnummer: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aeb9e

Stadt: Göppingen

Postleitzahl: 73037

Land, Gliederung (NUTS): Göppingen (DE114)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cd0920c3-730e-4877-8fd2-785e0f250576 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/01/2026 13:46:43 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 30395-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 10/2026

Datum der Veröffentlichung: 15/01/2026