

## 358101-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen in der Tragwerksplanung – Kulturanum neu gestimmt -  
Ingenieurvertrag Tragwerksplanung  
OJ S 100/2026 27/05/2026  
Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Dienstleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena  
E-Mail: [baumanagement@jena.de](mailto:baumanagement@jena.de)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Kulturanum neu gestimmt - Ingenieurvertrag Tragwerksplanung  
Beschreibung: Teil- oder Komplettabbruch des vorhandenen Schulgebäudes, Abbruch der vorhandenen 1-Feldsporthalle; Errichtung eines Schulgebäudes mit oder ohne Einbeziehung des Bestandes und Neubau einer 2-Feldsporthalle mit Sozialteil.  
Kennung des Verfahrens: 36db5ebe-9b47-4285-b1eb-305ac4794f25  
Interne Kennung: 2020/B/FWN/130400-01-B-04

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen  
Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)  
Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/24/EU  
vgv -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: Kulturanum neu gestimmt - Ingenieurvertrag Tragwerksplanung  
Beschreibung: Änderung Tragwerksplanung Anpassung der Stunden für Planung LP 5 und Bauüberwachung LP 8 Stundenerhöhung infolge Außenmaße vor Ort und neuen Erkenntnissen aus Bausubstanz  
Interne Kennung: 2020/B/FWN/130400-01-B-04

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)

Land: Deutschland

#### 5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Thüringer Landesverwaltungsamt

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000**

#### 6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

##### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH

##### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 250610 NT Attikaerhöhung

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 10 850,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

##### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: Nachtrag 250721 Attikaerhöhung

Datum der Auswahl des Gewinners: 21/07/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 21/07/2025

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena

## 7. Änderung

---

### 7.1. **Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: 1

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Erhöhung 3 Std. LP 5 Konstrukteur Überarbeitung Stützwinkel Änderungen +Traggerüst Anbau Heizzentrale Bestand Änderungen Schalplanung

#### 7.1.1. **Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Erhöhung 3 Std. LP 5 Konstrukteur Überarbeitung Stützwinkel Änderungen +Traggerüst Anbau Heizzentrale Bestand Änderungen Schalplanung

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: ORG-0000

### 7.1. **Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 241220

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Änderung TRW-Planung LP5 Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit statischen Berechnungen, die der AN im Gebäude selbst erstellt hat und die nur mit sehr hohem zeitlichen Aufwand (Vergabeverfahren, Einarbeitung) durch einen anderen AN erbracht werden können.

#### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die statische Vorbemessung in den Freianlagen. • Stahltreppe Nordflügel Nordseite inkl. Geländer (Eingangstür schlägt an einen Puffer, der am Geländer befestigt ist) • Absturzsicherung/Zaun Winkelstützwände westlich und nordwestlich des Mensaneubaus • Betonbecken Kältemaschine (Maße L/B/H ca. 17m/4,50m/0,15m): Schal- und Bewehrungsplan, Fugenausbildung, Durchdringung Leitungen, Aussagen zur Betonqualität (Expositionsklassen, Verträglichkeit mit Kühlmittel)

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: 2

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Änderung der Schalungs- und Bewehrungsplanung im Bereich der Mensa aufgrund von Höhenanpassungen

#### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Änderung der Schalungs- und Bewehrungsplanung im Bereich der Mensa aufgrund von Höhenanpassungen

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250115

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die Änderungen der bereits abgeschlossenen Schal- und Bewehrungsplanung infolge der Attikaterhöhung. Festlegungen aus dem Protokoll der Planungsberatung 69 und 70 Dachabsturzschutz: alternativer Ausstattungsvorschlag von KIJ vom 18.11.24 und folgende Stellungnahmen NK und SiGeKo IB Kramer vom 18./19.11.24. In der PB69 werden folgende Punkte zwischen KIJ, IB Kramer und NK abgestimmt: - Sofern keine abweichende Gefährdungseinschätzung vorliegt, sind die Planungsempfehlungen der Unfallversicherungen maßgeblich. - Danach muss Ausstattungsklasse 3 eingeplant werden, also Änderung der bisher geplanten Dachausstattung: Absturzschutz z.B. über Umwehungen anstelle Seilanlagen. - Bauherr und SiGeKo weisen zusätzlich auf Nachteile von Seilanlagen bzgl. Wartungskosten und i.V.m. wiederkehrenden Prüfungen hin. - Durch NK ist zu prüfen, welche Umwehungs-Konstruktionen vorteilhaft sind. Als naheliegende Lösung werden in der Beratung Auflastgeländer ohne bauliche Verbindung avisiert. - Klappbare Dachgeländer werden ausgeschlossen, da das nötige Hochklappen durch das Wartungspersonal aus Betreibersicht nicht sichergestellt werden kann. - Für die Umwehungen ist nur begrenzte Anpralllast für vereinzelt Wartungspersonal anzusetzen. Die Umplanungen sind wegen der baldigen LV-Veröffentlichung zu forcieren. Die Dachaufsichten müssen umgeplant werden.

#### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist das Honorar für die Änderungen der bereits abgeschlossenen Schal- und Bewehrungsplanung infolge der Attikaterhöhung.

Festlegungen aus dem Protokoll der Planungsberatung 69 und 70 Dachabsturzschutz: alternativer Ausstattungsvorschlag von KIJ vom 18.11.24 und folgende Stellungnahmen NK und SiGeKo IB Kramer vom 18./19.11.24. In der PB69 werden folgende Punkte zwischen KIJ, IB Kramer und NK abgestimmt: - Sofern keine abweichende Gefährdungseinschätzung vorliegt, sind die Planungsempfehlungen der Unfallversicherungen maßgeblich. - Danach muss Ausstattungsklasse 3 eingeplant werden, also Änderung der bisher geplanten Dachausstattung: Absturzschutz z.B. über Umwehungen anstelle Seilanlagen. - Bauherr und SiGeKo weisen zusätzlich auf Nachteile von Seilanlagen bzgl. Wartungskosten und i.V.m. wiederkehrenden Prüfungen hin. - Durch NK ist zu prüfen, welche Umwehungs-Konstruktionen vorteilhaft sind. Als naheliegende Lösung werden in der Beratung Auflastgeländer ohne bauliche Verbindung avisiert. - Klappbare Dachgeländer werden ausgeschlossen, da das nötige Hochklappen durch das Wartungspersonal aus Betreibersicht nicht sichergestellt werden kann. - Für die Umwehungen ist nur begrenzte Anpralllast für einzelnes Wartungspersonal anzusetzen. Die Umplanungen sind wegen der baldigen LV-Veröffentlichung zu forcieren. Die Dachaufsichten müssen umgeplant werden.

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020  
Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250318 Überarbeitung Schalplan  
Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.  
Beschreibung: Überarbeitung Schalplan wegen Änderung in der S+D Planung.

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Überarbeitung Schalplan wegen Änderung in der S+D Planung.

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020  
Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250613 Statik Freianlagen  
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.  
Beschreibung: Vorbemessung für Stahlterasse Nordflügel, Absturzsicherung Winkelstützwände im Mensabereich, Betonbecken Kältemaschine

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Vorbemessung für Stahlterasse Nordflügel, Absturzsicherung Winkelstützwände im Mensabereich, Betonbecken Kältemaschine  
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0004

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020  
Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250703 Türverschiebung  
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.  
Beschreibung: Überarbeitung der Schal- und Bewehrungsplanung wegen Türverschiebung. Die Leistungen wurden teilweise schon erbracht und müssen auf Grund der Änderungen angepasst werden. Es handelt sich um zusätzliche Leistungen.

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Nach Abbruch der Südfassade wurde festgestellt, dass eine Wand schief steht. Nach statischer Überprüfung muss dort eine zusätzliche

Mauerwerksschale eingebaut werden. Damit ändert sich die Geometrie des Raumes. Der Zugang zum Raum muss deshalb verschoben werden. Die dort geplante Türöffnung in der neu zu errichtenden Wand muss sowohl in der Schal- als auch in der Bewehrungsplanung geändert werden.

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 250721 Attikaerhöhung

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Erhöhung der Stunden für die Planung im Bestand LP 5 und die Bauüberwachung LP 8. Infolge Außmaße vor Ort und neuen Erkenntnissen aus der Bausubstanz sind Stundenerhöhungen erforderlich.

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Erhöhung der Stunden für die Planung im Bestand LP 5 und die Bauüberwachung LP 8. Infolge Außmaße vor Ort und neuen Erkenntnissen aus der Bausubstanz sind Stundenerhöhungen erforderlich.

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 260309 Stundenerhöhung

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Es handelt sich um zusätzliche Leistungen gemäß Vereinbarung. Die Obergrenze ist zu niedrig.

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist die Anpassung der Stunden für die Planung im Bestand LP 5. Infolge der Aufmaße vor Ort und z.T. neuen Erkenntnissen aus der Bausubstanz sind Stundenerhöhungen erforderlich. Verursacher sind teilweise die ausführenden Firmen. Der Schadensersatz soll geltend gemacht werden. Die Stundenobergrenze hat sich als zu niedrig erwiesen.

#### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 207664-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: Nachtrag 260520 Stunden

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Inhalt des Nachtrags ist die Sanierungsplanung wegen Fehlbohrungen des Ans THS. Der Mangel wurde dem AN bereits angezeigt. Diese umfassen im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche: • Erster Ortstermin zu diesem Thema • Aktennotiz zum Ortstermin • Vorkonzeption sowie Erarbeitung möglicher Sanierungsvarianten • Planung und Koordination der Notabstützung • Abstimmungen mit den Planern und Beteiligten • Vorbereitung der Vorabsondierungen • Planung der Sanierung und Abstimmung • Kontrollen vor Ort • Abstimmung mit dem Prüfenieur und anderen Beteiligten

##### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Inhalt des Nachtrags ist die Sanierungsplanung wegen Fehlbohrungen des Ans THS. Der Mangel wurde dem AN bereits angezeigt. Diese umfassen im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche: • Erster Ortstermin zu diesem Thema • Aktennotiz zum Ortstermin • Vorkonzeption sowie Erarbeitung möglicher Sanierungsvarianten

- Planung und Koordination der Notabstützung • Abstimmungen mit den Planern und Beteiligten • Vorbereitung der Vorabsondierungen • Planung der Sanierung und Abstimmung • Kontrollen vor Ort • Abstimmung mit dem Prüfenieur und anderen Beteiligten

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Kommunale Immobilien Jena - Eigenbetrieb der Stadt Jena

Registrierungsnummer: 16053000-0003-09

Stadt: Jena

Postleitzahl: 07749

Land, Gliederung (NUTS): Jena, Kreisfreie Stadt (DEG03)

Land: Deutschland

E-Mail: [baumanagement@jena.de](mailto:baumanagement@jena.de)

Telefon: 000

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Thüringer Landesverwaltungsamt

Registrierungsnummer: 16900334-0001-29

Stadt: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@tlvwa.thueringen.de](mailto:vergabekammer@tlvwa.thueringen.de)

Telefon: 000

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH

Registrierungsnummer: DE167449710

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01067

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: [dresden@kuk.de](mailto:dresden@kuk.de)

Telefon: 000

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: edca233e-fa1e-4664-a202-b38361dbfd73 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/05/2026 11:30:46 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 358101-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 100/2026

Datum der Veröffentlichung: 27/05/2026