

363357-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX)
Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3
Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.
OJ S 101/2026 28/05/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: christel.schwiertz@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Beschreibung: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Kennung des Verfahrens: 34631923-2967-4fa5-8747-a0c218802118

Interne Kennung: 13TEI04718

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Beschreibung: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Interne Kennung: 13TEI04718

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Zuschlagsbekanntmachung = Punkt VI.3.2

Einlegung von Rechtsbehelfen + Rechtsbehelf Änderungsbekanntmachungen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 13TEI04718

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 203 332,63 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 01/11/2013

Datum des Vertragsabschlusses: 04/11/2013

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 81168-2017

Identifikator des geänderten Vertrags: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 79 Die Nachtragsleistung steht im Zusammenhang mit der ursprünglich vertraglich geschuldeten Erbringung der KIB-Planungsleistungen für die Lph 1 bis 4, unter anderem für den Abschnitt PFA 3.2a, der auch das KrBw Wedauer Gleistunnel umfasst. Im Rahmen der Lph 1 und 2 wurde durch den AN eine vom AG beauftragte Variantenuntersuchung erbracht und schlussgerechnet. Die weitere Planung wurde danach

auf Anforderung des AG zunächst nicht fortgeführt. Die Ursache des Nachtrags liegt in den im Zusammenhang mit dem Projekt RRX geänderten bzw. erweiterten Anforderungen an das Bauwerk Wedauer Gleistunnel. Aufgrund des zukünftig zusätzlichen Gleises über dem Bauwerks zeigte eine statische Nachberechnung, dass die vorhandene Tragfähigkeit des Bauwerks für die prognostizierten Lastannahmen nicht ausreichend ist. Zusätzlich weist ein aktuelles Bauwerksgutachten darauf hin, dass das Bauwerk unabhängig davon in einem abgängigen Zustand ist und bis spätestens 2050 gesamterneuert werden muss. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Neuplanung der Vorplanung des Bauwerks. Der AN verfügt über vertiefte Kenntnisse der bestehenden Planung und war bereits an der Ausarbeitung der im Hauptvertrag genannten Varianten beteiligt. Aufgrund dieser Projekterfahrung ist er mit den maßgeblichen Randbedingungen und Besonderheiten des Bauwerks vertraut. Ein Wechsel des AN würde einen zusätzlichen Einarbeitungsaufwand verursachen und damit erhebliche Mehrkosten nach sich ziehen. Ein Wechsel des AN würde aufgrund des erhöhten Koordinations- und Abstimmungsaufwands zwischen den am KrBw beteiligten Planern erhebliche organisatorische Schwierigkeiten verursachen. Darüber hinaus bestünde die Gefahr von Schnittstellenproblemen, wodurch eine fachlich einheitliche und konsistente Bearbeitung beeinträchtigt und bisherige Synergieeffekte verloren gehen würden. Insgesamt wäre ein Wechsel des AN daher mit erheblichen Schwierigkeiten, Zusatzkosten und Verzögerungen verbunden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 79 Neuplanung der Vorplanung des KrBw Wedauer Gleistunnel im PFA 3.2a

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Duisburg

Postleitzahl: 47057

Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Land: Deutschland

E-Mail: christel.schwiertz@deutschebahn.com

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE 151555059

Stadt: Düsseldorf

Postleitzahl: 40470

Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland

E-Mail: duesseldorf@schuessler-plan.de

Telefon: 0211 61 02-01

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XX

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c05aa4b5-fdcd-4bc8-a58a-2e071e79bdd5 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/05/2026 21:22:31 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 363357-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 101/2026

Datum der Veröffentlichung: 28/05/2026