

3822-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauleistungen im Hochbau – ESTW Köln HBF - Vergabelos 4 - Fachlose 1 bis 4 (Kabeltiefbau + Tiefbau; Stahlbau; Hochbau; Oberbau)

OJ S 3/2026 06/01/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: kai.brinkmann@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: ESTW Köln HBF - Vergabelos 4 - Fachlose 1 bis 4 (Kabeltiefbau + Tiefbau; Stahlbau; Hochbau; Oberbau)

Beschreibung: Die für die Errichtung des ESTW Köln HBF erforderlichen Arbeiten in den Gewerken Bautechnik Kabeltiefbau + Tiefbau, Stahlbau, Hochbau und Oberbau sind Gegenstand der Ausschreibung

Kennung des Verfahrens: 9d9d68d8-70a9-4227-9419-b76e6b7e2876

Interne Kennung: 19FEI39565

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten, 45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, 45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen, 45232310 Bauarbeiten für Fernsprechleitungen, 45234113 Rückbau von Gleisen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45234130 Gleisbettbauarbeiten, 45236000 Oberbauarbeiten, 45314310 Verlegen von Kabeln, 45316200 Installation von Signalanlagen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln HBF

Postleitzahl: 50667

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Oberbau

Beschreibung: Oberbau

Interne Kennung: f03a4924-4e8c-41da-8917-32a50d584928

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45210000 Bauleistungen im Hochbau

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln HBF

Postleitzahl: 50667

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 13/12/2019

Enddatum der Laufzeit: 30/11/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: KAF Falkenhahn Bau AG

Angebot:

Kennung des Angebots: 2019583778 - Los: 4

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - KAF Falkenhahn Bau AG

Datum der Auswahl des Gewinners: 07/11/2019

Datum des Vertragsabschlusses: 18/11/2019

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 584959-2019

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 5 - Gemäß RiLi 820.2010, S. 16 sind in Weichenverbind. <40m durchg.

Weichenschwellen einzubauen. Deshalb ist die Planung mit Schwellen der Sorte KS54-1667-K in der Weichenverb. W29 zu W28 mit L ca. 8,00 Meter fehlerhaft. Es müssen 14 Weichen Kunststoffschw. eingebaut werden. Da aufgrund der beengten Platzverhältnisse und log.

Herausforderungen eine Materialisierung der Baustelle ESTW Köln ausschließlich gleisgeb.

erfolgen kann, werden alle Materialien und Werkzeug am Standort des AN (57223 Kreuztal, Siegener Straße 39) auf Bahnwagen des AN verladen-Es müssen die angesprochenen 14

Stück Weichen- Kunststoffschwellen straßengeb. vom Netzbezirk Köln zum AN transportiert werden. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN

eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die

Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN

übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 6 - Gem.

Ausschr. und Vertrag stellt der AG alle zur Ausführung benötigten Bahnwagen. Mit Schreiben

vom 12.11.25 (Anll) kann seitens AG Leerwagenraum zum Transport und zur Entsorgung von

Altschotter in Höhe von 250 Tonnen nicht beigestellt werden-Der Ausfall dieser Bahnwagen

wird durch Gestellung von 10 Klmos Bahnwagen durch den Auftragnehmer kompensiert. Die

Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein

weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein

mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine

weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 7 - Gemäß HLV sind keine Isolierstöße

auszuführen. Wegen der Verschiebung der Inbetriebnahme der 2.1BN-Stufe müssen örtlich

hergestellte Isolierstöße ausgeführt werden. Auf dieser Basis wurden Neuschienen ohne

jegliche Isolierstöße bestellt. Da oberbautechnisch Abstände zu bestehenden Schweißungen

und anderen Zwangspunkten eingehalten werden müssen, werden die geplanten

Neuschienen vollständig ausgeführt. Da der Weiterbetrieb der alten Gleisfreimeldetechnik mit

Isolierstößen notwendig wird, müssen ca. 23 Stück Isolierstöße örtlich hergestellt werden. Die

Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein

weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein

mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 8 - Gemäß Bausoll Oberbau wird die Lage der Weichen 27 und 28 maßgeblich geändert. Insbesondere wird Weiche 28 in ihrer Grundform "gedreht". Um die Situation bautechnisch zu lösen soll die Kabeltrasse abgesenkt werden, um im weiteren Verlauf der Arbeiten kein Hindernis mehr darzustellen. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 9 - Gemäß Baubesprechungen und IBN Feinkonzept Fahrzeugliste steht dem AN das eigentlich geplante Gleis 63 zum Eingleisen der Zweiwegetechnik sowie zur Verladung von Werkzeug und Gerät nicht zur Verfügung. In diversen Abstimmung mit dem AG sowie dritten Unternehmern wurde KAF das Gleis 1 17 im Bbf zugewiesen. Um dieses Gleis zu den o.g. Zwecken zu nutzen, waren umfangreiche Vorbereitungen notwendig. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 10 - Aufgrund der "Drehung" bzw. Änderung der Weiche 27 und 28 sind 14 Stück Schwellen in der Weiche 26 zu lang, bzw. unpassend, sodass ein Einbau der Weiche 28 nicht möglich ist. Um W28 einbauen zu können müssen Schwellen in der Weiche gewechselt werden. Die neuen, einzubauenden Schwellen der W26 werden aufgrund der örtlich begrenzt BE Kapazitäten zum Standort des AN geliefert, auf Bahnwagen des AN verladen und zur Baustelle transportiert. Im weiteren Verlauf der Baustelle werden diese Schwellen entladen und eingebaut. Die auszubauenden Schwellen werden mit Bahnwagen des AG entsorgt. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen. 11 - Weiche 28 wird trotz nicht Inbetriebnahme der "neuen" Stellwerkstechnik oberbautechnisch ausgeführt, jedoch vor Ende der Sperrpause 1.1.2025 außer Funktion genommen. Für diese Stilllegung der Weiche sind Schweißarbeiten erforderlich. Die Ausführung der geänderten Leistungen ist in den Gesamtablauf des AN eingebunden. Ein weiterer AN würde den AN in der Ausführung behindern. Die Gesamtverantwortung für ein mängelfreies Bauwerk kann nur dann durch den AN übernommen werden, wenn keine weiteren Schnittstellen zu weiteren AN entstehen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 5 - AEV 005: zusätzliche Arbeiten Weichenverbindung Weiche 29 zu Weiche 28: Straßengebundener Transport Schwellen + Einbau Weichen-Kunststoffschwellen sowie SE2 6 - AEV 006: Gestellung Bahnwagen I 7 - AEV 007: Ausführung örtlich hergestellte Isolierstöße sowie Vorhaltung weiterer Isolierstöße 8 - AEV 008: Absenkung Kabeltrasse Weiche 28 9 - AEV 009: Eingleisstelle Gleis 117 10 - AEV 010: Schwellenwechsel Weiche 26 11 - AEV 011: Schweißarbeiten zur Stilllegung Weiche 28

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-B
E-Mail: kai.brinkmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174721
Fax: +49 20330174724
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: KAF Falkenhahn Bau AG
Registrierungsnummer: b8d809b0-a50f-43d7-bfca-8ccc64ad6139
Stadt: Kreuztal
Postleitzahl: 57223
Land, Gliederung (NUTS): Siegen-Wittgenstein (DEA5A)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 92e96f37-0023-4540-bab4-773f8d4f1de6 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/01/2026 09:27:07 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 3822-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 3/2026

Datum der Veröffentlichung: 06/01/2026