

391325-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Bahnhöfen – S21 DB Projekt Stuttgart-Ulm - PFA 1.1; VEC 5/10/243929

OJ S 108/2026 08/06/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Deutsche Bahn AG

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S21 DB Projekt Stuttgart-Ulm - PFA 1.1; VEC 5/10/243929

Beschreibung: S21 DB Projekt Stuttgart-Ulm - PFA 1.1 ; VEC 5/10/243929

Kennung des Verfahrens: 655bc450-d42d-47d3-a4ae-009139cdde4d

Interne Kennung: VEC 5/10/243929

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45213321 Bau von Bahnhöfen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: S21 DB Projekt Stuttgart-Ulm - PFA 1.1

Beschreibung: S21 DB Projekt Stuttgart-Ulm - PFA 1.1 ; VEC 5/10/243929

Interne Kennung: VEC 5/10/243929

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche Bahn AG

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin AG

Angebot:

Kennung des Angebots: VEC 5/10/243929

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: VEC 5/10/243929 - Ed. Züblin AG

Datum des Vertragsabschlusses: 22/03/2012

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

Kennung der EU-Mittel: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 540815-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: VEC 5/10/243929 - Ed. Züblin AG

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NT3800 Erforderliche geänderte Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung // AvL0552 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges // AvL0560 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0554 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung. // AvL0458-F1 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0561 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // NT9300 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // NT0592 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0594 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0599 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur

Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0603 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung der Vertragsleistung. // AvL0604 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0542-F1 Erforderliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0582 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // NT0686 In Zusammenhang mit Leitungsmaßnahmen zur Sicherstellung des Endausbaues der Sänger- und Urbanstraße erforderliche zusätzliche/geänderte Leistungen, die unmittelbar die vom AN erbrachten Leistungen betreffen und daher nur von diesem ausgeführt werden können. // AvL0602 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0613 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0607 Erforderliche geänderte Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // NT0736 Für den Werkerfolg der vertraglichen Leistungen erforderliche zusätzliche und geänderte Leistungen. // NT0843 Zusätzlich erforderliche Leistung, um die Unversehrtheit des Leitungsstranges nach dem Einbringen von Bohrpfählen im Zuge von Gründungsarbeiten festzustellen. // NT7900 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0628 Erforderliche geänderte/zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung. // AvL0624 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0621 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0622 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0533 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0629 Zusätzliche Leistungen, die aufgrund geänderter Planungsgrundlagen erforderlich werden, um den werkvertraglichen Erfolg sicherzustellen. // AvL0561-F1 Erforderliche zusätzliche Leistung zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0633 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0661 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges // AvL0566-F1 Erforderliche geänderte Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0667 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // 0680 Für den Werkerfolg der vertraglichen Leistungen erforderliche geänderte/zusätzliche Leistungen. // LV-Paket 62 Die zusätzlichen, für den Werkerfolg der vertraglichen Leistungen erforderlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ausbauleistungen und können daher nur im Zuge dieser vom AN Ausbau erbracht werden. // AvL0665 Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // 0648-F1 Erforderliche zusätzliche/geänderte Leistungen zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. //

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NT3800 Anpassung der Ausführung der Trockenbauwände in den Trogwandhohlräumen an die baulichen Gegebenheiten // AvL0552 Geänderte und zusätzliche Leistungen für den Kabelzug in der Bahnhofshalle // AvL0560 Überarbeitung der LPH5- und W+M-Planung der Umwehrungen auf den Bahnsteigen // AvL0554 Anpassung der bestehenden W+M-Planung für die Klempnerarbeiten in bzw. an den Schwallbauwerken Nord- und Südkopf // AvL0458-F1 Zusätzliche Leistungen für die Erstellung der W+M-Planung der Schlosserarbeiten in den Trogwandhohlräumen // AvL0561 Lieferung und Montage von Winkelsteinen für die Errichtung der Interimsfassade auf dem Schalendach // NT9300 Herstellung, Lieferung und Montage zusätzlicher Bodenkanäle im Bereich der Bahnsteige, Verteilerstege und Gitterschalen // NT0592 Zusätzliche Leistungen Lochblechdecke // AvL0594 Lokale Überarbeitung der Schallabsorberplanung an Gleis 4/5 // AvL0599 Zusätzliche Kernbohrungen und Erdarbeiten infolge geänderter Leitungsplanung // AvL0603 Herstellung von zusätzlichen Durchbrüchen und Kernbohrungen im Technikgebäude // AvL0604 Anschließen von zwei zusätzlichen Abwasseranschlüssen im Speicherbecken sowie

Fortschreibung der W+M-Planung // AvL0542-F1 Geänderte und zusätzliche Leistungen für die Montage der Türen in den Technikräumen // AvL0582 Zusätzliche Erdarbeiten durch geänderten Leitungsverlauf // NT0686 Zusätzliche Leistungsmaßnahmen Sangerstraße und Urbanstraße // AvL0602 Demontage von Doppelbodenplatten und Kabeltrassen im Technikgebäude // AvL0613 Schutzmaßnahme für Schallabsorber in der Bahnhofshalle // AvL0607 Anpassung der Fallrohrausführung am Schwallbauwerk Nordkopf // NT0736 Zusätzliche und geänderte Leistungen zur Herstellung der Bauwasserleitung // NT0843 Zusätzliche Kamerabefahrung des Leitungsstranges // NT7900 Geänderte und zusätzliche Leistungen für das Glasgeländer am Abgang zum S-Bahn-Verteiltunnel // AvL0628 Geänderte/zusätzliche Leistungen bei Montage der Leuchten an den Verteilerstegen // AvL0624 Anpassung der Stromversorgung im Technikgebäude // AvL0621 Erweiterung der Videüberwachung auf der Baustelleneinrichtungsfläche // AvL0622 Umbau der Wasserentnahmestelle Baustraße A // AvL0533 Ausführung der Mauerwerksausfachung für die Errichtung der Interimsfassade // AvL0629 Zusätzliche Leistungen für Technische Bearbeitung der Bodenluken in der Bahnhofshalle // AvL0561-F1 Ausführung der Fugenabdichtung zwischen den Winkelsteinen der Interimsfassade auf dem Schalendach // AvL0633 Interimsmaßnahmen für Wandhydranten im Technikgebäude // AvL0661 Herstellung eines zusätzlichen Notüberlaufs Bereich der Attika Schwallbauwerk Nordkopf // AvL0566-F1 Geänderte Ausführung der Stahlbeton-Sockelbalken für die Interimsfassade // AvL0667 Erstellung einer zusätzlichen Musterlochblechdecke // 0680 Geänderte/zusätzliche Leistungen für Ausführungsplanung Steigleitern Technikräume // LV-Paket 62 Zusätzliche Leistungen für zusätzliche Revisionsöffnungen auf Verteilerstegen und in Gitterschalen Ebene 0 und +1 // AvL0665 Errichtung einer zusätzlichen Ringeinspeisung im Bereich der Mittelspannungsstromversorgung // 0648-F1 Anordnung Planungsgrundlagen zur Erstellung LPH5 Planung Bodenbelag Kriechgangdecken. //

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Deutsche Bahn AG
Registrierungsnummer: XXXX
Postanschrift: Rappellenstraße 17
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70191
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: +49 69 265 21939

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin AG
Registrierungsnummer: DE 147 843 723
Postanschrift: 801063
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70510
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

E-Mail: info@zueblin.de

Telefon: +49 711 7883 0

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XX

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1beaaea5-6379-4405-a0fc-bfd824e9cecc - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/06/2026 13:40:17 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 391325-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 108/2026

Datum der Veröffentlichung: 08/06/2026