

408182-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten – 2023-0069, Baustelleneinrichtung und Beleuchtung, Erweiterung Schulstandort zur 3-Zügigkeit, GGS Morsbroicher Straße 14, 51375 Leverkusen

OJ S 113/2026 15/06/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadt Leverkusen

E-Mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 2023-0069, Baustelleneinrichtung und Beleuchtung, Erweiterung Schulstandort zur 3-Zügigkeit, GGS Morsbroicher Straße 14, 51375 Leverkusen

Beschreibung: Die bestehende 2-zügige Gemeinschaftsschule wird zur 3-zügigen Grundschule des gemeinsamen Lernens (Inklusion) ausgebaut. Hierfür erfolgen ein Teilabbruch, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in den verbleibenden Bestandsgebäuden, sowie eine Ergänzung der vorhandenen Gebäudestruktur durch An- und Neubauten. Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Baustelleneinrichtung einschließlich Absichern der Baustelle, Aufenthalts- und Sanitäreinrichtungen, Baustrom, Bauwasser und Baustellenbeleuchtung. Das Einzelgewerk Baustelleneinrichtung ist den meisten anderen Ge-werken terminlich vorangestellt. Die Baustelleneinrichtung verbleibt über die vorgesehene Bauzeit der Gesamtbaumaßnahme vor Ort bzw. bis zu einer Abbauanweisung. Während der Standzeit ist die Baustelleneinrichtung zu unterhalten und an den Bauablauf anzupassen.

Kennung des Verfahrens: e7ce3805-3f12-4f7a-8875-673ecc0b1b0d

Interne Kennung: 2023-0069

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Leverkusen, Kreisfreie Stadt (DEA24)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 2023-0069, Baustelleneinrichtung und Beleuchtung, Erweiterung Schulstandort zur 3-zügigkeit, GGS Morsbroicher Straße 14, 51375 Leverkusen
Beschreibung: Die bestehende 2-zügige Gemeinschaftsschule wird zur 3-zügigen Grundschule des gemeinsamen Lernens (Inklusion) ausgebaut. Hierfür erfolgen ein Teilabbruch, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in den verbleibenden Bestandsgebäuden, sowie eine Ergänzung der vorhandenen Gebäudestruktur durch An- und Neubauten. Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Baustelleneinrichtung einschließlich Absichern der Baustelle, Aufenthalts- und Sanitäreinrichtungen, Baustrom, Bauwasser und Baustellenbeleuchtung. Das Einzelgewerk Baustelleneinrichtung ist den meisten anderen Ge-werken terminlich vorangestellt. Die Baustelleneinrichtung verbleibt über die vorgesehene Bauzeit der Gesamtbaumaßnahme vor Ort bzw. bis zu einer Abbauanweisung. Während der Standzeit ist die Baustelleneinrichtung zu unterhalten und an den Bauablauf anzupassen.
Interne Kennung: 2023-0069

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Leverkusen, Kreisfreie Stadt (DEA24)
Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BplusL Infra Log GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 117 058,90 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 6085/659600031600

Datum des Vertragsabschlusses: 17/07/2024

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 272370-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: 6085/659600031600

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die Notwendigkeit der Leistungen wurde erst im laufenden Betrieb erkannt. Durch die Nachbeauftragung konnte ein Baustopp abgewendet und so erhebliche Zusatzkosten vermieden werden. NA I: aufgrund der unbekannten Lage einer Gasleitung die Zuleitungen aus sicherheitstechnischen Gründen nicht im Erdreich verlegt, sondern überirdisch verlegt wurden und im Bereich der Baustellenzufahrt durch einen Überfahrschutz geschützt werden müssen. NA II: weil im Hauptauftrag Zusatzschilder zu Verkehrsschildern und Schlüsselboxen zur sicheren Aufbewahrung von Baustellenschlüsseln nicht erfasst wurden. NA III: weil zusätzliche Verkehrsschilder für die Sicherheit und Orientierung Dritter am Rand der Baustelle angebracht werden müssen. NA IV: weil der verfügbare Anschlusswert von 100 A für die Kräne des Rohbauunternehmens nicht ausreichend war und in Abstimmung mit den Elektroplanern mehr Leistung vom örtlichen Stromversorger EVL zur Verfügung gestellt werden musste. 2_1 Versetzen Baucontainer: weil 3 Baucontainer versetzt werden müssen, da der Bedarf für eine Trafostation nachträglich entstanden ist und die dazugehörige Elektrotrasse unter diesen Containern verlaufen muss. 2_2 Massenmehrung durch Bauzeitverlängerung: weil durch die Bauzeitverlängerung die beauftragten Standzeiten überschritten werden, kommt es zu Massenmehrungen. Für die Freigabe der 20. AR muss eine zusätzliche Nachbestellung in Höhe von 2.059,35 € + 0,3 € Rundungsfehler (nach Angabe Frau Lübbling am 10.03.2026) erfolgen. Eine Zusammenstellung weiterer Massenmehrungen durch die Bauzeitverlängerung ist angefragt (siehe E-Mail vom 06.03.2026). 2_3 gemäß E-Mail beauftragte Architekten vom 20.05.2026 aufgrund der verlängerten Bauzeiten und damit Vorhaltezeiten Baustelleneinrichtung Massenmehrungen entstehen, so dass eine Nachbestellung in Höhe von 30.829,03 € notwendig wird.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NA I Überfahrschutz (1.346,28 €) NA II Zusatzschilder/ Schlüsselbox (347,37 €) NA III Verkehrsschilder (689,84 €) NA IV Baustromzählerschrank M-A 250-A (12.696,33 €) NA 2_1 (5.813,51 €); NA 2_2 (1.730,57 €); NA 2_3 (25.906,75 €)

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Stadt Leverkusen

Registrierungsnummer: 05316-31001-10

Stadt: Leverkusen

Postleitzahl: 51373

Land, Gliederung (NUTS): Leverkusen, Kreisfreie Stadt (DEA24)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

Telefon: +49 2144063080

Fax: +49 2144065532

Internetadresse: <http://www.leverkusen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln

Registrierungsnummer: 05315-03002-81

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50669

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland
E-Mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: BplusL Infra Log GmbH

Registrierungsnummer: HRB34352

Stadt: Limbach-Oberfrohna

Postleitzahl: 09212

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

E-Mail: info@bplusl.de

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 2597ab2c-0af0-45cc-8d45-981a6c4eb356-01

Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0881efd0-8901-4e35-8c04-99d19da26389 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/06/2026 11:17:27 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 408182-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 113/2026

Datum der Veröffentlichung: 15/06/2026