

474382-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – TEB-SW 2/01/21/10714 Großprojekt Karlsruhe-Basel ABS/NBS StA 8A, Planung OJ S 130/2026 09/07/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: TEB-SW 2/01/21/10714 Großprojekt Karlsruhe-Basel ABS/NBS StA 8A, Planung

Beschreibung: ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400)

Kennung des Verfahrens: 51c33d3a-380a-4a42-8eda-5a4422e2758c

Interne Kennung: TEB-SW 2/01/21/10714

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400); TEB-SW 2/01/21/10714

Beschreibung: ABS/NBS Karlsruhe -Basel, Planungsleistungen StA 8, Planung 10714 (B0171400)

Interne Kennung: TEB-SW 2/01/21/10714

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)

Land: Deutschland

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Breisgau-Hochschwarzwald (DE132)

Land: Deutschland

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Emmendingen (DE133)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Wenn der Zuschlag bereits wirksam erteilt worden ist, kann dieser nicht mehr vor der Vergabekammer angegriffen werden (§168 Abs.2 , S1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich, 10 Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder Email, bzw. 15 Kalendertage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post. (§134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, das die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. - soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind - Bis zum Ablauf der Teilnahme - bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§160 Abs. 3 S1 Nr. 1-3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen vergangen sind (§160 Abs. 3 S.1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die im §135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: DB Netz AG

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Sweco GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: TEB-SW 2/01/21/10714

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: TEB-SW 2/01/21/10714 - Sweco GmbH

Datum des Vertragsabschlusses: 06/02/2002

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 541749-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: TEB-SW 2/01/21/10714 - Sweco GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 145-68 Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich bzw. nicht zweckmäßig. SWECO ist bereits mit der Planung der Verkehrsanlagen und Haltebuchten in den Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt und verfügt über die hierfür maßgeblichen Grundlagendaten, Planungsstände und technischen Zusammenhänge. Die Stützwände stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung der Haltebuchten, da sie den Höhenversatz zwischen Haltebucht und NBS-Trasse aufnehmen. Eine getrennte Bearbeitung durch einen Dritten würde zusätzliche Schnittstellen zwischen Verkehrsanlagenplanung, Objektplanung Ingenieurbauwerke und Tragwerksplanung schaffen. Die zusätzlichen Leistungen sind daher technisch eng mit der bereits beauftragten Planung verbunden und können sinnvoll nur durch den bestehenden Auftragnehmer fortgeführt werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 145-68 Der Auftragnehmer SWECO ist im Rahmen des bestehenden Generalplanervertrages mit der Erstellung der HOAI-Leistungen der Leistungsphasen 3 und 4 für den PfA 8.2 beauftragt. Gegenstand der ursprünglichen Planung waren die Verkehrsanlagen einschließlich der Haltebuchten an der BAB A5 als Bestandteil des Sicherheits- und Rettungskonzeptes der NBS. Vertraglich zugrunde gelegt war die Planung der Verkehrsanlagen ohne Stützwände. Im Zuge der weiteren Entwurfsplanung hat sich jedoch gezeigt, dass aufgrund der engen Bündelung zwischen BAB A5, Haltebucht und NBS-Trasse der vorhandene Höhenversatz nicht über Böschungen ausgeglichen werden kann. Tatsächlich erforderlich wurde daher die Planung der Verkehrsanlagen mit zwei zusätzlichen Stützwänden. Die zusätzlichen Leistungen umfassen die Objektplanung und Tragwerksplanung der beiden Stützwände. Sie sind erforderlich, um die bereits vorgesehenen Haltebuchten technisch vollständig und genehmigungsfähig planen zu können. Die Leistungen waren im ursprünglichen vertraglichen Leistungsumfang nicht enthalten. Die konkrete Notwendigkeit der Stützwände wurde erst im Zuge der weiteren planerischen Durcharbeitung der Haltebuchten sowie der konkreten Höhen- und Lagebeziehungen erkennbar. Der ursprünglichen Planung lag die Annahme zugrunde, dass die Haltebuchten ohne eigenständige Stützbauwerke umgesetzt werden können.

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XX

Postanschrift: Schwarzwaldstraße 82

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: Spezialisten-Kleinleistungsteam@deutschebahn.com
Telefon: +49 721938 6266

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Sweco GmbH
Registrierungsnummer: DE 114413023
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: info@sweco-gmbh.de
Telefon: +49 421 2032 6

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registrierungsnummer: XXXX
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 98ed3afc-015e-4ff0-bd8d-20e4699e19e8 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2026 09:33:15 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 474382-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 130/2026

Datum der Veröffentlichung: 09/07/2026