

527984-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Ingenieurbüros – Entwurfsplanung ETCS Flensburg-Maschen

OJ S 171/2024 03/09/2024

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

E-Mail: yaser.bouaziz@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Entwurfsplanung ETCS Flensburg-Maschen

Beschreibung: Entwurfsplanung ETCS Flensburg-Maschen

Kennung des Verfahrens: b7c2fb1a-75dc-412b-ba5e-b2ca1d64ae62

Interne Kennung: 21FEI51741

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Maschen

Postleitzahl: 21220

Land, Gliederung (NUTS): Harburg (DE933)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 1 Kiel: Planungsleistungen ETCS Flensburg-Maschen mit Umweltpla. (LBP, FFH, AFB)

Beschreibung: Los 1 Kiel: Planungsleistungen ETCS Flensburg-Maschen mit Umweltpla. (LBP, FFH, AFB)

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 09/10/2021

Enddatum der Laufzeit: 31/03/2023

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021758920 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 27/09/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 557288-2021

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 30 - Die zusätzlichen Planungen sind durch den bisherigen Auftragnehmer auszuführen, um ein technisch stimmiges Gesamtkonzept zu erhalten. Es bestehen umfangreiche Abhängigkeiten zwischen Stellwerks- und Bahnübergangsplanung, die regelmäßige und fortlaufende Abstimmungen zwischen den Planern der verschiedenen Fachgewerke erfordern. Die Beauftragung eines weiteren Auftragnehmers würde zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand in der technischen Planung führen, sodass das Risiko besteht, die Planungen nicht mehr im vorgesehenen Zeitraum zu erhalten. Ziel ist die Umsetzung des Projektes in bereits angemeldeten Bauzeiträumen, diese sind zwingend einzuhalten. Bei Neuvergabe besteht die Gefahr die Planungen nicht rechtzeitig zu erhalten und die Sperrpausen nicht nutzen zu können. Es käme zu umfangreichen Projektverzögerungen. 28 - Die Leistung ist für die erfolgreiche Umsetzung der beauftragten PT1 Planung notwendig. Aufgrund der angespannten Terminalschiene können durch ein Wechsel des AN keine Synergieeffekte genutzt werden. Ein Wechsel des AN hätte zum jetzigen Zeitpunkt einen Planungsverzug zur Folge.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 30 - Die Einführung der Arbeitshilfe HP-BÜSA ergibt, dass es eine Anpassung der bisherigen Planung an das neue Regelwerk geben muss, weiterhin führt dies dazu, dass sich an weiteren Anlagen Umbaubebedarfe ergeben. Die technische Erneuerung von Stellwerken sowie Blockverdichtungen auf mehreren Streckenabschnitten haben Auswirkungen auf die Projektierung von Bahnübergangsanlagen. Durch die Beachtung von anderen Bremskurven unter ETCS und deren Einschaltbedingungen ergeben sich Anpassungen in allen LST-Planungen, welches nun geprüft wurde. Es hat sich teilweise der Bedarf für Anpassungen und Umprojektierungen einzelner Anlagen bei der Prüfung ergeben, diese Bedarfe sind nun durch einen Fachplaner umzusetzen um ein technisch funktionierendes Gesamtkonzept auf der Strecke zu erhalten. Die hier angebotenen Leistungen betreffen die Folgeleistungsphasen, welche bereits durch einen vorherigen Nachtrag für die Leistungsphasen 2 und 3 angeboten und beauftragt wurden. 28 - Die Bahnsteigkanten in 3 Betriebsstellen müssen aufgemessen werden. Zusätzlich sollen die Signalstandorte an der RHB Üst Schleife per Messrad für die Planungsgrundlagen der PT1 ermittelt werden.
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: FE.EI - Beschaffung Infrastruktur

Registrierungsnummer: b92451b1-681a-4594-8a2c-13489ba3b2af

Postanschrift: Caroline-Michaelis-Straße 5-11

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10115

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-N-A

E-Mail: yaser.bouaziz@deutschebahn.com

Telefon: +49 5112861272

Fax: +49 6926521083

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Villemomplerstr. 76

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b

Postanschrift: EUREF-Campus 14

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10829

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: I.TP-N(M)

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 986e423a-217e-4431-b2f0-342b22ec57ec - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/09/2024 10:05:59 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 527984-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 171/2024
Datum der Veröffentlichung: 03/09/2024