

539673-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Kanalbauarbeiten – Kreishaussanierung, Freianlagen + Kanalbau 1. BA - (236/25)

OJ S 157/2025 19/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Kreis Recklinghausen

E-Mail: vergabestelle@kreis-re.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Kreishaussanierung, Freianlagen + Kanalbau 1. BA - (236/25)

Beschreibung: Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung beinhaltet im Wesentlichen folgende Arbeiten: - Rückbau und Entsorgung von ca. 1.600 m² Flächenbefestigungen (Asphalt, Beton- und Natursteinen) - Rückbau von ca. 300 m Einfassungen - Rodung von 12 Wurzelstubben - Abbruch und Entsorgung von ca. 110 m Stützmauern - abräumen und entsorgen von ca. 200 m³ Oberboden - abräumen, ausheben und entsorgen von ca. 5800 t Boden und Unterbaumaterial - Lieferung und Einbau von ca. 280 m³ Oberboden - Lieferung und Einbau von ca. 690 m Kanalleitungen DN 100 bis 300 und 20 Schächten DN 600 bis 1000 - Lieferung und Einbau Regenrückhaltesystems aus Kunststoff mit Reinigungsschacht - Lieferung und Einbau von ca. 65 m Kastenrinne und 13 Punktabläufen - Lieferung und Einbau von ca. 1450 m Elektrokabel und 110 m Kabelschutzrohr - Lieferung und Einbau von 14 Pollerleuchten und 14 Mastleuchten - Lieferung und Einbau von 2 Verteilerschränken und 2 Abzweigkästen - Lieferung und Einbau von ca. 1000 m Einfassung - Lieferung und Einbau von ca. 2000 m² Pflasterflächen mit Unterbau und 300 m² provisorischer Asphaltfläche - Lieferung und Einbau von ca. 160 m Mauerscheiben, Höhe 80 cm bis 230 cm - Lieferung und Einbau von ca. 50 m U-Stein-Mauer - Lieferung und Einbau von ca. 60 m Füllstabgeländer - Lieferung und Einbau von ca. 11 m Handlauf - Lieferung und Einbau von 26 m Betonblockstufen - Sanierung von ca. 125 m² Betonmauerwerk - Lieferung und Einbau von ca. 30 m Stabgitterzaun und einem Zauntor - Lieferung und Einbau von ca. 10 m Beton-Sitzbank und 16 Stück Betonsitzblöcke jeweils mit Holzauflagen - Lieferung und Einbau von einer Sitzbank, 4 Fahnenmasten, 4 herausnehmbaren Pollern, 10 Schildern und 7 Abfallbehältern - Lieferung und Einbau eines hydraulisch versenkbaren Pollers - Herstellung von 1600 m² Zwischenbegrünung und Vorbereitung und Mulchen von 1600 m² Vegetationsflächen - Lieferung und Pflanzung von 16 Bäumen, 45 Solitären, ca. 7200 Bodendecker und Stauden und 4000 Zwiebeln - Fertigstellungspflege für 16 Bäume und ca. 1600 m² Pflanzfläche einschließlich Wässerung Die Auftragsänderung umfasst die Einrichtung eines Interimsstandorts des Feuerwehrschränkeldepots und der Feuerwehreinformativzentrale. Die vorgelagerte Fläche muss mit einem zusätzlichen Poller inkl. Notbeleuchtung beleuchtet werden. Zur Notbeleuchtung der Fluchtbrücke muss eine Mastleuchte mit zwei Leuchtköpfen ausgestattet werden. Für das Feuerwehrschränkeldepot wird gemäß Hersteller ein Fundament mit erhöhter Betongüte erforderlich.

Kennung des Verfahrens: fbc1195a-b497-44bf-81d5-912ef8da2fc9

Interne Kennung: (ZV)19-21-23-322/23

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45247110 Kanalbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45443000 Fassadenarbeiten, 45112700

Landschaftsgärtnerische Arbeiten, 45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Recklinghausen

Postleitzahl: 45657

Land, Gliederung (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Kreishaussanierung, Freianlagen + Kanalbau 1. BA

Beschreibung: Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung beinhaltet im Wesentlichen folgende Arbeiten: - Rückbau und Entsorgung von ca. 1.600 m² Flächenbefestigungen (Asphalt, Beton- und Natursteinen) - Rückbau von ca. 300 m Einfassungen - Rodung von 12 Wurzelstubben - Abbruch und Entsorgung von ca. 110 m Stützmauern - abräumen und entsorgen von ca. 200 m³ Oberboden - abräumen, ausheben und entsorgen von ca. 5800 t Boden und Unterbaumaterial - Lieferung und Einbau von ca. 280 m³ Oberboden - Lieferung und Einbau von ca. 690 m Kanalleitungen DN 100 bis 300 und 20 Schächten DN 600 bis 1000 - Lieferung und Einbau Regenrückhaltesystems aus Kunststoff mit Reinigungsschacht - Lieferung und Einbau von ca. 65 m Kastenrinne und 13 Punktabläufen - Lieferung und Einbau von ca. 1450 m Elektrokabel und 110 m Kabelschutzrohr - Lieferung und Einbau von 14 Pollerleuchten und 14 Mastleuchten - Lieferung und Einbau von 2 Verteilerschränken und 2 Abzweigkästen - Lieferung und Einbau von ca. 1000 m Einfassung - Lieferung und Einbau von ca. 2000 m² Pflasterflächen mit Unterbau und 300 m² provisorischer Asphaltfläche - Lieferung und Einbau von ca. 160 m Mauerscheiben, Höhe 80 cm bis 230 cm - Lieferung und Einbau von ca. 50 m U-Stein-Mauer - Lieferung und Einbau von ca. 60 m Füllstabgeländer - Lieferung und Einbau von ca. 11 m Handlauf - Lieferung und Einbau von 26 m Betonblockstufen - Sanierung von ca. 125 m² Betonmauerwerk - Lieferung und Einbau von ca. 30 m Stabgitterzaun und einem Zauntor - Lieferung und Einbau von ca. 10 m Beton-Sitzbank und 16 Stück Betonsitzblöcke jeweils mit Holzauflagen - Lieferung und Einbau von einer Sitzbank, 4 Fahnenmasten, 4 herausnehmbaren Pollern, 10 Schildern und 7 Abfallbehältern - Lieferung und Einbau eines hydraulisch versenkbaren Pollers - Herstellung von 1600 m² Zwischenbegrünung und Vorbereitung und Mulchen von 1600 m² Vegetationsflächen - Lieferung und Pflanzung von 16 Bäumen, 45 Solitären, ca. 7200 Bodendecker und Stauden und 4000 Zwiebeln - Fertigstellungspflege für 16 Bäume und ca. 1600 m² Pflanzfläche einschließlich Wässerung Die Auftragsänderung umfasst die Einrichtung eines Interimsstandorts des Feuerwehrschlüsseldepots und der Feuerwehreinformativzentrale. Die vorgelagerte Fläche muss mit einem zusätzlichen Poller inkl. Notbeleuchtung beleuchtet werden. Zur Notbeleuchtung der Fluchtbrücke muss eine Mastleuchte mit zwei Leuchtköpfen

ausgestattet werden. Für das Feuerwehrschrüsseldepot wird gemäß Hersteller ein Fundament mit erhöhter Betongüte erforderlich.

Interne Kennung: (ZV)19-21-23-322/23

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262670 Metallbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Recklinghausen

Postleitzahl: 45657

Land, Gliederung (NUTS): Recklinghausen (DEA36)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Scheidtmann GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 4

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 7 355,43 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 4

Datum des Vertragsabschlusses: 21/05/2024

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebeamtmachung: 343451-2025

Identifikator des geänderten Vertrags: 4

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die Auftragsänderung wird erforderlich, da im Bauverlauf das alte Gaslager als Interimsstandort des FSD (Feuerwehrschrüsseldepot) und der FIZ

Feuerwehrinformationszentrale) festgelegt wurde und die vorgelagerte Fläche mit einem zusätzlichen Poller inkl. Notbeleuchtung beleuchtet werden muss. Zur Notbeleuchtung der Fluchtbrücke muss eine Mastleuchte mit zwei Leuchtköpfen ausgestattet werden. Für das Feuerwehrschrüsseldepot wird gemäß Hersteller ein Fundament mit erhöhter Betongüte erforderlich. Bei den zusätzlichen Beleuchtungs- und Fundamentarbeiten handelt sich um eine zusätzliche Leistung, da eine Ausschreibung dieser Leistung und ein damit verbundener möglicher Wechsel des Auftragnehmers nur für diese Leistung aufgrund der dann nicht mehr

ganzheitlichen Ausführung technisch nicht möglich wäre und außerdem zu Verzögerungen im Bauablauf führen würde. Damit verbunden wären erheblichen Mehrkosten durch Stillstandszeiten und monatlich steigende Baupreise.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Beleuchtung - Pollerleuchte mit Notbeleuchtung - Mastleuchte, zweiarmig mit Notbeleuchtung - Betonfundament herstellen

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Kreis Recklinghausen
Registrierungsnummer: DE126341516
Postanschrift: Kurt-Schumacher-Allee 1
Stadt: Recklinghausen
Postleitzahl: 45657
Land, Gliederung (NUTS): Recklinghausen (DEA36)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@kreis-re.de
Telefon: 000
Internetadresse: www.kreis-re.de

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Scheidtman GmbH
Registrierungsnummer: DE124727174
Stadt: Marl
Postleitzahl: 45770
Land, Gliederung (NUTS): Recklinghausen (DEA36)
Land: Deutschland
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen
Registrierungsnummer: 05515-03004-07
Stadt: Münster
Postleitzahl: 48147
Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Internetadresse: www.bezreg-muenster.nrw.de

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 29fc0851-034b-465f-946c-a334686c9a37 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/08/2025 11:54:16 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 539673-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 157/2025

Datum der Veröffentlichung: 19/08/2025