

549518-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – 13TEI03849 ABS/NBS Karlsruhe - Basel PfA
9.0 Müllheim - Auggen
OJ S 178/2024 12/09/2024
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Projektbau GmbH
E-Mail: cindicifischer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 13TEI03849 ABS/NBS Karlsruhe - Basel PfA 9.0 Müllheim - Auggen
Beschreibung: Erstellung Inspektions- und Instandhaltungskonzepte für Bauwerke des PfA 9.0
Kennung des Verfahrens: 8f31da47-a271-4794-82bd-4b0958ae1fa7

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: ABS/NBS Karlsruhe - Basel PfA 9.0 Müllheim - Auggen
Beschreibung: Erstellung Inspektions- und Instandhaltungskonzepte für Bauwerke des PfA 9.0
Interne Kennung: 13TEI03849

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projektbau GmbH

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 178 836,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Mailänder Ingenieur Consult GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 13TEI03849

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 178 836,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 13TEI03849 Mailänder Ingenieur Consult GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 30/09/2013

Datum des Vertragsabschlusses: 01/10/2013

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabe bekanntmachung: 339566-2013

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 23-02 Das Ingenieurbüro Mailänder Ingenieure Consult GmbH ist mit der Lph. 3, 6 und 7 für den PfA 9.0 beauftragt. Im Jahr 2015 wurde die Entwurfsplanung gesamthaft fertiggestellt und abgenommen. Seitdem kam es aufgrund zahlreicher Änderungen der Rahmenbedingungen wie z.B. den Beschlüssen des Projektbeirates und der auch daraus folgenden Verschiebung der Bauzeiten zu vielen Änderungen der Planung, die ebenfalls durch die Mailänder Ingenieure Consult GmbH durchgeführt wurden. Seit April 2018 befindet sich das Projekt in der Bauphase. Sowohl bei der Bauvorbereitung, Erstellung der Ausführungsplanung als auch während des Baus kommt es immer wieder zu Fragestellungen an die Lph. 3 und 6, die zeitnah beantwortet werden müssen. Zudem kommt es zu kurzfristigen Änderungen in der Planung wie z.B. bei den Bauphasen und Sperrzeiten. Konkret handelt es sich im Jahr 2023 um ein Konglomerat verschiedenster Kleinleistungen, die nicht Teil des Hauptvertrages oder bestehender Nachträge sind. Hierzu gehören u.a.: Prüfen Protokolle von Baubesprechungen, Prüfen, Abstimmungen und Änderungen zur Kostenstruktur der Kostenpläne aufgrund Änderungswünschen der Anlagenbuchhaltung des AG nach Fertigstellung der Kostenpläne, Unterstützung bei weiteren Leistungen in iTWO, Beantwortung von diversen technischen Fragen zur EP in allen aktuellen Vergabepaketen im Zuge der Lph. 5 und 8, Stellungnahmen zu kurzfristigen, neuen Aspekten wie Rettungswegekonzepte, Windschutz/Glasschutzwand am Bstg. in Müllheim, Abstimmung Entwässerung der Deponie und K4946, Bauklassen, Gradientenänderungen, etc.;

Unterstützung bei der Baukommunikation für die Homepage Karlsruhe – Basel (Sondernewsletter); Unterstützung von Planungen zur Radabstellanlage Bf MüllheimWest im Abgleich mit der Planung der DB. Diese Leistungen umfassen jeweils nur wenige Stunden und müssen insbesondere unverzüglich durchgeführt werden, damit keine Verzögerungen entstehen. Die Beauftragung der zu erbringenden Leistungen an Dritte würde gemäß den obigen Ausführungen technisch zu erheblichen Schwierigkeiten führen, da ohne die Projektkenntnis die Fragen fachlich nicht adäquat beantwortet werden könnten. Bei vielen Leistungen ist die Erbringung der Leistung durch einen Dritten unmöglich, da konkrete Vorkenntnisse durch die bisherige Planungsdurchführung die Voraussetzung für die Bearbeitung sind. Entsprechend würde es zu Fehlern und Verzögerungen bei der Erbringung der Leistungen kommen, was damit auch die Bauabwicklung und IBN verzögern könnte. Wenn Sperrpausen in der Folge nicht eingehalten werden können und die IBN nicht eingehalten werden kann, hat dies massive Kosten für das Projekt zur Folge. 109 Eine umfangreiche, gesamthafte Prüfung und Aktualisierung des Projekts PfA 9.0 in FINK ist mit folgenden zusätzliche Leistungen erforderlich: 1. Ergänzen der korrekten Fläche, Flurstücks-Nutzungsflächen und Flurstücke für mehrere Kompensationsmaßnahmen (Anforderungen an jährlichen EBA-Bericht). 2. Verschiedene Aktualisierungen und Ergänzungen für alle Maßnahmen hinsichtlich der tatsächliche Termine für die Herstellung, Entwicklung und Unterhaltung, der aktuellen Maßnahmenphase sowie Eingabe aktueller Kontrollen (Anforderungen an jährlichen EBA-Bericht) 3. Gesamthafte Prüfung auf Aktualität und Vollständigkeit der bisher eingetragenen Daten zu allen Flurstücks-Nutzungsflächen, Flurstücken und Flächen und ggf. Korrektur (Anforderung an Übergabe an den Betreiber) 4. Aktualisierung und Ergänzung der Angaben für die in die Unterhaltung zu übergebenden Kompensationsmaßnahmen gemäß Anforderungskatalog im FINK-Handbuch. Ziel dieser zusätzlichen Leistung ist, dass das Projekt PfA9.0 bzgl. der o.g. Punkte nach dem aktuellen Stand (Stichtag: 31.03.2024) korrekt und vollständig in FINK hinterlegt ist, der Projektbericht 2024 fehlerfrei an das EBA gesandt werden kann sowie die bereits abgeschlossenen Maßnahmen in die Unterhaltung übergeben werden können. Der AN ist über den Hauptvertrag für die Objektplanung Freianlagen mit den Leistungsphasen 3-7 beauftragt und über den NT 20-12 bereits mit dem Projekt in FINK vertraut. Er hat die Ausführungs- und Ausschreibungsplanung für die meisten LBP-Maßnahmen durchgeführt, mit den Planfeststellungsunterlagen vertraut und ist entsprechend sofort arbeitsfähig. Der Mehraufwand durch einen neuen AN ist wirtschaftlich unverhältnismäßig, da ein zweiter AN keinerlei Vorkenntnisse hätte und sich erst vollständig in die vorliegende Planung einarbeiten müsste. Dieser Einarbeitungsaufwand müsste zusätzlich vergütet werden. Auch bei der Projektleitung würden dadurch erhebliche Mehraufwendungen entstehen. Ein neuer AN würde zu erheblichen Schwierigkeiten führen, da für den AG bei Beauftragung eines zweiten AN nicht mehr hinreichend erkennbar ist, welchem AN gegenüber Mängelansprüche zu melden wären.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA Kleinleistungen im Zeitraum 01.01.2023-31.12.2023 109
Gesamthafte Prüfung und Aktualisierung des Projekts PfA 9.0 in FINK
Abschnittskennung: CON-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Projektbau GmbH
Registrierungsnummer: xx

Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: cindicifischer@deutschebahn.com
Telefon: 07219385045

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Mailänder Ingenieur Consult GmbH
Registrierungsnummer: xxxx
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76131
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: beispiel@beispiel.de
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: xxx
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 52123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +4922894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8ee777be-52ab-4405-ac19-a03a9d45073f - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/09/2024 00:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 549518-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 178/2024

Datum der Veröffentlichung: 12/09/2024