

64278-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit sich anschließender Leistungsphase 1 und 2 HOAI einschließlich besonderer Leistungen zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes im Rauschendorfer Mühlenfließ und seinen Nebengewässer und Verbesserung des ökologischen Potentials im Geronsee

OJ S 21/2025 30/01/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel

E-Mail: info@uckermark-havel.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit sich anschließender Leistungsphase 1 und 2 HOAI einschließlich besonderer Leistungen zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes im Rauschendorfer Mühlenfließ und seinen Nebengewässer und Verbesserung des ökologischen Potentials im Geronsee

Beschreibung: Die ursprüngliche Leistung umfasste in einer ersten Stufe die Erfassung und Bewertung des zu betrachtenden Untersuchungsraums. Aus den gewonnenen Erkenntnissen und Abstimmungen sollen geeignete Maßnahmenvorschläge entsprechend der o. g. Zielstellung entwickelt und behördlich vorabgestimmt werden (Machbarkeitsstudie). In einer zweiten Stufe sollten die vorabgestimmten Maßnahme planerisch in den LP 1 und 2 HOAI vertieft werden. Art und Umfang der Änderungen: Die Leistungsphasen 1 und 2 HOAI und Besondere Leitungen entfallen. Leistungen zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie werden erforderlich.

Kennung des Verfahrens: 50f377d7-2702-42e7-a417-71d1eae8f41d

Interne Kennung: 5514

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit sich anschließender Leistungsphase 1 und 2 HOAI einschließlich besonderer Leistungen

Beschreibung: Die ursprüngliche Leistung umfasste in einer ersten Stufe die Erfassung und Bewertung des zu betrachtenden Untersuchungsraums. Aus den gewonnenen Erkenntnissen und Abstimmungen sollen geeignete Maßnahmenvorschläge entsprechend der o. g. Zielstellung entwickelt und behördlich vorabgestimmt werden (Machbarkeitsstudie). In einer zweiten Stufe sollten die vorabgestimmten Maßnahme planerisch in den LP 1 und 2 HOAI vertieft werden. Art und Umfang der Änderungen: Die Leistungsphasen 1 und 2 HOAI und Besondere Leitungen entfallen. Zusätzliche Leistungen zur Erstellung der Machbarkeitsstudie werden erforderlich.

Interne Kennung: 5514

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Enddatum der Laufzeit: 31/03/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIUW Ingenieur GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 1

Kennung des Losen oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 97 535,97 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 1

Datum des Vertragsabschlusses: 05/04/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 238274-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: 1

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie (MBS) unterlag vor Einleitung der LP 1 und 2 HOAI dem Vorbehalt der Prüfung durch die Fachbehörden. Im Ergebnis stellten diese fest, dass aus fachlichen Gründen, aber auch aufgrund der unmittelbar endenden Förderperiode einer Vertiefung der MBS Vorrang vor Einleitung der LP 1 und 2 HOAI eingeräumt wurde.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Auftragsänderung umfasst ergänzende Leistungen im Rahmen der Erstellung der Machbarkeitsstudie. Zudem wird der Leitungszeitraum bis zum 31.03.2025 verlängert.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel

Registrierungsnummer: 12-158217304482812-59

Postanschrift: Kanal Ausbau 69

Stadt: Zehdenick

Postleitzahl: 16792

Land, Gliederung (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Land: Deutschland

E-Mail: info@uckermark-havel.de

Telefon: +493008060451

Internetadresse: <https://www.uckermark-havel.de/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: BIUW Ingenieur GmbH

Registrierungsnummer: UStID. ID312704717

Stadt: Oranienburg

Postleitzahl: 16515

Land, Gliederung (NUTS): Oberhavel (DE40A)

Land: Deutschland

E-Mail: info@umweltwasserbau.de

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b36ef5b7-49db-4a71-9cfb-253c7e561190 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/01/2025 00:00:00 (UTC+01:00)
Mittleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 64278-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 21/2025
Datum der Veröffentlichung: 30/01/2025