

703681-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Hochwasserschutzarbeiten – Hochwasserschutz in Gernsbach an der Murg, Gewässer I. Ordnung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal)
OJ S 225/2024 19/11/2024
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadtbauamt Gernsbach

E-Mail: joerg.bauer@gernsbach.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Hochwasserschutz in Gernsbach an der Murg, Gewässer I. Ordnung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal)

Beschreibung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 und GE7: Hauptmassen GE5: - HD-Injektionen, Trassenlänge ca. 45 m, Tiefe ca. 2,70 m - ca. 45 m mobile Dammbalkenelemente - ca. 15 to Natursteinarbeiten (Sandstein liefern und bearbeiten) Hauptmassen GE7: - Teilabtrag bestehende Mauer - ca. 110 m³ Stahlbetonarbeiten zur Herstellung/Erhöhung Triebwerkskanalmauer, Länge ca. 170 m - ca. 350 m² Wiederherstellung Gehweg mit Rechteckpflaster - ca. 160 m² Asphaltarbeiten - Trockenlegung Kanal, Entfernung Bewuchs/Reinigung an Bestands-Ufermauer
Kennung des Verfahrens: 30cce36c-e6dd-42e4-9802-4c08d4220236

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45246400 Hochwasserschutzarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223110 Installation von Metallkonstruktionen, 45240000

Wasserbauarbeiten, 45247000 Bauarbeiten für Dämme, Kanäle, Bewässerungskanäle und Aquädukte, 45262522 Mauerwerksarbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Igelbachstrasse 11

Stadt: Gernsbach

Postleitzahl: 76593

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Pfeleiderer - Areal, Bleichstraße 37, 76593 Gernsbach, Baden-Württemberg

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Hochwasserschutz in Gernsbach an der Murg, Gewässer I. Ordnung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal)

Beschreibung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 und GE7: Hauptmassen GE5: - HD-Injektionen, Trassenlänge ca. 45 m, Tiefe ca. 2,70 m - ca. 45 m mobile Dammbalkenelemente - ca. 15 to Natursteinarbeiten (Sandstein liefern und bearbeiten) Hauptmassen GE7: - Teilabtrag bestehende Mauer - ca. 110 m³ Stahlbetonarbeiten zur Herstellung/Erhöhung Triebwerkskanalmauer, Länge ca. 170 m - ca. 350 m² Wiederherstellung Gehweg mit Rechteckpflaster - ca. 160 m² Asphaltarbeiten - Trockenlegung Kanal, Entfernung Bewuchs/Reinigung an Bestands-Ufermauer. Die Vertragsänderungen der vorliegenden Bekanntmachung umfassen die folgenden Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 bis 4 für für die Maßnahme GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und Nr. 1 bis 11 für die Maßnahme GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal). Der Gesamtwert der o.g. Nachtragsvereinbarungen beträgt 534.830,05 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarungen für die Maßnahme GE5 (Ertüchtigung Ufermauer): Nachtragsvereinbarung GE5-01 vom 24.07.2023 - Inhalt: geänderte Ausführungsplanung der Tiefgründung. - Nachtragssumme: 138.373,50 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE5-02 vom 25.07.2023 - Inhalt: Zugversuch HDI-Säulen. - Nachtragssumme: -58.782,09 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE5-03 vom 24.10.2023 - Inhalt: Stillstand Eidechsen. - Nachtragssumme: 23.742,57 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE5-04 vom 24.10.2023 - Inhalt: Natursteinarbeiten. - Nachtragssumme: 12.083,93 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarungen für die Maßnahme GE7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal): Nachtragsvereinbarung GE7-01 vom 01.08.2023 - Inhalt: Verbundanker Bestandswand. - Nachtragssumme: 4.578,84 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-02 vom 01.08.2023 - Inhalt: Betonsägearbeiten. - Nachtragssumme: 16.171,21 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-03 vom 01.08.2023 - Inhalt: Bodenaustausch mit Glasschaumschotter. - Nachtragssumme: 80.688,12 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-04 vom 01.08.2023 - Inhalt: Entsorgung Aushub. - Nachtragssumme: 148.463,47 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-05 vom 24.10.2023 - Inhalt: Stillstand Kreisel Gasleitung. - Nachtragssumme: 42.214,91 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-06 vom 24.10.2023 - Inhalt: Säuberung Triebwerkskanal. - Nachtragssumme: 18.730,87 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-07 vom 24.10.2023 - Inhalt: Abbruch Fundament Block A1. - Nachtragssumme: 6.923,87 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-08 vom 24.10.2023 - Inhalt: Zwickel Verkehrswegweiser. - Nachtragssumme: 8.852,03 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-09 vom 11.03.2024 - Inhalt: BE-Flächen-Wiederherstellung & Baustillstand. - Nachtragssumme: 76.520,61 € netto (ohne MwSt.) Nachtragsvereinbarung GE7-11 vom 20.03.2024 - Inhalt: Geländer. - Nachtragssumme: 16.268,20 € netto (ohne MwSt.) Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE5 Nr. 1 bis 4 beträgt 115.417,91 € netto (ohne MwSt.) Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE7 Nr. 1 bis 11 beträgt 419.412,21 € netto (ohne MwSt.) Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE5 und GE7 beträgt 534.830,05 € netto (ohne MwSt.)
Interne Kennung: Hochwasserschutz in Gernsbach an der Murg, Gewässer I. Ordnung: Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal)

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Igelbachstrasse 11

Stadt: Gernsbach

Postleitzahl: 76593

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Stadtbauamt Gernsbach

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Grötz GmbH & Co. KG

Angebot:

Kennung des Angebots: Hochwasserschutz in Gernsbach an der Murg, Gewässer I. Ordnung:

Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und GE 7

(Mauererhöhung Triebwerkskanal)

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 1 124 100,72 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 102.20.077

Datum des Vertragsabschlusses: 13/10/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 609602-2022

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: Die Nachtragsvereinbarungen für die GE5 Nr. 1 bis 4 und für die GE7 Nr. 1 bis 11 beinhalten zusätzliche und geänderte Leistungen, die technisch zusammen mit den Leistungen aus dem Hauptvertrag zu erbringen sind/waren. Es handelt sich bei den einzelnen Änderungen des Auftragswertes um zusätzliche bzw. geänderte

Leistungen nach VOB/A § 22 EU Abs. 2 Nr. 2 und 3, für die der Preis des Hauptauftrages um nicht mehr als 50 % erhöht wird. Dies trifft sowohl auf jede Änderung einzeln als auch auf den Gesamtwert der Änderungen zu. Die Änderungen sind/waren jeweils im Zusammenhang mit den Leistungen des Hauptvertrages erforderlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann /konnte je-weils aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden (Schnittstellen, Gewährleistungs- und Haftungsfragen, Zusatzaufwand). Es handelt sich bei den Nachtragsvereinbarungen Nr. GE5-01 bis 04, GE7-01 bis 09 und GE7-11 – zunächst jeweils einzeln betrachtet – um Änderungen nach VOB/A § 22 EU Abs. 3 Satz 1, bei denen der Wert der Änderung nicht mehr als 15 % des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Nach VOB/A § 22 EU Abs. 3 Satz 2 ist bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich. Der Gesamtwert der Auftragsänderungen durch die Nachtragsvereinbarungen Nr. GE5-01 bis 04, GE7-01 bis 11 summiert sich auf ca. 48 % des ursprünglichen Auftragswertes.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Vertragsänderungen der vorliegenden Bekanntmachung umfassen die folgenden Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 bis 4 für die Maßnahme GE5 (Ertüchtigung Ufermauer) und Nr. 1 bis 11 für die Maßnahme GE 7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal). Der Gesamtwert der o.g. Nachtragsvereinbarungen beträgt 534.830,05 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarungen für die Maßnahme GE5 (Ertüchtigung Ufermauer):

- Nachtragsvereinbarung GE5-01 vom 24.07.2023 - Inhalt: geänderte Ausführungsplanung der Tiefgründung. - Nachtragssumme: 138.373,50 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE5-02 vom 25.07.2023 - Inhalt: Zugversuch HDI-Säulen. - Nachtragssumme: -58.782,09 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE5-03 vom 24.10.2023 - Inhalt: Stillstand Eidechsen. - Nachtragssumme: 23.742,57 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE5-04 vom 24.10.2023 - Inhalt: Natursteinarbeiten. - Nachtragssumme: 12.083,93 € netto (ohne MwSt.)

Nachtragsvereinbarungen für die Maßnahme GE7 (Mauererhöhung Triebwerkskanal):

- Nachtragsvereinbarung GE7-01 vom 01.08.2023 - Inhalt: Verbundanker Bestandswand. - Nachtragssumme: 4.578,84 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-02 vom 01.08.2023 - Inhalt: Betonsägearbeiten. - Nachtragssumme: 16.171,21 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-03 vom 01.08.2023 - Inhalt: Bodenaustausch mit Glasschaumschotter. - Nachtragssumme: 80.688,12 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-04 vom 01.08.2023 - Inhalt: Entsorgung Aushub. - Nachtragssumme: 148.463,47 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-05 vom 24.10.2023 - Inhalt: Stillstand Kreisel Gasleitung. - Nachtragssumme: 42.214,91 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-06 vom 24.10.2023 - Inhalt: Säuberung Triebwerkskanal. - Nachtragssumme: 18.730,87 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-07 vom 24.10.2023 - Inhalt: Abbruch Fundament Block A1. - Nachtragssumme: 6.923,87 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-08 vom 24.10.2023 - Inhalt: Zwickel Verkehrswegweiser. - Nachtragssumme: 8.852,03 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-09 vom 11.03.2024 - Inhalt: BE-Flächen-Wiederherstellung & Baustillstand. - Nachtragssumme: 76.520,61 € netto (ohne MwSt.)
- Nachtragsvereinbarung GE7-11 vom 20.03.2024 - Inhalt: Geländer. - Nachtragssumme: 16.268,20 € netto (ohne MwSt.)

Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE5 Nr. 1 bis 4 beträgt 115.417,91 € netto (ohne MwSt.)

Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE7 Nr. 1 bis 11 beträgt 419.412,21 € netto (ohne MwSt.)

Der Gesamtwert der Nachtragsvereinbarungen für die GE5 und GE7 beträgt 534.830,05 € netto (ohne MwSt.)

Abschnittskennung: CON-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Stadtbauamt Gernsbach

Registrierungsnummer: DE-144017099

Stadt: Gernsbach

Postleitzahl: 76593

Land, Gliederung (NUTS): Rastatt (DE124)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Herrn Jörg Bauer

E-Mail: joerg.bauer@gernsbach.de

Telefon: +49 7224-644-301

Fax: +49 7224-64460

Internetadresse: <http://www.gernsbach.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Grötz GmbH & Co. KG

Registrierungsnummer: HRA 521228

Stadt: Gaggenau

Postleitzahl: 76552

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)

Land: Deutschland

E-Mail: info@groetz.de

Telefon: +49 722563-1

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 47119762-e095-4422-b889-cd619effdf65 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 04/11/2024 00:00:00 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 703681-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 225/2024

Datum der Veröffentlichung: 19/11/2024