

Deutschland-Frankfurt am Main: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

OJ S 30/2023 10/02/2023

Bekanntmachung einer Änderung

Bauleistung

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

## Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

---

### I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB AG, Einkauf Infrastruktur Südost, Leipzig

Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7

Ort: Frankfurt am Main

NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 60486

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südost, FS.EI-SO-G

E-Mail: [almuth.hoffmeister@deutschebahn.com](mailto:almuth.hoffmeister@deutschebahn.com)

Telefon: +49 3412342392

Fax: +49 3412342399

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

## Abschnitt II: Gegenstand

---

### II.1. Umfang der Beschaffung

#### II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

VDE 8, Endzustand Einbindung VDE 8 in den Knoten Leipzig, 2. BA

#### II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

#### II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

### II.2. Beschreibung

#### II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

VDE 8, Endzustand Einbindung VDE 8 in den Knoten Leipzig, 2. BA

Los-Nr.: 1

#### II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED5 Leipzig

#### II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

VDE 8, Einbindung VDE 8.2/8.3 in den Knoten Leipzig, 2. BA.

Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Erfurt – Leipzig/Halle (VDE 8.2) im Jahre 2015 und der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt (VDE 8.1) im Jahre 2017 sowie deren Einbindung in den Knoten Leipzig und der Einbindung der

Ausbaustrecke Berlin – Bitterfeld – Leipzig (VDE8.3) in den Knoten Leipzig ist es erforderlich, den Einbindungsbereich im Knoten Leipzig von Rackwitz/Leipzig Messe bis Bf Leipzig Hbf unter Beachtung der Maßgaben des TEN-HGV umzugestalten und auszubauen. Diese Maßnahmen bedingen eine Spurplananpassung. Somit wird unter Berücksichtigung der Verkehre für den Einbindungsbereich in den Knoten Leipzig die erforderliche Betriebsqualität bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit der Infrastruktur gewährleistet. Das Projekt trägt den Titel „Einbindung VDE 8.2/8.3 in den Knoten Leipzig – 2.Bauabschnitt“ und ist Teil der Maßnahme VDE 8.2.

#### **II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 15/02/2016 Ende: 30/06/2021

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **Abschnitt IV: Verfahren**

---

#### **IV.2. Verwaltungsangaben**

##### **IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2016/S 046-076893](#)

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

---

**Auftrags-Nr.:** 1

**Bezeichnung des Auftrags:**

VDE 8, Einbindung VDE 8.2/8.3 in den Knoten Leipzig, 2. BA

#### **V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe**

26/01/2016

##### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

##### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE Endzustand Einbindung VDE 8 in den Knoten Leipzig 2. BA

Postanschrift: Hermann-Kirchner Straße 6

Ort: Bad Hersfeld

NUTS-Code: DE733 Hersfeld-Rotenburg

Postleitzahl: 36251

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

##### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert der Beschaffung: 61 385 018,20 EUR

### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

#### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemomblerstr. 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

### **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

07/02/2023

## **Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession**

---

### **VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

#### **VII.1.1. CPV-Code Hauptteil**

45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

#### **VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

#### **VII.1.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DED5 Leipzig

#### **VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung**

VDE 8, Einbindung VDE 8.2/8.3 in den Knoten Leipzig, 2. BA.

#### **VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 15/02/2016 Ende: 30/06/2021

#### **VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 61 385 018,20 EUR

#### **VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE Endzustand Einbindung VDE 8 in den Knoten Leipzig 2. BA

Postanschrift: Hermann Kirchner Straße 6

Ort: Bad Hersfeld

NUTS-Code: DE733 Hersfeld-Rotenburg

Postleitzahl: 36251

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

### **VII.2. Angaben zu den Änderungen**

#### **VII.2.1. Beschreibung der Änderungen**

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aufgeständerter Kabelkanal parallel zum Gleis - 202

#### **VII.2.2. Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie

2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Der Wechsel des AN ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die vorhandenen Sperrpausen zu nutzen sind. Ein Wechsel des AN würde zu neuen Anmeldungen von Sperrpausen führen und somit die Fertigstellung und Inbetriebnahme verzögern.

### **VII.2.3. Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 66 600 574,14 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 66 620 074,14 EUR