

## 427073-2024 - Τροποποίηση σύμβασης

Τσεχία – Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών – 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

OJ S 137/2024 16/07/2024

Γνωστοποίηση τροποποίησης σύμβασης - Γνωστοποίηση αλλαγών Έργα

### 1. Αγοραστής

---

#### 1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: [martina.prchalova@rsd.cz](mailto:martina.prchalova@rsd.cz)

### 2. Διαδικασία

---

#### 2.1. Διαδικασία

Τίτλος: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávkky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebováním vlivem intenzity dopravy.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: c74b19ff-b68a-4667-8c41-845eccc59e1f

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 16PU-003882

##### 2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45221119 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών

##### 2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Χώρα: Τσεχία

##### 2.1.4. Γενικές πληροφορίες

**Νομική βάση:**

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Παρτίδα

---

#### 5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také

oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávkky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebením vlivem intenzity dopravy.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 16PU-003882

#### 5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45221119 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών

#### Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: ZBV 15.2.3

#### 5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Χώρα: Τσεχία

#### 5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2021

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 30/04/2024

#### 5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

#### 5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων

Προωθούμενος κοινωνικός στόχος: Ευκαιρίες απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους, μειονεκτούντα άτομα και/ή άτομα με αναπηρίες, Δίκαιοι όροι εργασίας

#### 5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i

Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

## 6. Αποτελέσματα

---

Αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν με αυτήν την ειδοποίηση: 239 339 576,14 CZK

### 6.1. Αποτέλεσμα — αναγνωριστικό παρτίδας: LOT-0001

#### 6.1.2. Πληροφορίες σχετικά με τους νικητές

##### Νικητής:

Επίσημη ονομασία: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

##### Προσφορά:

Αναγνωριστικό προσφοράς: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Αναγνωριστικό παρτίδας ή ομάδας παρτίδων: LOT-0001

Αξία της προσφοράς: 243 560 195,05 CZK

Η προσφορά κατατάχθηκε: ναι

Κατάταξη στον κατάλογο των νικητών: 1

Υπεργολαβία: not-known

##### Πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση:

Αναγνωριστικός κωδικός της σύμβασης: 16PU-003882

Ημερομηνία επιλογής του νικητή: 14/09/2021

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης: 01/10/2021

## 7. Τροποποίηση

---

## 7.1. Τροποποίηση

Αναγνωριστικό της προηγούμενης ειδοποίησης ανάθεσης σύμβασης: 35714-2021

Λόγος τροποποίησης: Ανάγκη τροποποιήσεων λόγω περιστάσεων που δεν θα ήταν δυνατό να προβλέψει ένας επιμελής αγοραστής.

Περιγραφή: ZBV č. 15.2.3 sk.3, změna záporná - 62 331,68 Kč bez DPH

### 7.1.1. Αλλαγή

Περιγραφή των τροποποιήσεων: Zadavatel předpokládal množství prací v zadávací dokumentaci a množství bylo upřesněno v rámci RDS a potvrzeno při realizaci. Týká se položek 13,35; 14,15; 6; 7; 8; 2; 3; 9; 12; 28.

Αναγνωριστικό τμήματος: CON-0001

## 8. Οργανισμοί

---

### 8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Αριθμός καταχώρισης: 65993390

Ταχυδρομική διεύθυνση: Na Pankráci 546

Πόλη: Praha

Ταχυδρομικός κώδικας: 14000

Χώρα: Τσεχία

Email: [martina.prchalova@rsd.cz](mailto:martina.prchalova@rsd.cz)

Τηλέφωνο: +420 954904430

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

Αγοραστής

### 8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Αριθμός καταχώρισης: 65349423

Ταχυδρομική διεύθυνση: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Πόλη: Brno - Černá Pole

Ταχυδρομικός κώδικας: 60200

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Χώρα: Τσεχία

Email: [posta@uhos.cz](mailto:posta@uhos.cz)

Τηλέφωνο: +420 542167111

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://uhos.gov.cz>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

Οργανισμός προσφυγής

### 8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Αριθμός καταχώρισης: 25869523

Ταχυδρομική διεύθυνση: Albertova 229/21

Πόλη: Olomouc - Nová Ulice

Ταχυδρομικός κώδικας: 77900

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Χώρα: Τσεχία

Email: [ids@ids-olomouc.cz](mailto:ids@ids-olomouc.cz)

Τηλέφωνο: +420 585757041

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.ids-olomouc.cz>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

Προσφέρων

**Νικητής αυτών των παρτίδων: LOT-0001**

## 10. Αλλαγή

---

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

417542-2024

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Διόρθωση λαθών αγοραστή

### 10.1. Αλλαγή

Αναγνωριστικό τμήματος: RES-0001

Περιγραφή των αλλαγών: Výsledek: Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení - 239 339 576,14 Kč bez DPH. Původně uvedena chybná částka 243 569 951,73 Kč bez DPH.

## Πληροφορίες προκήρυξης

---

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 9bea68e7-1481-438a-a06a-abba0ce93b4f - 01

Είδος εντύπου: Τροποποίηση σύμβασης

Είδος προκήρυξης: Γνωστοποίηση τροποποίησης σύμβασης

Υποείδος προκήρυξης: 38

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 15/07/2024 10:55:12 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: τσεχικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 427073-2024

Αριθμός τεύχους EE S: 137/2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/07/2024