

Netherlands-Amsterdam: Advisory and consultative engineering services

OJ S 23/2023 01/02/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stichting Waternet

National registration number: 41216593

Postal address: Korte Ouderkerkerdijk 7

Town: Amsterdam

NUTS code: NL329 Groot-Amsterdam

Postal code: 1096AC

Country: Netherlands

Contact person: Cheryl Stoter

E-mail: Cheryl.stoter@waternet.nl

Telephone: +31 620522039

Internet address(es):Main address: www.waternet.nlAddress of the buyer profile: <https://s2c.mercell.com/buyer/2802>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dijkverbeteringsproject Ouderkerkerdijk en Binnenweg

II.1.2. Main CPV code

71318000 Advisory and consultative engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Het opstellen van een ontwerp voor het dijkverbeteringsproject Ouderkerkerdijk en Binnenweg (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp), het voorbereiden van de uitvoering door het opstellen van een bestek en ondersteuning bij de aanbesteding, inclusief het uitvoeren van een aantal onderzoeken en ondersteuning bij omgevingsmanagement.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 250 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: NL329 Groot-Amsterdam

II.2.4. Description of the procurement

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een ontwerp voor het dijkverbeteringsproject Ouderkerkerdijk en Binnenweg (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp), het voorbereiden van de uitvoering door het opstellen van een bestek en ondersteuning bij de aanbesteding, inclusief het uitvoeren van een aantal onderzoeken en ondersteuning bij omgevingsmanagement. Deze opdracht is in concurrentie uitgezet naar 5 partijen onder een destijds bestaande raamovereenkomst.

De opdracht is uitgebreid met:

- Uitbreiding rol omgevingsmanager
- Scope uitbreiding traject Hoger Einde-Noord
- Meerwerk bestaande uit: Projectmanagement en overleg door langere doorlooptijd (dec 2021 – sep 2022), maatwerktekeningen bewoners, verhardingsadvies, waterveiligheid bomen en extra info-avond
- Meerwerk bestaande uit: Projectmanagement en overleg door langere doorlooptijd (20 weken), extra aanpassingsronde DO, tuingesprekken, onvoorzien.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- The procurement falls outside the scope of application of the directive

Explanation:

De eerste opdracht betreft diverse ingenieursdiensten voor dijkverbetering van de Ouderkerkerdijk en Binnenweg in de ontwerpfase en voorbereidingsfase. Deze opdracht is in concurrentie uitgezet naar 5 partijen onder een destijds bestaande raamovereenkomst. Door

diverse omstandigheden, zoals het wegvallen van de omgevingsmanager in het projectteam van Waternet is een aanvullende opdracht aan Arcadis gegeven, betreffende een uitbreiding van de rol van omgevingsmanager van Arcadis. Begin 2022 is de scope van het dijkverbeteringsproject uitgebreid met het traject Hoger Einde-Noord. De aanvullende werkzaamheden die hiervoor nodig zijn in de ontwerp- en voorbereidingsfase zijn aan Arcadis in opdracht gegeven via de groslijstsystematiek. De reden dat de scope uitbreiding bij Arcadis is ondergebracht is dat het traject Hoger Einde-Noord direct aansluit op de rest van het traject en dat op deze manier één integraal ontwerp en bestek kan worden opgesteld.

Het proces om te komen tot een integraal ontwerp van de dijkverbetering heeft langer geduurd dan gepland conform de initiële opdracht. In plaats van afronding van de werkzaamheden van Arcadis in december 2021, is dit nu voorzien medio 2023. De redenen voor de uitloop zijn:

- Uitbreiding van de scope met het traject Hoger Einde-Noord.
- De juiste afdelingen en contactpersonen bij de gemeente Amsterdam aan tafel krijgen duurde langer dan verwacht, om de eisen vanuit de gemeente ten aanzien van de weginrichting voor het traject Ouderkerkerdijk te krijgen.
- Binnen de gemeente Amsterdam is gedurende de ontwerpfase een nieuwe systematiek ingevoerd voor het coördinatiestelsel met betrekking tot de WIOR. De overgang van het project van het oude naar het nieuwe systeem heeft extra tijd en inzet gekost voor het project.
- Het proces binnen de gemeente Ouder-Amstel om te komen tot eisen ten aanzien van de weginrichting voor het traject Binnenweg en Hoger Einde-Noord heeft veel tijd en inzet gekost (en is nog steeds niet afgerond).
- Tijdens de uitwerking van het ontwerp is gebleken dat potentiële veel bomen moeten worden gekapt, wat tot veel weerstand in de omgeving heeft geleid. Hiertoe is een verdiepingsslag gemaakt om te kijken op welke wijze zoveel mogelijk bomen kunnen blijven staan. Hierop is het ontwerp aangepast. Deze stap heeft extra tijd en inzet gekost.

Vanwege de langere doorlooptijd, afstemming met de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel en met de omgeving heeft Arcadis extra kosten gemaakt voor:

- Projectmanagement en overleg met Waternet (dec 2021 – sep 2022)
- Maatwerktekeningen voor bewoners
- Verhardingsadvies Hoger Einde-Noord, naar de wens van de gemeente Ouder-Amstel
- Berekeningen t.a.v. de waterveiligheid als gevolg van het laten staan van bomen
- Extra info-avond bewoners

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/01/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arcadis Nederland BV

Town: Amsterdam

NUTS code: NL329 Groot-Amsterdam

Country: Netherlands

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 96 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 250 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Rechtbank Amsterdam

Town: Amsterdam

Country: Netherlands

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/01/2023