

113327-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – ABS 46/2 BA VE_05 Streckenlos
OJ S 33/2026 17/02/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (BuKr 16)

Email: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ABS 46/2 BA VE_05 Streckenlos

Description: ABS 46/2 BA VE_05 Streckenlos - Ausbau Bauabschnitt 2

Procedure identifier: 10b32f6a-14f0-4ab1-98ae-368f3a26eaf0

Internal identifier: 21FEI54442

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Dinslaken (und Voerde)

Postcode: 46535

Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los 1 Bahnkörper, Oberbau

Description: Los 1 Bahnkörper, Oberbau: Neubau drittes Gleis auf ca. 11 km Länge; Neubau Weichen ca. 31 Stück, Schallschutz ca. 21km; Neubau Kabelkanal: ca. 22km; Betontröge (Erschütterungsschutz) ca. 2.550m; Torsionsbalken ca. 3 Stück; Kleintierdurchlass ca. 1 Stück; Stützbauwerke

Internal identifier: f1cdd0ac-56c6-4696-a00a-0affde8ab362

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Dinslaken (und Voerde)
Postcode: 46535
Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/08/2022
Duration end date: 31/12/2031

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Tender:

Tender identifier: 2021785555 - Los: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - DB Bahnbau Gruppe GmbH

Date on which the winner was chosen: 13/07/2022

Date of the conclusion of the contract: 25/07/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 530558-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - DB Bahnbau Gruppe GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: AO 167 Im Rahmen des bestehenden Auftrags ist der Auftragnehmer mit der Errichtung der Ingenieurbauwerke für die Signalausleger beauftragt. Im Verlauf der Bauausführung wurden durch zusätzliche Vorgaben der ALVs weitergehende Anforderungen bekannt, die nicht Teil des ursprünglichen Leistungsumfangs waren. Konkret ist an mehreren Signalauslegern die Nachrüstung zusätzlicher Konsolen erforderlich, um den betrieblichen Anforderungen zu entsprechen und die Inbetriebnahme der Bauwerke sicherzustellen. Darüber hinaus ist an einem der Signalausleger ein Ausschnitt in das vorhandene Wellgitter gemäß einer Anordnung von Herrn Sack vorzunehmen. AO 178 Die Entsorgung von Haufwerken ist im LV enthalten. Jedoch wurden im Haufwerk am HP Voerde Bauteile von dritten (keine Zuordnung zur Strecke) gefunden die mit künstlichen Materialfasern (KMF) verbunden sind. Diese müssen separiert und entsorgt werden. Zudem wird das Haufwerk neu beprobt um zu garantieren, dass keine weiteren Bestandteile von KMF zwecks Entsorgung beinhaltet sind. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Der derzeit beauftragte Unternehmer ist mit den nötigen Arbeitsmaschinen und Personal vor Ort. Eine Neuorganisation wäre unwirtschaftlich. AO 225 Die Herstellung des Rettungszuganges am km 21,000 ist im LV enthalten, jedoch in den Planunterlagen zur EÜ Grenzstraße sind die Zugänge zu den Treppen und Rampen nicht dargestellt. Diese Planung und Ausführung beinhaltet die Herstellung der Zuwegung zum Rettungszugang. Der aktuelle Vertragspartner ist bereits mit den erforderlichen Planungen vertraut. Zudem wurden die Abstimmungen bezüglich der Rettungszuwegungen im Großprojekt mit dem AN durchgeführt und dazu gehört auch die Eintaktung der Kapazitäten bzgl. Personal und Maschinen. 222 Die Kabeltiefbauarbeiten sind vertraglich enthalten, jedoch nicht die Baufeldfreimachung bereits verlegter Kunststoffkabeltrassen und nicht vorgesehene Ausschnitte in den Kabelkanälen, die für eine regelkonforme und sichere Verlegung erforderlich sind. Diese zusätzlichen Leistungen sind notwendig, um die ordnungsgemäße Ausführung des dritten Gleises sicherzustellen. Ein Auftragnehmerwechsel ist nicht möglich, da der aktuelle Auftragnehmer mit den Anlagen, den örtlichen Gegebenheiten und den technischen Abläufen vertraut ist; ein Wechsel würde Verzögerungen, Schnittstellenrisiken und zusätzliche Kosten verursachen.

7.1.1. Change

Description of modifications: AO 167 Deklarationsanalytik Asbest Haufwerke MP 189, MP 190, MP 191, MP 192. AO 178 KMF Rohre aussortieren und Beprobung umsetzen durch dritte.

Anordnung 225: tangierende Planung und Ausführung für Rettungszugang 21,000 222

Baufeldfreimachung und Kunststoffkabelkanalbearbeitung.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-W-B

Email: sabine.greulich@deutschebahn.com

Telephone: +49 20330174792

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Registration number: 7556ea6e-881d-4711-bbf4-31319620cd31

Town: Berlin

Postcode: 12489

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 0deeb6f1-d2ee-4ca5-b217-2df641615afb - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 16/02/2026 13:49:56 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 113327-2026

OJ S issue number: 33/2026

Publication date: 17/02/2026