

168187-2026 - Contract modification

Germany – Electrical wiring and fitting work – ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
OJ S 49/2026 11/03/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Landkreis Starnberg

Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. Es ist eine zusätzliche Leistung in Form von der Lieferung und Montage eines Brandschutzsystems für Einzel- oder Bügelschellen von vertikal verlegten Kabeln oder Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt E 90 bei Verwendung von "Normtragkonstruktionen" für Steigtrassen nach DIN 4102, Teil 12.

Procedure identifier: ed44a7a1-3d80-41e9-bd70-f00743245f25

Internal identifier: NGH_EU_38/22

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. Es ist eine zusätzliche Leistung in Form von der Lieferung und Montage eines Brandschutzsystems für Einzel- oder Bügelschellen von vertikal verlegten Kabeln oder Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt E 90 bei Verwendung von "Normtragkonstruktionen" für Steigtrassen nach DIN 4102, Teil 12.

Internal identifier: NGH_EU_38/22

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: NGH_EU_38/22_2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 3 428,45 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: NGH_EU_38/22

Date of the conclusion of the contract: 25/08/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 261153-2022

Identifier of the modified contract: NGH_EU_38/22

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Es ist eine zusätzliche Leistung in Form von der Lieferung und Montage eines Brandschutzsystems für Einzel- oder Bügelschellen von vertikal verlegten Kabeln oder Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt E 90 bei Verwendung von "Normtragkonstruktionen" für Steigtrassen nach DIN 4102, Teil 12. Es sind Planungs- und Ausführungsanpassungen notwendig, die sich aus technischen Anforderungen ergeben. Diese Leistungen waren aufgrund nachträglicher Anforderungen der VStättV erforderlich. Diese zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen und den terminlichen Ablauf der nachfolgenden Gewerke nicht zu belasten. Die Leistung war für den Werkerfolg notwendig. Im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die

Entscheidung und Umsetzung der Inbetriebnahme der Schule handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreisssteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann auch aus technischen Gründen nicht erfolgen, da der Auftragnehmer die bestehende Verkabelung errichtet hat und dieser nun angepasst werden muss. Um Probleme, Schwierigkeiten und dadurch Folgekosten zu vermeiden, ist die Leistung durch den Auftragnehmer auszuführen. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 4.833.212,89 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 3.428,45 EUR (brutto).

7.1.1. Change

Description of modifications: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianalagen. Es ist eine zusätzliche Leistung in Form von der Lieferung und Montage eines Brandschutzsystems für Einzel- oder Bügelschellen von vertikal verlegten Kabeln oder Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt E 90 bei Verwendung von "Normtragkonstruktionen" für Steigtrassen nach DIN 4102, Teil 12.
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0000

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Landkreis Starnberg
Registration number: 11711450175
Department: Team 12.21
Postal address: Strandbadstraße 2
Town: Starnberg
Postcode: 82319
Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)
Country: Germany
Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de
Telephone: +49 8151 14877985
Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0001

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG

Registration number: DE131665649

Town: Weilheim in Oberbayern

Postcode: 82362

Country subdivision (NUTS): Weilheim-Schongau (DE21N)

Country: Germany

Email: info@schoeffmann.info

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern

Registration number: 09-0318006-60

Town: München

Postcode: 80538

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7e7d0f0a-4ae9-47b5-bf54-d4a056ab4099 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 10/03/2026 12:05:48 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 168187-2026

OJ S issue number: 49/2026

Publication date: 11/03/2026

