

179589-2025 - Contract modification

Czechia – Scales for continuous weighing of goods – D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

OJ S 56/2025 20/03/2025

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: lenka.robovska@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

Description: Předmětem plnění je realizace vysokorychlostního vážení vozidel pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah (WIM). Zařízení bude instalováno ve vozovce (dálnice D10 v km 5,490 – 5,953). Data ze systému WIM budou přenášena dálkově do databázového serveru ŘSD s.p. po datové síti správce. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i zajištění zkušebního provozu, kolaudace díla, záruční a pozáruční servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Pro zajištění plnění servisu a provozu WIM bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda na zajištění servisní a poruchové služby instalovaného zařízení.

Procedure identifier: 6f108e86-52bb-491d-916a-fc99ccd5eb05

Internal identifier: 04PU-002093

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42923220 Scales for continuous weighing of goods

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Additional information: Dálnice D10 v km 5,490 – 5,953, Středočeský kraj

2.1.4. General information

Additional information: Výsledkem zadávacího řízení bude vedle vlastní smlouvy na plnění veřejné zakázky také uzavření související Rámcové dohody.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0003

Title: D10 Výstavba WIM, lokalita km 5,720

Description: Předmětem plnění je realizace vysokorychlostního vážení vozidel pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah (WIM). Zařízení bude instalováno ve vozovce (dálnice D10 v km 5,490 – 5,953). Data ze systému WIM budou přenášena dálkově do databázového serveru ŘSD s.p. po datové síti správce. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i zajištění zkušebního provozu, kolaudace díla, záruční a pozáruční servis instalovaného zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Pro zajištění plnění servisu a provozu WIM bude uzavřena samostatná Rámcová dohoda na zajištění servisní a poruchové služby instalovaného zařízení. Internal identifier: 04PU-002093

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42923220 Scales for continuous weighing of goods

Options:

Description of the options: ZL 7.3, SO 101.1/3 Předmětem tohoto ZBV je narovnání skutečně provedených prací v souladu se soupisem prací ze Zadávací dokumentaci a dále narovnání provedených prací v souladu s oznámeními Zhotovitele a vydanými Pokyny Pověřené osoby Objednatele. Jedná se vypuštění některých prací a to na základě skutečností zjištěných při provádění prací na Staveništi Zhotovitelem. V průběhu provádění prací na etapě 1 (PJP, směr Mladá Boleslav) bylo zjištěno Zhotovitelem, že stávající konstrukce vozovky nekoresponduje s předpoklady v Zadávací dokumentaci, kdy tato změna spočívá v navýšení frézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění stávající vrstvy SC. Dále v PJP bylo zjištěno, že zemní plán vykazuje takové únosnosti, z důvodu výskytu další vrstvy SC, že není potřebné provádět zlepšování zemní pláně a byla provedena pouze lokální šance z vrstvy SC tl. 210 mm, jejíž výměra je uvedena v geodetickém protokolu č. 009_2024. Zadávací dokumentace předpokládala následující konstrukci vozovky - 210 mm asfaltových vrstev, 210 mm vrstvy SC, 280 mm nestmelené vrstvy a 400 mm sanace zemní pláně zlepšením. Zhotovitelem zjištěná konstrukce vozovky na Staveništi byla následující - 260-330 mm asfaltové vrstvy, 270-330 mm 2x vrstva SC (vykazující poruchy), 120 mm šterkopísek, 120-200 mm SC v úrovni zemní pláně. Tato skutečnost byla Zhotovitelem oznámena dne 6. 11. 2024, v dopise zn.: MIR/349/24/PRA/PRA a Pověřená osoba Objednatele vydala k této skutečnosti Pokyn k Variaci ze dne 14. 11. 2024, zn.: RSD-434166/2024-1. Následně Zhotovitel při provádění etapy 2 (LJP, směr Praha) Zhotovitel zjistil prakticky totožné vlastnosti, avšak v LJP bylo zjištěno, že stávající vrchní vrstva SC nalezená pod asfaltovými vrstvami nevykazuje žádné známky degradace a jiné poruchy a proto bylo se zástupcem Objednatele, TDI a AD dohodnuto, že v LJP dojde pouze k výměně asfaltových vrstev dle Zadávací dokumentace s doplněním vyrovnávací vrstvy z VMT 22S, jelikož v LJP bylo stávající SC zastiženo v nižší výškové úrovni, než bylo uvažováno v Zadávací dokumentaci a také v PJP. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Pověřené osobě Objednatele dne 19. 11. 2024 v dopise zn.: MIR/373/24/PRA/PRA a následně byl Pověřenou osobou Objednatele vydán Pokyn k Variaci ze dne 2. 12 2024, zn.: RSD-453685/2024-1. Výše popsaná změna se týká méněprací u položek poplatků za skládku, odstranění stávajících podkladních vrstev z kameniva a cementem, úpravy podloží z hydraulických pojiv a následných nových vrstev ze šterkodrti a SC, zároveň se jedná o vícepráce na položkách frézování stávajících asfaltových vrstvách a doplnění vyrovnávky vrstvy z VMT 22S. K výše uvedeným pracím/činnostem Zhotovitel zároveň předkládá geodetické protokoly č. 3/2024, 5/2024, 7/2024, 9/2024. Zároveň je součástí tohoto ZBV doměrek na asfaltových vrstvách SMA, VMT s arimidovými vlákny, VMT a s tím spojené postřiky a posyp obalovým kamenivem, kdy po provedení prací, v souladu se Zadávací dokumentací, došlo k zaměření výše uvedených položek/činností a toto ZBV narovnává tuto skutečnost. Všechny tyto výměry, tj. SMA, VMT s arimidovými vlákny a VMT jsou doloženy geodetickými protokoly č. 6/2024, 8/2024 a 10/2024. Všechny výše uvedené skutečnosti byly projednány se zástupce Objednatele, TDI a AD.

Zároveň Zhotovitel předkládá jako nedílnou součást tohoto ZBV související korespondenci (oznámení Zhotovitele a Pokyny Pověřené osoby Objednatele) a všechny geodetické protokoly prokazující provedené práce uvedené v tomto ZBV.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 25/09/2024

Duration end date: 30/09/2032

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky zohlednil aspekty sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, přičemž se jedná o následující aspekty: • podporu malých a středních podniků (vzorové formuláře pro dodavatele jako součást uveřejněné zadávací dokumentace), • požadavek na dodržování předpisů v oblasti pracovních právních, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí (závazné smluvní podmínky), • požadavek na zavádění inovativních prvků, procesů či technologií u dodavatelů (závazné smluvní podmínky) a • požadavek na ochranu poddodavatelů vybraného dodavatele (závazné smluvní podmínky).

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zakazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 103 544 943,35 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0003

Framework agreement:

Re-estimated value of the framework agreement: 99 648 000,00 CZK

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: MI Roads a.s.

Subcontractor:

Official name: CROSS Zlín, a.s.

Official name: REBUT s.r.o.

Tender:

Tender identifier: 04PU-002093 ZL 7.3

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 103 544 943,35 CZK

The tender was ranked: yes

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 5

Description: Instalace a zprovoznění zařízení pro vysokorychlostní kontrolní vážení.

Contract information:

Identifier of the contract: 04PU-002093 ZBV 7.3

Date of the conclusion of the contract: 25/09/2024

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 582925-2024

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZL 7.3, SO 101.1/3 Předmětem tohoto ZBV je narovnání skutečně provedených prací v souladu se soupisem prací ze Zadávací dokumentaci a dále narovnání provedených prací v souladu s oznámeními Zhotovitele a vydanými Pokyny Pověřené osoby Objednatele. Jedná se vypuštění některých prací a to na základě skutečností zjištěných při provádění prací na Staveništi Zhotovitelem. V průběhu provádění prací na etapě 1 (PJP, směr Mladá Boleslav) bylo zjištěno Zhotovitelem, že stávající konstrukce vozovky nekoresponduje s předpoklady v Zadávací dokumentaci, kdy tato změna spočívá v navýšení frézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění stávající vrstvy SC. Dále v PJP bylo zjištěno, že zemní plán vykazuje takové únosnosti, z důvodu výskytu další vrstvy SC, že není potřebné provádět zlepšování zemní pláňe a byla provedena pouze lokální šance z vrstvy SC tl. 210 mm, jejíž výměra je uvedena v geodetickém protokolu č. 009_2024 . Zadávací dokumentace předpokládala následující konstrukci vozovky - 210 mm asfaltových vrstev, 210 mm vrstvy SC, 280 mm nestmelené vrstvy a 400 mm sanace zemní pláňe zlepšením. Zhotovitelem zjištěná konstrukce vozovky na Staveništi byla následující - 260-330 mm asfaltové vrstvy, 270-330 mm 2x vrstva SC (vykazující poruchy), 120 mm štěrkopísek, 120-200 mm SC v úrovni zemní pláňe. Tato skutečnost byla Zhotovitelem oznámena dne 6. 11. 2024, v dopise zn.: MIR/349/24 /PRA/PRA a Pověřená osoba Objednatele vydala k této skutečnosti Pokyn k Variaci ze dne 14. 11. 2024, zn.: RSD-434166/2024-1. Následně Zhotovitel při provádění etapy 2 (LJP, směr Praha) Zhotovitel zjistil prakticky totožné vlastnosti, avšak v LJP bylo zjištěno, že stávající vrchní vrstva SC nalezená pod asfaltovými vrstvami nevykazuje žádné známky degradace a jiné poruchy a proto bylo se zástupcem Objednatele, TDI a AD dohodnuto, že v LJP dojde pouze k výměně asfaltových vrstev dle Zadávací dokumentace s doplněním vyrovnávací vrstvy z VMT 22S, jelikož v LJP bylo stávající SC zastiženo v nižší výškové úrovni, než bylo uvažováno v Zadávací dokumentaci a také v PJP. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Pověřené osobě Objednatele dne 19. 11. 2024 v dopise zn.: MIR/373/24/PRA/PRA a následně byl Pověřenou osobou Objednatele vydán Pokyn k Variaci ze dne 2. 12 2024, zn.: RSD-453685 /2024-1. Výše popsaná změna se týká méněprací u položek poplatků za skládku, odstranění stávajících podkladních vrstev z kameniva a cementem, úpravy podloží z hydraulických pojiv a následných nových vrstev ze štěrkodrti a SC, zároveň se jedná o vícepráce na položkách frézování stávajících asfaltových vrstvách a doplnění vyrovnávky vrstvy z VMT 22S. K výše uvedeným pracím/činnostem Zhotovitel zároveň předkládá geodetické protokoly č. 3/2024, 5 /2024, 7/2024, 9/2024. Zároveň je součástí tohoto ZBV doměrek na asfaltových vrstvách SMA, VMT s arimidovými vlákny, VMT a s tím spojené postřiky a posyp obalovým kamenivem, kdy po provedení prací, v souladu se Zadávací dokumentací, došlo k zaměření výše uvedených položek/činností a toto ZBV narovnává tuto skutečnost. Všechny tyto výměry, tj. SMA, VMT s

arimidovými vlákny a VMT jsou doloženy geodetickými protokoly č. 6/2024, 8/2024 a 10/2024. Všechny výše uvedené skutečnosti byly projednány se zástupce Objednatele, TDI a AD. Zároveň Zhotovitel předkládá jako nedílnou součást tohoto ZBV související korespondenci (oznámení Zhotovitele a Pokyny Pověřené osoby Objednatele) a všechny geodetické protokoly prokazující provedené práce uvedené v tomto ZBV.

7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v polích: Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult)

Section identifier: CON-0001, TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Registration number: 65993390

Postal address: Čerčanská 2023

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: lenka.robowska@rsd.cz

Telephone: +420 954901715

Internet address: <https://www.rsd.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: MI Roads a.s.

Registration number: 17331099

Postal address: Koželužská 2450/4

Town: Praha - Libeň

Postcode: 18000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: info@mi-roads.cz

Telephone: +420 722244547

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0003

8.1. ORG-0004

Official name: REBUT s.r.o.

Registration number: 28819594

Postal address: Masarykovo náměstí 72

Town: Týnec nad Labem

Postcode: 28126

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: info@rebut.cz

Telephone: +420 733120370

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0003

8.1. ORG-0005

Official name: CROSS Zlín, a.s.

Registration number: 60715286

Postal address: Průmyslová 1395

Town: Zlín - Malenovice

Postcode: 76302

Country subdivision (NUTS): Zlínský kraj (CZ072)

Country: Czechia

Email: support@cross.cz

Telephone: +420 577110222

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 030339b5-7bd6-4fd3-8660-d8a7a23733c4 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 19/03/2025 09:15:57 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 179589-2025

OJ S issue number: 56/2025

Publication date: 20/03/2025