

214829-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – Kabeltiefbau ESTW Kreiensen II - Los 1 Heisede & Nordstemmen Los 2 Elze & Voldagsen

OJ S 62/2026 30/03/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: eric.plaggemeier@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Kabeltiefbau ESTW Kreiensen II - Los 1 Heisede & Nordstemmen Los 2 Elze & Voldagsen

Description: Kabaltiefbau ESTW Kreiensen II - Los 1 Heisede & Nordstemmen - Los 2 Elze & Voldagsen

Procedure identifier: 40a4a75e-a1f5-421f-95a0-148aaa24718f

Internal identifier: 20FEI46497

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: - Los 1 Heisede & Nordstemmen -- - Los 2 Elze & Voldagsen

Postcode: 31008

Country subdivision (NUTS): Hildesheim (DE925)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Los 2 Elze & Voldagsen

Description: Los 2 Elze & Voldagsen

Internal identifier: fe62106d-c90f-40cb-963c-4c0ef551a488

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: - Los 1 Heisede & Nordstemmen -- - Los 2 Elze & Voldagsen
Postcode: 31008
Country subdivision (NUTS): Hildesheim (DE925)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 24/03/2021
Duration end date: 31/12/2025

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Tender:

Tender identifier: 2020705111 - Los: 2
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Date on which the winner was chosen: 10/02/2021

Date of the conclusion of the contract: 22/02/2021

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 100843-2021

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 43 Der zusätzlichen Asphaltarbeiten stehen in unmittelbarem zeitlichen, örtlichen und technischen Zusammenhang mit den ausgeführten Leistungen des Straßenoberbaus. Eine Vergabe an ein Drittunternehmen hätte zusätzliche Baustelleneinrichtungen, Abstimmungen sowie Gewährleistungsbegrenzungen verursacht. Dies hätte zu erheblichen Zusatzkosten und Bauzeitenverzögerungen geführt. 44 Der zusätzliche KTB T5 ist in unmittelbarem zeitlichen, örtlichen und technischen Zusammenhang mit den ausgeführten Tiefbauleistungen. Eine Vergabe an ein Drittunternehmen hätte zusätzliche Baustelleneinrichtungen, Abstimmungen sowie Gewährleistungsbegrenzungen verursacht. Dies hätte zu erheblichen Zusatzkosten und Bauzeitenverzögerungen geführt. 45 Der AN ist gemäß Bauvertrag für die Kabelverlegearbeiten beauftragt. Ein Wechsel des AN würde zu Gewährleistungsproblemen führen, sowie zu zeitlichem Verzug. Ebenso wäre ein erhöhter Koordinierungsaufwand von Nöten, was wirtschaftliche Mehraufwände mit sich zieht. 46 Der AN ist gemäß Bauvertrag für die Kabelverlegearbeiten beauftragt. Ein Wechsel des AN würde zu Gewährleistungsproblemen führen, sowie zu zeitlichem Verzug. Ebenso wäre ein erhöhter Koordinierungsaufwand von Nöten, was wirtschaftliche Mehraufwände mit sich zieht.

7.1.1. Change

Description of modifications: 43 Zusätzliche Leistungen, welche die fehlenden Asphaltarbeiten ergänzen: - Asphalt trennen - Asphalt aufbrechen - Mineraltragschicht einbauen - Asphalttragschicht einbauen - Bitumhaltiges Bindemittel auf frische Asphalttragschicht aufsprühen - Asphaltdeckschicht einbauen - Fugenband einbauen - Längsmarkierung herstellen 44 Zusätzliche Leistungen, welche Einzelmaßnahmen darstellen, für die jeweils eine Baustelleneinrichtung und -beräumung durchgeführt werden muss. Dies umfasst zu einem Ausparungen und das Versetzen von Kabelschächten, Erweiterung von Gleisquerungen das Wechseln von Schachtabdeckungen. 45 Bei der Art der Änderung handelt es sich um die Kontrollmessung von Hybrid- bzw. LWL-Kabeln, statt die Kontrollmessung von Kupferkabeln. 46 Bei der Art der Änderung handelt es sich um die zusätzliche Materialisierung und Realisierung von Kabelmuffen für Energiekabel.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.El 77
Email: eric.plaggemeier@deutschebahn.com
Telephone: +49 5112862356
Fax: +49 69260913869
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung
Registration number: b5480284-3f12-4dd0-8e48-1fd7765117d2
Town: Elze
Postcode: 31008
Country subdivision (NUTS): Hildesheim (DE925)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

Notice information

Notice identifier/version: aa9a8f8b-fb2d-45bd-b44b-44354f5239ee - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 27/03/2026 09:29:53 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 214829-2026

OJ S issue number: 62/2026

Publication date: 30/03/2026