

223135-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – SPGK_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17; Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9
OJ S 64/2026 01/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Patrick.Diel@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17; Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9
Description: Strecke: 3600 Frankfurt/M - Göttingen Kilometer: km 42,400 bis km 45,750 / km 39,00 Abschnitt :Hanau – Gelnhausen Die geplanten Maßnahmen befinden sich zwischen der Hailerer Aue im Westen, dem Bahnhof Gelnhausen und Kinzig-Aue im Oste im Main-Kinzig-Kreis, sowie bei km 39,000 im Bereich westlich des Wirtschaftsweges Bruchweg in der Gemarkung Hailer Meerholz. Das Planungsgebiet im Mittelzentrum Gelnhausen liegt circa 20 km nordöstlich vom Oberzentrum Hanau. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Niedermittlau und Hailer-Meerholz ist dreigleisig ausgebaut. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Hailer-Meerholz und Gelnhausen ist zurzeit zweigleisig ausgebaut und verläuft überwiegend geradlinig. Die Maßnahmen sind in folgende Maßnahmepakete gegliedert: Los 1: Oberbau, Erdbau, Kabeltiefbau, Kabelverlegung, Durchlässe, Schallschutzwände, Torsionsbalken, Verkehrsstation Gelnhausen einschl. Personenunterführung, P&R Platz, SÜ L3202 einschl. Behelfsumfahrung, EÜ Schandelbach, Stützwand Hasselbach einschl. Erneuerung Burgstrasse, 50Hz, Tk Los 2: Gesonderte Ingenieurbauwerke, EÜ Hasselbach, EÜ Kinzig-Flutbrücke, Anpassung EÜ L2306, Anpassung EÜ Rad- und Fußweg
Procedure identifier: 7fa46570-91d5-4859-9516-ccb52eca2645
Internal identifier: 22FEI63972

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: 63571
Postcode: Gelnhausen
Country subdivision (NUTS): Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt (DEA32)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Konstruktiver Ingenieurbau

Description: EÜ Hasselbach, EÜ Kinzig-Flutbrücke, Anpassung EÜ L2306, Anpassung EÜ Rad- und Fußweg

Internal identifier: 5e1c9b4d-ceb2-41db-b20a-5db0b79924e9

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: 63571

Postcode: Gelnhausen

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 02/01/2024

Duration end date: 31/12/2027

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: BIEGE ABS Hanau - Gelnhausen c/o Bickhardt Bau AG

Tender:

Tender identifier: 2023888154-0 - Los: 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - BIEGE ABS Hanau - Gelnhausen c/o Bickhardt Bau AG

Date on which the winner was chosen: 25/09/2023

Date of the conclusion of the contract: 27/09/2023

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: f7701b7c-3b14-4253-a153-f0a7f1b51143-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - BIEGE ABS Hanau - Gelnhausen c/o Bickhardt Bau AG

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: MKA 115 - Die Änderung ist erforderlich aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte. Im Zuge der laufenden Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Main-Kinzig-Kreis wurden für die Flächen der Natur auf Zeit spezifische Saatgutmischungen und Ansaatstärken definiert, die zum Zeitpunkt der Vertragsschließung in dieser Form nicht bekannt waren. Die Anordnung der Leistungsänderung erfolgte am 1.10.2024 per E-Mail durch die Projektingenieurin Umwelt der DB InfraGO AG auf Basis der behördlichen Planungsunterlagen des Projekts Main-Kinzig.Blüht.Netz. Ein Festhalten am ursprünglichen Bauentwurf würde gegen naturschutzrechtliche Auflagen verstoßen. MKA 129 - Die Änderung ist erforderlich aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte. Trotz der zuvor durchgeführten Standardmaßnahme des Abgrabens trat der japanische Staudenknöterich erneut massiv auf, was erst während der Nutzung der Flächen ersichtlich wurde. Um eine weitere Ausbreitung gemäß naturschutzfachlicher Standards zu verhindern, wurde eine technische Optimierung des Herstellkonzepts notwendig. Die Anordnung der geänderten Leistung erfolgte am 31.07.2024 im Rahmen einer gemeinsamen Begehung und wurde im Protokoll Nr. 19 der Bauüberwachung Sweco dokumentiert. MKA 178 - Die Änderung ist erforderlich aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte. Trotz vorlaufender Baugrunderkundungen trat die spezifische PAK-Kontamination im Grundwasser und im Sohlbereich der PU Süd in einem Ausmaß auf, das erst durch die baubegleitenden chemischen Analysen im März 2025 vollumfänglich identifiziert wurde. Die Anordnung zur Umsetzung des angepassten Schadstoffmanagements erfolgte am 27.03.2025 durch die Projektleitung der DB InfraGO AG, um einen Baustopp zu verhindern

und die umweltrechtlichen Entsorgungsaufgaben zu erfüllen. MKA 182 - Die Änderung ist erforderlich aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte. Während der Rodungsperiode waren Teile der Arbeitsflächen BE 101, BE 102 und BS 213 entgegen der Planung überflutet, was erst unmittelbar bei Ausführung der Leistung ersichtlich wurde. Die Anordnung zur Durchführung der Arbeiten unter diesen erschwerten Bedingungen gilt durch die vertragliche Verpflichtung zur Baufeldfreimachung als erteilt und wurde durch die DB InfraGO AG am 15.04.2025 förmlich bestätigt.

7.1.1. Change

Description of modifications: MKA 115 - MKA 1 15 SRM_Saatgut Oberbodenlager Sondermischungen. Im Rahmen der Baumaßnahme ABS Hanau-Gelnhausen Los 1 ist eine Abweichung vom ursprünglich vertraglich vereinbarten Regelsaatgut nach DIN 18917 für die Oberbodenmieten erforderlich. Aufgrund behördlicher Vorgaben müssen spezifische, regionalheimische Sondermischungen und angepasste Ansaatstärken auf den betroffenen Flächen verwendet werden. MKA 129 - MKA 129 SRM Abdeckung japanischer Knöterich im Bereich der BE 122. Im Zuge der Arbeiten auf der Baueinrichtungsfläche BE 122 wurde festgestellt, dass das bereits erfolgte Abgraben des japanischen Staudenknöterichs nicht den gewünschten Erfolg erzielt hat. Zur dauerhaften Eindämmung der invasiven Art und zur Sicherung der Flächennutzung muss eine zusätzliche Abdichtung mittels einer schwarzen Polyethylen-Dichtungsbahn sowie einer fachgerechten Feinplanung aus Schotter unter und über der Bahn ausgeführt werden. Diese Leistungen waren im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen. MKA 178 - MKA 178 SRM_Umgang mit PAK-Belastung und Nassaushub aus PU Süd. Im Rahmen der Arbeiten an der Personenunterführung (PO) Süd wurde im Zuge von Wasseranalysen und Bodenproben eine bisher nicht bekannte Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt. Dies macht eine Änderung des ursprünglichen Entsorgungskonzepts sowie zusätzliche Maßnahmen beim Nassaushub erforderlich. Die Leistungen umfassen die Bereitstellung spezieller Lagerkapazitäten, die fachgerechte Trennung belasteter Stoffströme sowie zusätzliche logistische Aufwendungen für den Abtransport und die thermische Verwertung bzw. Deponierung. MKA 182 - MKA 182 SRM_Erschwerung bei den Rodungsarbeiten BE 101, 102 und BS 213. Im Zuge der Baufeldfreimachung im Bereich des PFA 5.17 mussten Rodungsarbeiten auf Flächen durchgeführt werden, die aufgrund unvorhersehbarer Überflutungen nicht frei zugänglich waren. Da anstehendes Wasser den Einsatz von Maschinentechnik verhinderte, mussten die Rodungen sowie das Abräumen des Geländes händisch und motormanuell unter Einsatz spezieller persönlicher Schutzausrüstung wie Wathosen

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Email: Patrick.Diel@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926543343

Fax: +49 6926520071

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: BIEGE ABS Hanau - Gelnhausen c/o Bickhardt Bau AG

Registration number: 6e5b42d6-f7e1-42e9-9f31-e25277fbcd92

Postal address: Industriestraße 9

Town: Kirchheim

Postcode: 36275

Country subdivision (NUTS): Hersfeld-Rotenburg (DE733)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Fax: +49 662588245

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 10768e91-0f8d-400a-8e89-8c58ab6df743 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 31/03/2026 13:09:07 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 223135-2026

OJ S issue number: 64/2026

Publication date: 01/04/2026