

233997-2026 - Contract modification

Germany – Railway engineering services – Zusätzliche Sicherungsleistungen GESH2 1023/1110
OJ S 67/2026 07/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

Email: josephine.hamann@nah.sh

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Zusätzliche Sicherungsleistungen GESH2 1023/1110

Description: Dieser Vergabevermerk behandelt einen Nachtrag zum Vertrag „Geschwindigkeitserhöhung in Schleswig-Holstein Paket 2 Los 1“ (i. F. GESH2-L1). Um das langfristige Fahrplankonzept „Deutschlandtakt“ umsetzen zu können, ist eine Geschwindigkeitserhöhung auf der Strecke 1023/1110 Ascheberg – Bad Schwartau notwendig. Hier gab es im Leistungszeitraum eine Ausweitung des Leistungsumfangs, um bestimmte Anforderungen des Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP) berücksichtigen zu können. Insbesondere sollen weitere Stationen und eine Streckenreaktivierung von Malente nach Malente Nord als Wendemöglichkeit für aus Lübeck kommende Züge und ein verändertes Betriebsprogramm abgebildet werden können. Zudem wurde durch eine Ende 2023 erfolgte Neupriorisierung des Projektes die Dringlichkeit des Projekts erhöht. Das gebundene Planungsbüro (DB E&C) ist unter anderem beauftragt, auf der o.g. Strecke Vermessungsarbeiten durchzuführen. Diese Arbeiten hatten nicht erfolgen können, da zunächst Vegetationsrückschnitte erforderlich waren. Laut DB E&C konnten die notwendigen Vermessungsarbeiten in den folgenden Abschnitten im Januar 2025 dennoch nicht ausreichend durchgeführt werden. Somit sind Mehrkosten für zstl. Vermessung und die Sicherung der Messtrupps entstanden, die im Juli 2025 beauftragt wurden. Die Sicherungsleistungen in Gestalt des Grünschnitts waren zwingend erforderlich, um den ursprünglichen Vertragszweck, d.h. die ordnungsgemäße Durchführung der Vermessungen, überhaupt erfüllen zu können. Insofern waren die Mehrkosten unvermeidbar. Die Abrechnung der zusätzlich entstandenen Sicherungsleistung steht aus und wird in diesem Vergabevermerk behandelt.

Procedure identifier: 5866dc8f-0156-4149-b87e-50cd5cd5d917

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services

2.1.2. Place of performance

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: 0051-78 zusätzliche Sicherungsleistungen GESH2 1023/1110

Description: Dieser Vergabevermerk behandelt einen Nachtrag zum Vertrag „Geschwindigkeitserhöhung in Schleswig-Holstein Paket 2 Los 1“ (i. F. GESH2-L1). Um das langfristige Fahrplankonzept „Deutschlandtakt“ umsetzen zu können, ist eine Geschwindigkeitserhöhung auf der Strecke 1023/1110 Ascheberg – Bad Schwartau notwendig. Hier gab es im Leistungszeitraum eine Ausweitung des Leistungsumfangs, um bestimmte Anforderungen des Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP) berücksichtigen zu können. Insbesondere sollen weitere Stationen und eine Streckenreaktivierung von Malente nach Malente Nord als Wendemöglichkeit für aus Lübeck kommende Züge und ein verändertes Betriebsprogramm abgebildet werden können. Zudem wurde durch eine Ende 2023 erfolgte Neupriorisierung des Projektes die Dringlichkeit des Projekts erhöht. Das gebundene Planungsbüro (DB E&C) ist unter anderem beauftragt, auf der o.g. Strecke Vermessungsarbeiten durchzuführen. Diese Arbeiten hatten nicht erfolgen können, da zunächst Vegetationsrückschnitte erforderlich waren. Laut DB E&C konnten die notwendigen Vermessungsarbeiten in den folgenden Abschnitten im Januar 2025 dennoch nicht ausreichend durchgeführt werden. Somit sind Mehrkosten für zstl. Vermessung und die Sicherung der Messtrupps entstanden, erstere wurden im Juli 2025 beauftragt. Die Sicherungsleistungen in Gestalt des Grünschnitts waren zwingend erforderlich, um den ursprünglichen Vertragszweck, d.h. die ordnungsgemäße Durchführung der Vermessungen, überhaupt erfüllen zu können. Insofern waren die Mehrkosten unvermeidbar. Die Abrechnung der zu-ätzlich entstandenen Sicherungsleistung steht aus und wird in diesem Vergabevermerk behandelt.

Internal identifier: 0051-78

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH

Tender:

Tender identifier: NT78_OP-25-102757

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 45 016,89 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: Vertrag-0051

Date of the conclusion of the contract: 30/03/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 56280-2021

Identifier of the modified contract: Vertrag-0051

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Ein Wechsel der Auftragnehmerin wäre wegen der laufenden, verzahnten Planungsfortschreibung technisch nicht möglich und wirtschaftlich unzumutbar (§ 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Buchst. a/b GWB) gewesen. Grund ist, dass die notwendigen Sicherungsleistungen nur von der bereits beauftragten Firma DB E&C umgesetzt werden konnten, da diese Leistungen technisch untrennbar mit den von DB E&C durchgeführten Vermessungsarbeiten verbunden sind. Eine andere Auftragnehmerin hätte umfassend eingearbeitet werden müssen, was zu deutlichen Mehraufwänden und zu Verzögerungen bei der Fortführung der Vermessung geführt hätte. Eine Aufteilung auf zwei Auftragnehmerinnen war daher keine Option, weil das Einarbeiten einer anderen Auftragnehmerin mit erheblichen Mehrkosten einhergegangen wäre. Diese Auftragnehmerin hätte die Vermessungsarbeiten erneut durchführen müssen oder es hätte seitens der NAH.SH ein unzumutbarer Abstimmungsaufwand zwischen beiden Auftragnehmerinnen koordiniert werden müssen. Durch die vorliegende Auftragsänderung ändert sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht, da ausschließlich projektbezogene Sicherungsleistungen beauftragt werden, die unmittelbar der Fortführung der ursprünglichen Planung dienen. Es werden weder neue Leistungsarten noch zusätzliche Projektziele eingeführt. Somit liegt keine wesentliche Änderung im Sinne von § 132 Abs. 1 GWB vor.

7.1.1. Change

Description of modifications: Das Vermessungsteam benötigte zur Ausführung der Vermessungsarbeiten erneut entsprechendes Personal wie Sicherheitsaufsichtskräfte und Sicherungsposten zur Sicherungsüberwachung sowie zur Abstimmung mit Fahrdienstleitungen.

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

Registration number: DE176971760

Town: Kiel

Postcode: 24103

Country subdivision (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)

Country: Germany

Contact point: Josephine Hamann

Email: josephine.hamann@nah.sh

Telephone: 015122119910

Roles of this organisation:

Buyer

Review organisation

8.1. ORG-0001

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH

Registration number: DE114139523

Town: Hamburg

Postcode: 20097

Country subdivision (NUTS): Hamburg (DE600)

Country: Germany

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 371fa702-6197-4e55-8e0c-7ddd8f029109 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 01/04/2026 14:43:13 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 233997-2026

OJ S issue number: 67/2026

Publication date: 07/04/2026