

234960-2026 - Contract modification

Czechia – Restoration work – TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

OJ S 67/2026 07/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Statutární město Přerov

Email: vzbrno@solkind.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Description: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající administrativní budovy na adrese náměstí T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, tedy v historickém centru města.

Cílem projektu je provést rekonstrukci budovy tak, aby mohla sloužit jako nové sídlo

Magistrátu statutárního města Přerova. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: 5badfe05-d873-43b0-8f25-4625d40b07b8

Internal identifier: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45454100 Restoration work

Additional classification (cpv): 45211100 Construction work for houses

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Description: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající administrativní budovy na adrese náměstí T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov, tedy v historickém centru města.

Cílem projektu je provést rekonstrukci budovy tak, aby mohla sloužit jako nové sídlo

Magistrátu statutárního města Přerova. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45454100 Restoration work

Additional classification (cpv): 45211100 Construction work for houses

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Start date: 24/01/2023

Duration end date: 26/03/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho tým podílející se na plnění smlouvy byl tvořen alespoň 2 osobami, které: a) byly vedeny Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, a to nejpozději v době 30 dnů před zahájením vykonávání prací na díle dle této smlouvy, a/nebo b) jsou absolventy střední školy, vyšší odborné školy a/nebo vysoké školy technického zaměření; absolventem se rozumí osoba, která ukončila uvedené vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila provádění prací na díle dle této smlouvy. Výše uvedená osoba se musí podílet na provádění prací na díle dle této smlouvy v souhrnu po dobu alespoň 100 dnů.

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Zásada environmentálního zadávání je zohledněna například tím, že a) zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel byl držitelem certifikátu systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ve smyslu odst. 6.4 písm. d) zadávací dokumentace; b) účastník zajistí v průběhu realizace stavby učinění opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí, a to zejména za účelem zabránění nadměrného znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; c) účastník se zaváže dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852; d) součástí předmětu plnění je i vytvoření drobnějších ploch zeleně a výměna kotle, která bude mít za následek pro zadavatele významnou úsporu energií za vytápění.

Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control

Social objective promoted: Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním

systemu nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Organisation providing offline access to the procurement documents: Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 352 291 790,33 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: VCES a.s.

Subcontractor:

Official name: ALUFRONT, s.r.o.

Official name: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Tender:

Tender identifier: vítězná nabídka

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 352 291 790,33 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: smlouva s dodavatelem

Date on which the winner was chosen: 09/10/2023

Date of the conclusion of the contract: 24/11/2023

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26607507?backlink=p0o5l>

6.1.4. Statistical information**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 1

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 736726-2023

Identifier of the modified contract: smlouva s dodavatelem

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: U změn, které jsou uvedeny níže, se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelných okolností, které Objednatel nemohl předvídat, byť připravil zadávací podmínky s náležitou péčí a celkově rovněž postupoval s náležitou péčí. Tyto změny jsou vyvolány objektivními a předem neznámými skutečnostmi, které byly zjištěny během realizace Díla a které nemohly být zjištěny dříve (dílní nejasnosti v projektové dokumentaci, okolnosti spojené s faktickým stavem během provádění stavebních prací, které nemohly být zjištěny dříve, mezi tyto skutečnosti jsou rovněž zahrnuty odpočty a přípočty jednotlivých položek, a to v návaznosti na skutečně provedené práce během stavby). Uvedené změny jsou přitom potřebné pro dokončení Díla. Zároveň u těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatele a je sledován jeho původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Bližší odůvodnění a popis této změny závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku č. 10. Konkrétní popis dotčených změn: a) ZL č. 15 – ocenění skutečně provedených bouracích prací na původních střeších. b) ZL č. 26 – vypořádání likvidace odpadů vzniklých během realizace na základě vážních lístků. c) ZL č. 27 – změna přístupu na střechu, doplnění ocelových přístupových konstrukcí na střeše. d) ZL č. 31 – změna rozsahu skleněných příček, horního lemovacího profilu skleněných příček; změna elektromagnetických zámků na elektromechanické a doplnění elektromotorických otvíračů na fasádních dveřích pro automatické otevření dveří. e) ZL č. 34 – změna skladby střechy,

odpočet položek, které nebyly realizovány, doplnění chybějících položek, vypuštění zelených střech, včetně zeleně, změna střešních vpustí z nevyhřívavých na vyhřívavé a další práce související s realizací střech. f) ZL č. 41 – doplnění sekčních patrových uzávěrů za účelem umožnit uzavřít rozvody ÚT a CHL pouze v dané části objektu; doplnění odvětrávacích ventilů pro bezproblémový provoz objektu a manometry před výměníky chladu, které vyžaduje výrobce zařízení. g) ZL č. 51 – změna technologie provádění hrubých podlah; narovnání výkazu výměr se skutečností. h) ZL č. 59 – zrušení mřížkového podhledu v 6. NP, provedení malby stropní konstrukce, vč. průvlaků v černé barvě, změna barevnosti chladících trámů na černou barvu, doplnění ocelové konstrukce pro ukotvení mříže do kavárny, pouzder pro posuvní dveře a zavěšení horních skříněk pultu kavárny. i) ZL č. 66 – doplnění zábradlí z nerezové sítě do kanceláří ve 2. až 5. NP a doplnění zábradlí na venkovní schodiště. j) ZL č. 69 – přípravné práce, přeložka veřejného osvětlení, provedení chráničky na kabelu ČEZ, provedení zásypů pod podkladní beton, provedení podkladního betonu, vč. vodorovné hydroizolace a dodláždění žulové dlažby a kostky k vybetonovanému schodišti, předláždění žulové dlažby v podloubí. k) ZL č. 75 – úprava provedení jednotlivých skladeb SDK přiček a předstěn. l) ZL č. 78 – změna zábradlí na hlavním schodišti, povrchové úpravy tohoto zábradlí a doplnění vzduchotěsného poklopu pro uzavření sprinklerové nádrže. m) ZL č. 81 – doplnění a záměna původně nabízených kamer. n) ZL č. 83 – doplnění osvětlení na terasy 2.NP a 6. NP, změna zásuvek na těchto terasách, doplnění dálkového ovládání svítidel, doplnění osvětlení na střechu, kabeláže pro reklamy, kabeláže pro otvírače dveří ze zálohovaného zdroje, navýšení kabeláže pro NO, navýšení délky hlavních přívodů do objektu, doplnění požárních krabic na rozvody nouzového osvětlení, topných kabelů na střechu, úprava vývodů v kuchyňkách z důvodu změny koncových prvků a požadavku na instalaci LED osvětlení, záměna kabelů pro napájení operátorů a doplnění kabeláže k požárním klapkám v 1.PP. o) ZL č. 84 – doplnění provedení finální povrchové úpravy venkovních monolitických schodišť pemrlováním a uzavření povrchu takto upraveného povrchu uzavírací impregnací. p) ZL č. 85 – doplnění kompletního prokabelování celým objektem samostatné MaR pro VZT jednotky, čidla CO2 a regulační prvky VZT. q) ZL č. 86 – přeložení prostorových ovladačů nad podhled a osazení mělkých teplotních snímačů, přesun ZDP do 6.NP, doplnění druhé stanice hlasatele ER, změna EKV a DT, doplnění kabeláže pro doplněnou kameru MP do podloubí, doplnění PZTS, doplnění všech nainstalovaných portů SK a dále doplnění ACTIVE DIRECTORY, doplnění grafické nadstavby vizualizace prvků, doplnění software modulu CCTV. r) ZL č. 87 – změna provedení rozvodů MHZ; změna systému MHZ. s) ZL č. 88 – dopočet skutečně provedených prací k již dříve realizovanému ZL č. 38. Shora uvedené změny jsou klasifikovány jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ; v důsledku těchto změn dochází k navýšení ceny o 7 338 066,73 Kč bez DPH. Bližší odůvodnění je uvedeno v dodatku a dotčených změnových listech. V celkové smluvní ceně po zohlednění změn jsou rovněž započítány změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ. V daném případě (ZL č. 30, 48, 62, 65, 82 a 89) se jedná o změny, která vyhovují podmínkám de minimis změn (tj. změny, které splňují podmínky dle uvedeného ustanovení ZZVZ). Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a souhrnná absolutní hodnota jednotlivých víceprací a méněprací nedosahuje relevantního limitu podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) je popsáno v dotčeném dodatku a jeho příloze č. 1. Zvýšení ceny vyvolané těmito změnami činí 863 884,18 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn dochází k navýšení celkové ceny na 352 291 790,33 Kč bez DPH.

7.1.1. Change

Description of modifications: U změn, které jsou uvedeny níže, se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelných okolností, které Objednatel nemohl

předvídat, byť připravil zadávací podmínky s náležitou péčí a celkově rovněž postupoval s náležitou péčí. Tyto změny jsou vyvolány objektivními a předem neznámými skutečnostmi, které byly zjištěny během realizace Díla a které nemohly být zjištěny dříve (dílní nejasnosti v projektové dokumentaci, okolnosti spojené s faktickým stavem během provádění stavebních prací, které nemohly být zjištěny dříve, mezi tyto skutečnosti jsou rovněž zahrnuty odpočty a přípočty jednotlivých položek, a to v návaznosti na skutečně provedené práce během stavby). Uvedené změny jsou přitom potřebné pro dokončení Díla. Zároveň u těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatele a je sledován jeho původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Bližší odůvodnění a popis této změny závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku č. 10. Konkrétní popis dotčených změn: a) ZL č. 15 – ocenění skutečně provedených bouracích prací na původních střeších. b) ZL č. 26 – vypořádání likvidace odpadů vzniklých během realizace na základě vážných lístků. c) ZL č. 27 – změna přístupu na střechu, doplnění ocelových přístupových konstrukcí na střeše. d) ZL č. 31 – změna rozsahu skleněných příček, horního lemovacího profilu skleněných příček; změna elektromagnetických zámků na elektromechanické a doplnění elektromotorických otvíračů na fasádních dveřích pro automatické otevření dveří. e) ZL č. 34 – změna skladby střechy, odpočet položek, které nebyly realizovány, doplnění chybějících položek, vypuštění zelených střech, včetně zeleně, změna střešních vpustí z nevyhříváných na vyhřívané a další práce související s realizací střech. f) ZL č. 41 – doplnění sekčních patrových uzávěrů za účelem umožnit uzavřít rozvody ÚT a CHL pouze v dané části objektu; doplnění odvodňovacích ventilů pro bezproblémový provoz objektu a manometry před výměníky chladu, které vyžaduje výrobce zařízení. g) ZL č. 51 – změna technologie provádění hrubých podlah; narovnání výkazu výměr se skutečností. h) ZL č. 59 – zrušení mřížkového podhledu v 6. NP, provedení malby stropní konstrukce, vč. průvlaků v černé barvě, změna barevnosti chladících trámů na černou barvu, doplnění ocelové konstrukce pro ukotvení mříže do kavárny, pouzder pro posuvní dveře a zavěšení horních skříněk pultu kavárny. i) ZL č. 66 – doplnění zábradlí z nerezové sítě do kanceláří ve 2. až 5. NP a doplnění zábradlí na venkovní schodiště. j) ZL č. 69 – přípravné práce, přeložka veřejného osvětlení, provedení chráničky na kabelu ČEZ, provedení zásypů pod podkladní beton, provedení podkladního betonu, vč. vodorovné hydroizolace a dodláždění žulové dlažby a kostky k vybetonovanému schodišti, předláždění žulové dlažby v podloubí. k) ZL č. 75 – úprava provedení jednotlivých skladeb SDK příček a předstěn. l) ZL č. 78 – změna zábradlí na hlavním schodišti, povrchové úpravy tohoto zábradlí a doplnění vzduchotěsného poklopu pro uzavření sprinklerové nádrže. m) ZL č. 81 – doplnění a záměna původně nabízených kamer. n) ZL č. 83 – doplnění osvětlení na terasy 2.NP a 6. NP, změna zásuvek na těchto terasách, doplnění dálkového ovládání svítidel, doplnění osvětlení na střechu, kabeláže pro reklamy, kabeláže pro otvírače dveří ze zálohovaného zdroje, navýšení kabeláže pro NO, navýšení délky hlavních přívodů do objektu, doplnění požárních krabic na rozvody nouzového osvětlení, topných kabelů na střechu, úprava vývodů v kuchyňkách z důvodu změny koncových prvků a požadavku na instalaci LED osvětlení, záměna kabelů pro napájení operátorů a doplnění kabeláže k požárním klapkám v 1.PP. o) ZL č. 84 – doplnění provedení finální povrchové úpravy venkovních monolitických schodišť pemrlováním a uzavření povrchu takto upraveného povrchu uzavírací impregnací. p) ZL č. 85 – doplnění kompletního prokabelování celým objektem samostatné MaR pro VZT jednotky, čidla CO2 a regulační prvky VZT. q) ZL č. 86 – přeložení prostorových ovladačů nad podhled a osazení mělkých teplotních snímačů, přesun ZDP do 6.NP, doplnění druhé stanice hlasatele ER, změna EKV a DT, doplnění kabeláže pro doplněnou kameru MP do podloubí, doplnění PZTS, doplnění všech nainstalovaných portů SK a dále doplnění ACTIVE DIRECTORY,

doplnění grafické nadstavby vizualizace prvků, doplnění software modulu CCTV. r) ZL č. 87 – změna provedení rozvodů MHZ; změna systému MHZ. s) ZL č. 88 – dopočet skutečně provedených prací k již dříve realizovanému ZL č. 38. Shora uvedené změny jsou klasifikovány jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ; v důsledku těchto změn dochází k navýšení ceny o 7 338 066,73 Kč bez DPH. Bližší odůvodnění je uvedeno v dodatku a dotčených změnových listech. V celkové smluvní ceně po zohlednění změn jsou rovněž započítány změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ. V daném případě (ZL č. 30, 48, 62, 65, 82 a 89) se jedná o změny, která vyhovují podmínkám de minimis změn (tj. změny, které splňují podmínky dle uvedeného ustanovení ZZVZ). Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a souhrnná absolutní hodnota jednotlivých víceprací a méněprací nedosahuje relevantního limitu podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) je popsáno v dotčeném dodatku a jeho příloze č. 1. Zvýšení ceny vyvolané těmito změnami činí 863 884,18 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn dochází k navýšení celkové ceny na 352 291 790,33 Kč bez DPH.

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Registration number: 28305043

Postal address: Jugoslávská 620

Town: Praha

Postcode: 12000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: vzbrno@solkind.cz

Telephone: +420 542210351

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Statutární město Přerov
Registration number: 00301825
Postal address: Bratrská 709/34
Town: Přerov - Přerov I-Město
Postcode: 75002
Country subdivision (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Country: Czechia
Email: vzbrno@solkind.cz
Telephone: +420 542210351
Roles of this organisation:
Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: VCES a.s.
Registration number: 26746573
Postal address: Českomoravská 2420/15
Town: Praha - Libeň
Postcode: 19000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: vc.es@vc.es.cz
Telephone: +420 226056105
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: ALUFRONT, s.r.o.
Registration number: 60912910
Postal address: Náchodská 2101
Town: Nové Město nad Metují
Postcode: 54901
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: jbroz@alufront.cz
Telephone: +420 777860094
Roles of this organisation:
Subcontractor

8.1. ORG-0006

Official name: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Registration number: 25253361
Postal address: K Vápence 2677
Town: Pardubice - Zelené Předměstí
Postcode: 53002
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: info@cht-pce.cz
Telephone: +420 466791111
Roles of this organisation:
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 45d37997-518b-4261-a174-1a04d027f20e - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 02/04/2026 21:37:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 234960-2026

OJ S issue number: 67/2026

Publication date: 07/04/2026