

240912-2026 - Contract modification

Germany – Electrical wiring and fitting work – ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching
OJ S 69/2026 09/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Landkreis Starnberg

Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. Für einen geordneten Schulbetrieb sind zusätzliche Leistungen erforderlich. Daher sind zwei Uhren notwendig, um den Schülern in den Pausen eine Zeitplanung zu ermöglichen. Zudem kommen die Schüler pünktlich zum Unterricht. Dies war in der Planung noch nicht vorgesehen. Eine Verwendung von batteriebetriebenen Uhren ist aus organisatorischen und der Gleichschaltung der Uhren nicht sinnvoll. Auch können die Kosten für Batterien und die Müllzerzeugung eingespart werden.

Procedure identifier: ed44a7a1-3d80-41e9-bd70-f00743245f25

Internal identifier: NGH_EU_38/22

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. Für einen geordneten Schulbetrieb sind zusätzliche Leistungen erforderlich. Daher sind zwei Uhren notwendig, um den Schülern in den Pausen eine

Zeitplanung zu ermöglichen. Zudem kommen die Schüler pünktlich zum Unterricht. Dies war in der Planung noch nicht vorgesehen. Eine Verwendung von batteriebetriebenen Uhren ist aus organisatorischen und der Gleichschaltung der Uhren nicht sinnvoll. Auch können die Kosten für Batterien und die Müllerzeugung eingespart werden.

Internal identifier: NGH_EU_38/22

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: NGH_EU_38/22_2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 3 230,54 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: NGH_EU_38/22

Date of the conclusion of the contract: 25/08/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 261153-2022

Identifier of the modified contract: NGH_EU_38/22

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Für einen geordneten Schulbetrieb sind zusätzliche Leistungen erforderlich. Daher sind zwei Uhren notwendig, um den Schülern in den Pausen eine Zeitplanung zu ermöglichen. Zudem kommen die Schüler pünktlich zum Unterricht. Dies war in der Planung noch nicht vorgesehen. Eine Verwendung von batteriebetriebenen Uhren ist aus organisatorischen und der Gleichschaltung der Uhren nicht sinnvoll. Auch können die Kosten für Batterien und die Müllerzeugung eingespart werden. Diese angefallenen Leistungen stellen

zusätzliche Leistungen dar. Diese sind für den Betrieb der Schule technisch erforderlich. Im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung der Inbetriebnahme der Schule handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten, besonders in Bezug auf die bevorstehende Inbetriebnahme. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Diese zusätzliche Leistung ist somit für die weitere Ausführung der Firma und der anderen Gewerke erforderlich. Um Probleme, Schwierigkeiten und dadurch Folgekosten zu vermeiden, ist die Leistung durch den Auftragnehmer auszuführen. Ein Wechsel ist auch nicht technisch möglich, da der bestehende Auftragnehmer die Verkabelung erstellt hat, die Netzinfrastruktur erarbeitet haben und diese für die Uhren nun erweitern müssen. Durch einen anderen Auftragnehmer wäre ein erhöhter Koordinierungsaufwand und Absprache zwischen den Auftragnehmern nötig. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 4.833.212,89 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 3.230,54 EUR (brutto).

7.1.1. Change

Description of modifications: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. Für einen geordneten Schulbetrieb sind zusätzliche Leistungen erforderlich. Daher sind zwei Uhren notwendig, um den Schülern in den Pausen eine Zeitplanung zu ermöglichen. Zudem kommen die Schüler pünktlich zum Unterricht. Dies war in der Planung noch nicht vorgesehen. Eine Verwendung von batteriebetriebenen Uhren ist aus organisatorischen und der Gleichschaltung der Uhren nicht sinnvoll. Auch können die Kosten für Batterien und die Müllerzeugung eingespart werden.
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0000

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Landkreis Starnberg
Registration number: 11711450175

Department: Team 12.21
Postal address: Strandbadstraße 2
Town: Starnberg
Postcode: 82319
Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)
Country: Germany
Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de
Telephone: +49 8151 14877985

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0001

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG
Registration number: DE131665649
Town: Weilheim in Oberbayern
Postcode: 82362
Country subdivision (NUTS): Weilheim-Schongau (DE21N)
Country: Germany
Email: info@schoeffmann.info

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Registration number: 09-0318006-60
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c76c95f0-a1a5-4cfa-9671-88eda74a823d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 08/04/2026 14:57:21 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 240912-2026

OJ S issue number: 69/2026

Publication date: 09/04/2026