

244771-2026 - Contract modification

Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa

OJ S 70/2026 10/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Královéhradecký kraj

Email: svatava.koubova@uskhk.eu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Procedure identifier: 3d9bdc04-e728-407a-bbb5-29507a833ec1

Internal identifier: TOÚ/044-25/Ko

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: silnice III/30012 Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa

Description: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.

Internal identifier: Dodatek č. 1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

Options:

Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: • spočívající ve využití článku 13.8 Obchodních podmínek – valorizace smluvní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení této veřejné zakázky. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitů dle § 222 zákona; • pokud dojde k takovému rozšíření plnění, které z důvodu dodržení technologických postupů bude vyžadovat prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací), dojde k prodloužení Doby pro dokončení Stavby (= prací) o dobu nezbytně nutnou; • sadové úpravy (zejména výsadba a kácení stromů) budou prováděny v období, které je k tomu vhodné. Pokud v období provádění stavebních prací, nebudou vhodné podmínky pro realizaci sadových úprav, bude provádění stavebních prací přerušeno v souladu s Obchodními podmínkami.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: silnice III/30012 Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/09/2025

Duration: 25 Weeks

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: - pokládka asfaltových vrstev, - veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (a to jak na staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit, aby maximální množství nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách.

Approach to reducing environmental impacts: Other

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing offline access to the procurement documents: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 26 874 441,25 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: COLAS CZ, a.s.

Tender:

Tender identifier: TEN-0001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 29 672 184,85 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Geodetické práce, recyklace za studena, DIO a dopravní značení, kácení a sadové úpravy

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001

Date on which the winner was chosen: 30/06/2025

Date of the conclusion of the contract: 07/08/2025

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 543031-2025

Identifier of the modified contract: CON-0001

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 01 - SO 101 Vozovka - rozfrézování střední části asf. vrstev Změny - vícepráce jsou vyvolány předpokladem v PD slabší vrstvy stávajícího asfaltobetonu ploch mezi krajními sanacemi pro staničení km 2,123-2,850 a km 3,350-4,016, kterou není technologicky možné rozfrézovat zemní frézou do požadované hloubky. Pro provedení je doplněna položka pro rozfrézování stávající kce vozovky na místě, v požadované mocnosti. Tato položka je do rozpočtu na základě skutečnosti přidána. Dále je proveden odpočet frézování původně uvažované předpokládané tloušťky vrstvy. Méněpráce -361.621,12 Kč; Vícepráce 999.519,85 Kč bez DPH. ZBV 04 - SO 101 Vozovka – obnova propustku Změny – vícepráce jsou vyvolány změnou původního záměru o zrušení propustku ve staničení km 3,910. V místě původně rušeného příčného deskového propustku bylo při čištění příkopů zjištěno, že i přes jeho

havarijní stav (zcela zanesený profil deskového propustku) odvádí dešťové povrchové vodu z vtokové části propustku na stranu výtokovou. Na KD za účasti Správce stavby a TDS bylo rozhodnuto, že propustek v původním staničení bude obnoven. Původní propustek bylo nutné z důvodu špatného technického stavu odstranit a bude nahrazen novým propustkem DN 400 mm v původním staničení. Součástí rekonstrukce propustku je i odláždění vtokového a výtokového čela žulovou dlažbou, do bet. lože, vč. betonových prahů. V důsledku této úpravy dojde k odečtení části původně uvažovaných vsakovacích příkopů a k odečtení bourání propustku (pol. č. 66, 67 a část položky č. 2 soupisu prací a souvisejících položek s odstraněním souvrství konstrukce vozovky nad předmětným propustkem). Méněpráce -122.998,72 Kč; Vícepráce 133.478,36 Kč bez DPH. Pozn.: Součástí dodatku č. 1 jsou i změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

7.1.1. Change

Description of modifications: Hodnota po změně (BT-720-Tender) - došlo ke změně ceny ve smlouvě o dílo a prodloužení doby realizace díla (22 + 6 týdnů)

Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Registration number: 27502988

Postal address: Kutnohorská 59

Town: Hradec Králové

Postcode: 50004

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: svatava.koubova@uskhk.eu

Telephone: +420 495540218

Internet address: <http://www.uskhk.eu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Královéhradecký kraj
Registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245/2
Town: Hradec Králové
Postcode: 50003
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: svatava.koubova@uskhk.eu
Telephone: +420 495540218
Internet address: <http://www.kr-kralovehradecky.cz>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: COLAS CZ, a.s.
Registration number: 26177005
Postal address: Rubeška 215/1
Town: Praha - Vysočany
Postcode: 19000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: colas@colas.cz
Telephone: +420 286003511

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 9b0346bb-ded3-4e1b-9031-177d9219a01c - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 09/04/2026 14:22:47 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 244771-2026
OJ S issue number: 70/2026
Publication date: 10/04/2026