

## 244979-2026 - Contract modification

Hungary – Secondary school construction work – Gödöllői Református Líceum bővítése I. ütem  
OJ S 70/2026 10/04/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Dunamelléki Református Egyházkerület

Email: [szl@t-email.hu](mailto:szl@t-email.hu)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Gödöllői Református Líceum bővítése I. ütem

Description: A meglévő "A" épületrész belső átlakítása, új "D" épületrész megépítése, melyben a földszinten melegítőkonyha, étterem, büfé, aula, vizesblokk, porta, nagyterem, lépcső és lift, az 1. emeleten tanterem, csoportszobák, vizesblokk a 2. emeleten tanterem, csoportszobák, vizesblokk, illetve az „A” épületrésszel csatlakozó átkötő közlekedő kerülnek kialakításra. Az iskolaudvar kiépítésére a Szabadság felőli részen kerül sor. Jelen közbeszerzési eljárás szerinti beruházás alapvállalás műszaki tartalma és mennyiségei: Jelen eljárás keretében megvalósuló bővítés bruttó beépítettség növekmény: +860,80 m<sup>2</sup> Bruttó szintterület növekmény (földszint + 2 emelet): 1857 m<sup>2</sup> Bővítmény funkciói: Földszinten: melegítőkonyha és kiszolgáló egységei, étkező, aula és porta, nagyterem, gépészeti tér, tárolók, lépcsőház és lift Első emeleten: 4 db tanterem, 1 szaktanterem, 1db csoportszoba, iroda, vizesblokkok Második emeleten: 2 db szaktanterem + szertárak, 2 db csoportszoba, vizesblokkok Összesen 14 db új helyiség kerül kialakításra (a helyiség fogalom jelen eljárásbeli értelmezése a jelen felhívásnak a jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontokat tartalmazó adatmezőjében) További részletek az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő műszaki dokumentációban.

Procedure identifier: b78647c6-1c17-4282-b988-c0749413d3fd

Internal identifier: EKR001992892023

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work

#### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: Gödöllői Református Líceum bővítése I. ütem

Description: Jelen közbeszerzési eljárásban megvalósuló beruházás: az építési engedély szerinti 2/a és 2/b ütemek 2./a ütemben a meglévő „A” épületrész bővítéshez csatlakozó

szárny szerkezeti kiváltásaira, belső átalakítására kerül sor. Az „A” épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vb. födémmel épült. 2./b ütemben a „D” új épületrész megépítése történik, melyben a földszinten melegítőkonyha, étterem, büfé, aula, vizesblokk, porta, nagyterem, lépcső és lift, az 1. emeleten tanterem, csoportszobák, vizesblokk a 2. emeleten tanterem, csoportszobák, vizesblokk, illetve az „A” épületrésszel csatlakozó átkötő közlekedő kerül kialakításra. A „D” új épületrész vb. pillérváz, vázkitöltő falazatos épületszerkezet. A tájépítészeti munkarész a Szabadság tér felőli iskolaudvar és gazdasági bejárat kialakítását foglalja magában. Jelen közbeszerzési eljárás szerinti beruházás alapvállalás műszaki tartalma és mennyiségei: Jelen eljárás keretében megvalósuló bővítés bruttó beépítettség növekmény: +860,80 m<sup>2</sup> Bruttó szintterület növekmény (földszint + 2 emelet): 1857 m<sup>2</sup> Bővítvény funkciói: Földszinten: melegítőkonyha és kiszolgáló egységei, étkező, aula és porta, nagyterem, gépészeti tér, tárolók, lépcsőház és lift Első emeleten: 4 db tanterem, 1 db szaktanterem, 1 db csoportszoba, iroda, vizesblokkok Második emeleten: 2 db szaktanterem + szertárak, 2 db csoportszoba, vizesblokkok A meglévő iskolaépület bővítésének szakági kivitelezése az alábbi részfeladatokat foglalja magába: vízellátás, csatornázás, központi fűtés-hűtés, mesterséges szellőzés. 3 db névleges Q<sub>fűt</sub> legalább 88 kW/db, névleges Q<sub>hűt</sub> legalább 75 kW/db, SCOP= legalább 3,8 paraméterű levegő-víz rendszerű hőszivattyú kerül beépítésre (Fűtési teljesítmény (-12 °C-nál, dT:50/40 °C) : egyenként legalább 60 kW). Hőleadás módja: általánosan padlófűtés, a hűtést igénylő helyiségekben (tetőtéri funkciók és közösségi terek) fan-coil-os rásegítéssel. Az épületbővítéssel és átalakítással érintett részeken új erős és gyengeáramú elektromos hálózat lesz kialakítva. Gyengeáramú hálózat elemei: tűzjelző központ áthelyezése, bővítése, az új épületrészen új tűzjelző hálózat kiépítése, betörésvédelem, kamerahálózat, IT és hangosítás. Villámvédelem: tekintve, hogy a bővítés értéke meghaladja a meglévő alapterület 40%-át a teljes épületre norma szerinti villámvédelem létesül. Főbb mennyiségek: • bontott anyag 248 m<sup>3</sup> • földkiemelés 1529 m<sup>3</sup> • zsaluzás 4333 m<sup>2</sup> • helyszíni beton és vb. munkák 1085,8 m<sup>3</sup> • betonacél szerelés 173 t • teherhordó falazat 241 m<sup>3</sup> • új tető 1175 m<sup>2</sup> • melegburkolat 1269 m<sup>2</sup> • hidegburkolat 2138 m<sup>2</sup> • belső festés/felületképzés 5660 m<sup>2</sup> • külső fal hőszigetelése 15 cm 503 m<sup>2</sup> • külső fal hőszigetelése 10 cm 133 m<sup>2</sup> • tető hőszigetelése: 10+15 cm 1011 m<sup>2</sup> • födém hőszigetelése 12 cm 1165 m<sup>2</sup> • térburkolat 870 m<sup>2</sup> • évelők, cserjék telepítése 1975 m<sup>2</sup> • öntözőrendszer telepítése 450 m<sup>2</sup> • látszó betonfelület 101 m<sup>2</sup>

Internal identifier: EKR001992892023/1

### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45214220 Secondary school construction work

Additional classification (cpv): 45312100 Fire-alarm system installation work, 45312200

Burglar-alarm system installation work, 45314320 Installation of computer cabling, 45331000

Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45332200 Water plumbing work,

45454000 Restructuring work, 45332400 Sanitary fixture installation work

Quantity: 1 857 square metres

#### Options:

Description of the options: • növényfuttató rács háttérszerkezettel: 73 m<sup>2</sup> • villamos üzemű személyfelvonó telepítése 630 kg/8 személy kapacitással, 7,75 m emelőmagasság, állomások száma 3 (a liftakna, fogadószervezet az alapvállalás része) • épített virágládák változó 45-65 cm – méretben: 51 db • a jelenlegi 40 kW inverter teljesítményű HMKE bővítése, 10kW inverterrel, 14kWp teljesítményű napelemes rendszerrel • "A" épületrész IV. ütem szerinti tetőfelújítása a T07 és T08 rétegrend szerint • "A" épületrész IV. ütem szerinti kerítésépítés

### 5.1.2. Place of performance

Postal address: Szabadság tér 9  
Town: Gödöllő  
Postcode: 2100  
Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)  
Country: Hungary

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 455 Days

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no  
Additional information: Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja szerinti meghívásos eljárást folytatott le. A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Amennyiben az alkalmas jelentkezők száma meghaladja a meghatározott határértéket (8 részvételre jelentkező), Ajánlatkérő az alábbi objektív szempontok szerinti összehasonlítás alapján rangsorol, és az első 8 legtöbb pontot elért részvételre jelentkezőt hívja fel ajánlattételre. A részvételi felhívás Technikai és szakmai (műszaki, illetve szakmai) alkalmasság körében az M1. a) pontja szerinti feltételnek megfelelő, a részvételre jelentkező további referenciáinak száma (sikeres műszaki átadás –átvétellel befejezett, legalább 1 db közforgalmú létesítmény(\*) építési beruházás generálkivitellezése(\*\*) (új építés vagy bővítés), az épület(\*\*\*) hagyományos falazott vagy vasbeton pillérváz, vázkitöltő falazatos szerkezetű, új építés esetén bruttó szintterülete legalább 1300 m<sup>2</sup>, bővítés esetén bruttó szintterület növekménye legalább 1300 m<sup>2</sup>, és amiben legalább 6 db új helyiség(\*\*\*\*) került kialakításra) Ajánlatkérő a referenciák vizsgálatánál maximum 5 db referenciát (1 db az M1. a) alkalmasság igazolására + maximum 4 db többlet) vesz figyelembe. Minden elfogadott, figyelembe vett referencia 1 pontot ér. Pontegyezőség esetén a részvételre jelentkező referencia listájában a bemutatott első öt helyen álló érvényes referencia indexált, átlagos m<sup>2</sup> ára a döntő. Az kerül a sorrendben előbbre, akinek esetében a referenciák indexált, átlagos m<sup>2</sup> ára kisebb. (Ajánlatkérő a rangsorolásnál kizárólag azokat a részvételi felhívás M1. a) alkalmassági pontjában meghatározott alkalmassági feltételt teljesítő referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek.) Ajánlatkérő az indexált átlagos m<sup>2</sup> ár meghatározását az alábbiak szerint végzi: A szerződéskötés kori árat a KSH által közzétett negyedéves bontású építőipari termelői árindex alapján (ahol az előző negyedév a 100%) negyedévente felszorozza az időrendi sorban következő negyedéves KSH árindex-szel és ezt mindaddig végzi, amíg eljut a felhívás feladása napján érvényes, KSH által közzétett utolsó negyedévig. Ezt az értéket tekinti indexált árnak. Ajánlatkérő fentiek szerinti öt referencia esetében külön – külön meghatározza az indexált ár és a bruttó szintterület, ill. a bruttó szintterületi növekmény hányadosát (ez lesz az adott referencia indexált m<sup>2</sup> ára) és ezek számtani átlagát veszi. Ajánlatkérő a Kbt. 82.§ (5) bek. alapján a fenti keretszámra szűkítő eljárás érdekében előírja, hogy részvételre jelentkező mindazon referenciák esetében, amelyeket a jelentkezők számának korlátozására vonatkozó rangsorolásnál, pontozásnál felhasználni kíván, azoknál az M1. a) alkalmassági pont szerinti referencia igazolásakor a Technikai és szakmai (műszaki, illetve szakmai) alkalmasság igazolásánál meghatározott adatokon kívül minden referencia igazolásban adja meg a szerződéskötés napját és a szerződés nettó összegét. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bek. alapján a rangsorolásra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani a részvételi jelentkezésben. (\*)Közforgalmú létesítmény: az érintettek számára közfeladatot, ill. közérdekű vagy egyéb szolgáltatás ellátását végző természetes vagy jogi

személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, ill. az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött, pl. közhivatalok, vendéglátóhelyek, üzletek, szociális-, kulturális-, egészségügyi-, sportlétesítmények, oktatási intézmények stb. (\*\*). Generálkivitelezésen ajánlatkérő olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést ért, amely magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését, szükség esetén az egyes szakágak (legalább építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erősáramú szerelési, gyengeáramú szerelési munkák) szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük koordinálását - amennyiben a kivitelezésbe alvállalkozó(k) bevonásra került(ek). (\*\*\*) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. (\*\*\*\*) Ajánlatkérő a helyiség fogalma alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiséget ért, azaz ebből a szempontból nem tartoznak ebbe a kategóriába a 95.§ szerinti közlekedési célú terek és helyiségek, 96.§ szerinti bejárat, a 98.§ szerinti lépcsőház, szabadlépcső, a 99.§ szerinti tisztálkodó helyiség és illemhely, a 100.§ szerinti kazánhelyiség, a 101.§ szerinti tároló helyiség, a 103.§ szerinti gépjárműtároló.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

#### **5.1.8. Accessibility criteria**

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification  
Justification: Az építendő új "D" épületrész akadálymentes kialakítású.

#### **5.1.12. Terms of procurement**

##### **Terms of contract:**

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: A 322/2015. Korm. rendelet 26.§-a alapján Ajánlatkérő közli, hogy a felelősségbiztosítás feltételeit a szerződéstervezet 11. pontja tartalmazza.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdésében meghatározott előírás alapján közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a nyertes ajánlattevő(k) esetében kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.

Financial arrangement: Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5% -a mértékű előleg igénylését biztosítja. Ajánlatkérő 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget. Az előleg elszámolására egyenlő arányban a 2., 3., 4., 5. és 6. részszámlában kerül sor. Az ellenérték megfizetésére vonatkozó feltételek a szerződés 6. pontjában és annak alpontjaiban. A számlák kiegyenlítéskor irányadó a Kbt. 135.§ -ban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§, 32/A.§ -aiban foglaltak, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, kötbér esetében Ptk. 6:186. §-a. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.

#### **5.1.15. Techniques**

**Framework agreement:**

No framework agreement

**5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. § szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Dunamelléki

Református Egyházkerület

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Döntőbizottság

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 1 320 897 972,00 HUF

**6.1. Result lot identifier: LOT-0001****6.1.2. Information about winners****Winner:**

Official name: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Tender:**

Tender identifier: EKR001992892023/5139

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 320 897 972,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 132 089 797,20 HUF

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 10

Description: Kivitelezés során MV-ÉV feladatok ellátásában ;M1. a) referencia igazolásban és kivitelezés során szerkezetépítési munkákban ;Kivitelezés során MV-ÉG feladatok ellátásában

**Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Title: Vállalkozási szerződés

Date on which the winner was chosen: 22/10/2024

Date of the conclusion of the contract: 23/12/2024

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001992892023>

**6.1.4. Statistical information****Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

**7.1. Modification**

Identifier of the previous contract award notice: 3030-2025

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: Felek, a közöttük létrejött Szerződést három okból módosították közös megegyezéssel 2026.03.12. napján: 1. Vállalkozó bejelentette, hogy a Szerződés 5.2.9. pontjában meghatározott építménygépész felelős műszaki vezető szakembert cserélni kívánja. Az új szakember megfelelőségét igazoló okiratokat Vállalkozó benyújtott a Megrendelőnek. Megrendelő megállapította, hogy az új szakember minden pontban megfelel a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek, így a módosításnak nincsen akadálya. Nevezett (szakember csere) módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a jelen módosítás nem minősül lényeges módosításnak. 2. A Szerződés alapján teljesítendő műszaki tartalomból (költségvetésből) bizonyos munkák elmaradtak, bizonyos munkákat pótmunkaként Megrendelő megrendelt a Vállalkozótól. Az elmaradó és a pótmunkákat Felek a Szerződésmódosítás 2.2.1. és 2.2.2. pontjában rögzítették. Ezek összege 0,- Ft, így a Szerződés ellenértéke nem változik. Erre tekintettel a módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja, figyelemmel arra, hogy az Elmaradó és a Pótmunkák összege 0,- Ft, ekként a módosítás ellenértékének növekedése kevesebb, mint az eredeti szerződéses érték 15%. 3. Fentiekén túl Felek a Szerződés teljesítésének véghatáridejét is módosítani rendelték. A határidő módosításának oka, hogy a Gödöllői Református Líceum Gimnázium fejlesztése miatt az intézmény elektromos hálózatbővítése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az Elmű Hálózati Kft-vel MGT 46136 /2025 számon megkötött műszaki gazdasági tájékoztatóban a szolgáltató 18 hónapra vállalta a hálózatbővítést, azaz 2026. decemberére. A meglévő 3x63 A teljesítmény csatlakozás nem volt elegendőmegfelelő a bővített iskolaépület elektromos ellátására, melyhez a számítások szerint 3x630 A szükséges. Ennek érdekében Megrendelő a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indított (EKR001887222025), amelynek eredményeként a Horváth Hálózatépítő Kft. került ki győztesen és akivel a szerződést 2026.02.04. napján kötötte meg a Megrendelő, mint ajánlatkérő. A szükséges villamos bővítési munkálatok miatt Vállalkozó a kivitelezés folyamatában akadályoztatva volt, amelyre tekintettel az eredetileg vállalt határidő módosítása szükséges. A jelen pontban megjelölt módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja, figyelemmel arra, hogy az árambővítést – emiatt a határidő módosítását - olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át – ellenérték nem módosul -.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 1. módosítás: (Szerződés 5.2.9. pont) Vállalkozó bejelentette, hogy a Szerződés 5.2.9. pontjában meghatározott építménygépész felelős műszaki vezető szakembert cserélni kívánja. Az új szakember megfelelőségét igazoló okiratokat Vállalkozó benyújtott a Megrendelőnek. Megrendelő megállapította, hogy az új szakember minden pontban megfelel a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek, így a módosításnak nincsen akadálya. Nevezett (szakember csere) módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a jelen módosítás nem minősül lényeges módosításnak. 2. módosítás: (Szerződés 1. sz. melléklet/költségvetés) A Szerződés alapján teljesítendő műszaki tartalomból (költségvetésből) bizonyos munkák elmaradtak, bizonyos munkákat pótmunkaként Megrendelő megrendelt a Vállalkozótól. Az elmaradó és a pótmunkákat Felek a Szerződésmódosítás 2.2.1. és 2.2.2. pontjában rögzítették. Ezek összege 0,- Ft, így a Szerződés ellenértéke nem változik. Erre tekintettel a módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja, figyelemmel arra, hogy az Elmaradó és a Pótmunkák összege 0,- Ft, ekként a módosítás ellenértékének növekedése kevesebb, mint az eredeti szerződéses érték 15%. Konkrét szerződéses pont nem módosul, pusztán a költségvetés, amely a módosítás 1. sz. melléklete. 3. módosítás: (Szerződés 4.3. pont) Fentiekén túl Felek a Szerződés

teljesítésének véghatáridejét is módosítani rendelték. A határidő módosításának oka, hogy a Gödöllői Református Líceum Gimnázium fejlesztése miatt az intézmény elektromos hálózatbővítése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az Elmű Hálózati Kft-vel MGT 46136 /2025 számon megkötött műszaki gazdasági tájékoztatóban a szolgáltató 18 hónapra vállalta a hálózatbővítést, azaz 2026. decemberére. A meglévő 3x63 A teljesítmény csatlakozás nem volt elegendőmegfelelő a bővített iskolaépület elektromos ellátására, melyhez a számítások szerint 3x630 A szükséges . Ennek érdekében Megrendelő a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indított (EKR001887222025), amelynek eredményeként a Horváth Hálózatépítő Kft. került ki győztesen és akivel a szerződést 2026.02.04. napján kötötte meg a Megrendelő, mint ajánlatkérő. A szükséges villamos bővítési munkálatok miatt Vállalkozó a kivitelezés folyamatában akadályoztatva volt, amelyre tekintettel az eredetileg vállalt határidő módosítása szükséges. A jelen pontban megjelölt módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja, figyelemmel arra, hogy az árambővítést – emiatt a határidő módosítását - olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át – ellenérték nem módosul -.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0013

Official name: Dunamelléki Református Egyházkerület

Registration number: 19001786143

Postal address: Ráday Utca 28

Town: Budapest

Postcode: 1092

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Szokolai László

Email: [szl@t-email.hu](mailto:szl@t-email.hu)

Telephone: +36 309359617

Fax: +36 12180903

Internet address: <https://www.raday28.hu>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0011

Official name: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 10557606206

Postal address: Röszei Út 46

Town: Mórahalom

Postcode: 6782

Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)

Country: Hungary

Email: [bauszer@bauszer.hu](mailto:bauszer@bauszer.hu)

Telephone: +36 202437004

Internet address: <https://www.bauszer.hu>

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0012**

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Registration number: 15329190-2-41  
Postal address: Riadó u. 5  
Town: Budapest  
Postcode: 1026  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Email: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telephone: +36 18828592  
Fax: +36 18828593  
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0014**

Official name: Közbeszerzési Hatóság  
Registration number: EKRSZ\_40664534  
Postal address: Riadó utca 5.  
Town: Budapest  
Postcode: 1026  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Email: [hirdetmeny@kt.hu](mailto:hirdetmeny@kt.hu)  
Telephone: +36 18828635  
Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

---

**Notice information**

Notice identifier/version: a9fccbcd-b75c-4f4f-ba37-07dfa42f840d - 02  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 38  
Notice dispatch date: 08/04/2026 15:23:17 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Notice dispatch date (eSender): 01/04/2026 12:45:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Hungarian  
Notice publication number: 244979-2026  
OJ S issue number: 70/2026  
Publication date: 10/04/2026