

## 247530-2026 - Contract modification

Czechia – Piping – 8465\_Nové čerpadlo TK pro provedení PTZ I.O.

OJ S 71/2026 13/04/2026

Contract modification notice

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: ČEZ, a. s.

Email: [milos.michal@cez.cz](mailto:milos.michal@cez.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: 8465\_Nové čerpadlo TK pro provedení PTZ I.O.

Description: Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8465\_Nové čerpadlo TK pro provedení PTZ I.O.“ v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“ v rozsahu dle smlouvy, specifikace, požadavků a garantovaných parametrů na technické řešení, včetně vypracování podkladů pro vytvoření pracovních příkazů a vypracovaných požadavků na zajištění dotčených zařízení pro bezpečnou práci a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o zvýšení počtu pracovních stupňů, a to z 3-stupňového na 4-stupňové TK čerpadlo na 1. a 3. RB EDU.

Procedure identifier: b212034a-04f9-4e86-a5af-3bcfdea47f7b

Internal identifier: N006/23/V00030169

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44162000 Piping

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)

Country: Czechia

Additional information: Jaderná elektrárna Dukovany

##### 2.1.4. General information

###### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: 8465\_Nové čerpadlo TK pro provedení PTZ I.O.

Description: Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8465\_Nové čerpadlo TK pro provedení PTZ I.O.“ v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“ v rozsahu dle smlouvy, specifikace, požadavků a garantovaných parametrů na technické řešení, včetně vypracování podkladů pro vytvoření pracovních příkazů a

vypracovaných požadavků na zajištění dotčených zařízení pro bezpečnou práci a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o zvýšení počtu pracovních stupňů, a to z 3-stupňového na 4-stupňové TK čerpadlo na 1. a 3. RB EDU.

Internal identifier: N006/23/V00030169

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44162000 Piping

##### Options:

Description of the options: Na základě požadavku vyvolaného Zadavatelem z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu plnění dokumentační části díla došlo k následujícímu: Podpůrné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4. blok V rámci provádění projektových prací a Zhotovitelem zpracované Průkazné dokumentace, byly analyzovány dopady zvýšeného tlaku čerpadla TK60D02 na potrubní systémy všech čtyř bloků navazující na systémy TK. Dotčená analýza specifikuje mj. i nápravná opatření týkající se podpůrné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4. blok, která je nutno zrealizovat v rámci tohoto díla, aby se předešlo hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4. bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Na základě výše uvedeného se jedná o vícepráce spojené: • s dodatečnou úpravou podpůrné ocelové konstrukce potrubí na 3. a 4. bloku, včetně zpracování projektové a realizační dokumentace, kde vícenáklady za provedené práce jsou uvedeny v novém DC6. V návaznosti na výše uvedené se jedná o mimořádnou skutečnost, kdy je nutné zabránit hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4. bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Potřeba těchto nápravných opatření vyplynula ze závěrů zpracované průkazné dokumentace Zhotovitelem v rámci provádění díla, tedy v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)

Country: Czechia

Additional information: Jaderná elektrárna Dukovany

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 06/11/2024

Duration end date: 30/09/2027

#### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Požadavek na systém řízení ochrany životního prostředí. Zásady environmentálně odpovědného zadávání jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci uveřejněné na NEN.

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Fair working conditions

#### 5.1.15. Techniques

##### Framework agreement:

No framework agreement

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ČEZ, a. s.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 29 673 756,00 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: ŠKODA JS a.s.

**Tender:**

Tender identifier: ŠKODA JS a.s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 27 406 888,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: 4570036360

Date on which the winner was chosen: 02/10/2024

Date of the conclusion of the contract: 06/11/2024

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 693827-2024

Identifier of the modified contract: 4570036360

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Na základě požadavku vyvolaného Zadavatelem z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu plnění dokumentační části díla došlo k následujícímu: Podpurné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4. blok V rámci provádění projektových prací a Zhotovitelem zpracované Průkazné dokumentace, byly analyzovány dopady zvýšeného tlaku čerpadla TK60D02 na potrubní systémy všech čtyř bloků navazující na systémy TK. Dotčená analýza specifikuje mj. i nápravná opatření týkající se podpurné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4. blok, která je nutno zrealizovat v rámci tohoto díla, aby se předešlo hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4. bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Na základě výše uvedeného se jedná o vícepráce spojené: • s dodatečnou úpravou podpurné ocelové konstrukce potrubí na 3. a 4. bloku, včetně zpracování projektové a realizační dokumentace, kde vícenáklady za provedené vícepráce jsou uvedeny v novém DC6. V návaznosti na výše uvedené se jedná o mimořádnou skutečnost, kdy je nutné zabránit hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4. bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Potřeba těchto nápravných opatření vyplynula ze závěrů zpracované průkazné dokumentace Zhotovitelem v rámci provádění díla, tedy v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### 7.1.1. Change

Description of modifications: Na základě požadavku vyvolaného Zadavatelem z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu plnění dokumentační části díla došlo k následujícímu: Podpůrné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4.blok V rámci provádění projektových prací a Zhotovitelem zpracované Průkazné dokumentace, byly analyzovány dopady zvýšeného tlaku čerpadla TK60D02 na potrubní systémy všech čtyř bloků navazující na systémy TK. Dotčená analýza specifikuje mj. i nápravná opatření týkající se podpůrné ocelové konstrukce potrubí pro 3. a 4. blok, která je nutno zrealizovat v rámci tohoto díla, aby se předešlo hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4. bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Na základě výše uvedeného se jedná o vícepráce spojené: • s dodatečnou úpravou podpůrné ocelové konstrukce potrubí na 3. a 4. bloku, včetně zpracování projektové a realizační dokumentace, kde vícenáklady za provedené vícepráce jsou uvedeny v novém DC6. V návaznosti na výše uvedené se jedná o mimořádnou skutečnost, kdy je nutné zabránit hrozícímu riziku poruchy navazujícího potrubního systému 3. a 4.bloku od zvýšeného tlaku čerpadla při provedení pevnostní tlakové zkoušky I.O. Potřeba těchto nápravných opatření vyplynula ze závěrů zpracované průkazné dokumentace Zhotovitelem v rámci provádění díla, tedy v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: ČEZ, a. s.

Registration number: 45274649

Postal address: Duhová 1444

Town: Praha

Postcode: 14000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [milos.michal@cez.cz](mailto:milos.michal@cez.cz)

Telephone: +420 725559539

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

## 8.1. ORG-0003

Official name: ŠKODA JS a.s.

Registration number: 25235753

Postal address: Orlík 266/15 Bolevec

Town: Plzeň

Postcode: 316 00

Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)

Country: Czechia

Email: [frantisek.dory@skoda-js.cz](mailto:frantisek.dory@skoda-js.cz)

Telephone: +420 608514229

Internet address: <https://www.skoda-js.cz/>

### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: d33ab288-7a7d-4aa8-bcc7-fff3dd3ddf90 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 09/04/2026 15:41:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 247530-2026

OJ S issue number: 71/2026

Publication date: 13/04/2026