

254983-2026 - Contract modification

Germany – Railway construction works – ABS 46/2 BA 1b - KIB 4 - Umbau Hp Holten u. EÜ
Schmachtendorfer Str.
OJ S 73/2026 15/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (BuKr 16)
Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ABS 46/2 BA 1b - KIB 4 - Umbau Hp Holten u. EÜ Schmachtendorfer Str.
Description: Die Strecke 2270 wird am Hp Holten von zwei Gleisen auf drei Gleise ausgebaut. Für den Ausbau ist eine neue EÜ mit einer anliegenden Fußgängerbrücke neben der bestehenden EÜ zu bauen. Zudem ist ein neuer Bahnsteig zu errichten. Sowohl für den Bestandsbahnsteig als auch für den neuen Bahnsteig werden barrierefreie Zuwegungen und Treppen errichtet. Für eine neue Schallschutzwand ist ein Torsionsbalken zu errichten.
Procedure identifier: 67044032-ae7e-4e8e-87e7-39449411637e
Internal identifier: 25FEI79183

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Oberhausen
Postcode: 46147
Country subdivision (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: Folgende Erklärungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben.
Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklärungen /Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklärung, ob und inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbüro(s): 1. DB E&C GmbH, 47058 Duisburg Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die

unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. - Erklärung über seinen Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen - Erklärung über die ihm für die Ausführung der zu vergebenden Leistungen zur Verfügung stehende technische Ausrüstung Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ABS 46/2 BA 1b - KIB 4 - Umbau Hp Holten u. EÜ Schmachendorfer Str.

Description: Die Strecke 2270 wird am Hp Holten von zwei Gleisen auf drei Gleise ausgebaut. Für den Ausbau ist eine neue EÜ mit einer anliegenden Fußgängerbrücke neben der bestehenden EÜ zu bauen. Zudem ist ein neuer Bahnsteig zu errichten. Sowohl für den Bestandsbahnsteig als auch für den neuen Bahnsteig werden barrierefreie Zuwegungen und Treppen errichtet. Für eine neue Schallschutzwand ist ein Torsionsbalken zu errichten.
Internal identifier: a95c04c2-783d-40f2-88c1-3eb06887a9ad

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Oberhausen

Postcode: 46147

Country subdivision (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 16/04/2025

Duration end date: 31/08/2027

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Es ist zu beachten, dass zusätzlich zwingend eine Präqualifikation der Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies unter „Zusätzliche Informationen zu den Losen“ ausdrücklich erwähnt ist. Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: Oberbau konventionell–Schotter: Instandsetzung (IS) Gleise / Weichen (AVI) Konstruktiver Ingenieurbau: Stahlbetonbrücken Konstruktiver Ingenieurbau: Bauen unter Eisenbahnbetrieb Bauleistung für Kabel: Kabelführungssysteme incl. Tiefbau Bauleistung für Kabel: Kabelverlegung Spezialtiefbau: Gründungen Pfähle Spezialtiefbau: Verankerungen

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Eiffage Infra-West GmbH

Tender:

Tender identifier: 20251028553

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Eiffage Infra-West GmbH

Date on which the winner was chosen: 20/03/2025

Date of the conclusion of the contract: 31/03/2025

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 6b7974a7-60d4-482d-b800-fbc3b42707d0-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Eiffage Infra-West GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: AO. 037 MKA 034:Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der bereits erbrachten und laufenden Planung des Auftragnehmers. Der bestehende Auftragnehmer verfügt über detaillierte Kenntnisse der bisherigen 50 Hz Planung sowie der projektbezogenen Randbedingungen. Die Anpassung der Planung kann nur durch den, bereits mit der Überarbeitung der Entwurfsplanung, beauftragten Auftragnehmer erfolgen. // AO. 036 MKA 033:Die Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den laufenden Bauarbeiten am Haltepunkt Holten. Der Auftragnehmer verfügt über die erforderlichen Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten, der bestehenden Fahrradboxen sowie der neuen Aufstellflächen und ist in den laufenden Bauablauf eingebunden. Eine Beauftragung eines anderen Auftragnehmers würde erhebliche zusätzliche Aufwände verursachen und die fristgerechte Ausführung der Leistungen gefährden. // AO. 035 MKA 032:Der statische Nachweis ist unmittelbar mit den bereits beauftragten Bohrpfahlarbeiten verknüpft. Der AN verfügt über alle erforderlichen Ausführungsunterlagen, Logistikdaten, Bauzustandsvorgaben und Kenntnisse der örtlichen Randbedingungen. Eine externe Vergabe würde zu Verzögerungen führen und die terminlich vorgegebenen Arbeiten gefährden, da der Nachweis unmittelbar vor Beginn der Pfahlerstellung vorliegen muss. Ein Wechsel zu einem anderen Auftragnehmer würde zeitliche Verzögerungen verursachen, da ein externer Anbieter zunächst in die projektspezifischen Unterlagen sowie die bauablaufkritischen Randbedingungen eingearbeitet werden müsste. Dadurch würde sich die Erstellung des statischen Nachweises verzögern und der planmäßige Beginn der Bohrpfahlarbeiten wäre erheblich gefährdet. // AO. 034 MKA 031:Die Lieferung und das Abladen der Betonschwellen

müssen innerhalb eines sehr engen Zeitfensters vor der Sperrpause im April/Mai erfolgen. Ein externer Anbieter könnte die Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllen. Die Vorlaufzeit für Ausschreibung, Beauftragung und Logistik würde dazu führen, dass die Reserveschwellen nicht rechtzeitig zur Sperrpause bereitstehen. Dadurch wäre der gesamte Bauablauf gefährdet. Aus diesen Gründen ist die Ausführung der Leistung technisch ausschließlich durch den bereits tätigen Auftragnehmer möglich. Ein Wechsel zu einem anderen AN würde Verzögerungen, zusätzliche Transport- und Koordinationskosten sowie neue Schnittstellenrisiken verursachen. Dadurch wäre die fristgerechte Bereitstellung der Schwellen gefährdet, wodurch wiederum die geplanten Arbeiten in der vorgesehene Sperrpause nicht erbracht werden könnten.

7.1.1. Change

Description of modifications: AO. 037 MKA 034: Optimierung der EP 50 Hz infolge Ril-Änderung Durch eine Ril Änderung zum 01.01.2026 ist die bestehende Planung im Bereich 50 Hz anzupassen. Teile der bereits erstellten Entwurfsplanung müssen neu erstellt bzw. überarbeitet werden. Diese Planungsleistungen waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbar und sind nicht Bestandteil des ursprünglichen Bauvertrages. Die Leistungen sind zur vertragsgemäßen Umsetzung des Projektes zwingend erforderlich.// AO. 036 MKA 033: Umsetzen Fahrradboxen von Q3 nach QI Im Rahmen des Bauvorhabens am Haltepunkt Holten sollen die im Bereich Q3 bestehenden Fahrradboxen an einen neuen Standort im Bereich QI versetzt werden. Hintergrund ist, dass die Boxen am bisherigen Standort nicht genutzt werden können. Die Versetzung erfolgt auf Veranlassung des Auftraggebers nach Abstimmung mit der Stadt Oberhausen. Für den neuen Standort ist eine Aufstellfläche herzustellen sowie der Rückbau, Umtransport und das erneute Aufstellen der Fahrradboxen erforderlich. Diese Leistungen waren nicht Bestandteil des ursprünglichen Bauvertrages und stellen zusätzliche Leistungen dar.// AO. 035 MKA 032: Nachweis Bestandsstraßentrog für Bohrpfahlarbeiten Im Rahmen der Herstellung der Bohrpfähle (DN 1,50 m) im Bereich der Schmachtendorfer Straße ist ein statischer Nachweis des vorhandenen Bestandsstraßentrogs erforderlich. Dieser Nachweis war nicht Bestandteil des ursprünglichen Bauvertrags, wurde jedoch seitens des AG als Voraussetzung für die sichere Ausführung der Gründungsarbeiten gefordert. Ohne den Nachweis kann die Standsicherheit während der Herstellung der Bohrpfähle nicht gewährleistet werden.// AO. 034 MKA 031: Betonschwellen liefern Im Rahmen des Bauvorhabens Hp Holten besteht kurzfristig der zusätzliche Bedarf, Betonschwellen 870 als Reserve für die anstehende Sperrpause im Bauabschnitt bereitzustellen. Die zusätzliche Lieferung ist erforderlich, da im Abschnitt 870 Schwellen verbaut werden. Die Bereitstellung der Reserveschwellen ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Bauablaufs zwingend notwendig, da unvorhergesehene Beschädigungen oder Austauschbedarfe unmittelbar während der Sperrpause kompensiert werden müssen.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-W-B

Email: tanja.t.hoffmann@deutschebahn.com

Telephone: +49 20330171758

Fax: +49 6926557894

Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Eiffage Infra-West GmbH

Registration number: 12703ead-770d-4c26-8e0f-1b201ac92dfc

Postal address: Neumühlenallee 32

Town: Borken

Postcode: 46325

Country subdivision (NUTS): Borken (DEA34)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 04ab882e-0dd6-455b-86da-cc0c71ced8ce - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 13/04/2026 15:23:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 254983-2026

OJ S issue number: 73/2026

Publication date: 15/04/2026