

258968-2026 - Contract modification

Czechia – Software maintenance and repair services – Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS

OJ S 74/2026 16/04/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: EG.D, s.r.o.

Email: lenka.popelkova@egd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS

Description: Předmětem plnění plánovaných veřejných zakázek je rozšíření stávajícího aplikačního SW DŘS zadavatele dle jeho požadavků, provedení změn v již dodaném a aktuálně provozovaném systému SCADA a rozšíření rozsahu a kvality služeb a obnova stávajícího HW pro DŘS za účelem zajištění provozuschopnosti stávajícího systému SCADA a OMS. Dále je předmětem zajištění služeb servisu a v rámci tzv. doplňkových služeb zajištění služeb služba “integrátora” a “partnera” pro konzultace v rámci případné integrace se systémy třetích stran prováděných v budoucnosti. Veřejná zakázka navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-011271 (dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace.

Procedure identifier: 07f8e600-11d5-4571-81cb-dc6915d481e8

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 72267000 Software maintenance and repair services

Additional classification (cpv): 42961200 Scada or equivalent system, 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support, 72240000 Systems analysis and programming services, 72267100 Maintenance of information technology software, 30230000 Computer-related equipment, 48822000 Computer servers

2.1.2. Place of performance

Country: Czechia

Anywhere in the given country

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS

Description: Předmětem plnění plánovaných veřejných zakázek je rozšíření stávajícího aplikačního SW DŘS zadavatele dle jeho požadavků, provedení změn v již dodaném a aktuálně provozovaném systému SCADA a rozšíření rozsahu a kvality služeb a obnova stávajícího HW pro DŘS za účelem zajištění provozuschopnosti stávajícího systému SCADA a OMS. Dále je předmětem zajištění služeb servisu a v rámci tzv. doplňkových služeb zajištění služeb služba "integrátora" a "partnera" pro konzultace v rámci případné integrace se systémy třetích stran prováděných v budoucnosti. Veřejná zakázka navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-011271 (dále jen „Systém kvalifikace“), určenou všem kvalifikovaným účastníkům zařazeným do Systému kvalifikace (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).

Internal identifier: 1B1484

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 72267000 Software maintenance and repair services

Additional classification (cpv): 72240000 Systems analysis and programming services, 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support, 72267100 Maintenance of information technology software, 42961200 Scada or equivalent system, 30230000 Computer-related equipment, 48822000 Computer servers

5.1.2. Place of performance

Country: Czechia

Anywhere in the given country

5.1.3. Estimated duration

Start date: 18/01/2023

Other duration: Unlimited

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně odpovědného zadávání: v odst. 4.5 Zadávací dokumentace a následně i čl. 11 POVINNOSTI STRAN PŘI PLNĚNÍ DÍLA A DÍLČÍCH PLNĚNÍ DŘS, odst. 11.3 smlouvy o dílo stanovil zadavatel požadavky na prokázání naplnění ekologických požadavků kladených na vybraného dodavatele.

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání: a) v čl. 9 Platební podmínky, odst. 9.8 smlouvy o dílo bude zadavatel vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

Approach to reducing environmental impacts: Other

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: EG.D, s.r.o.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 322 675 040,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: ELEKTROSYSTEM a.s.

Tender:

Tender identifier: ELEKTROSYSTEM_nabidka

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 322 675 040,00 CZK

Contract information:

Identifier of the contract: SCADA

Date on which the winner was chosen: 11/01/2023

Date of the conclusion of the contract: 18/01/2023

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 68347-2023

Identifier of the modified contract: SCADA

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dne 18. 1. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla týkajícího se „Rozvoje, provozu a obnovy HW stávajícího dispečerského řídicího systému“. Zadavatel pak dne 27.2. 2023 vystavil a dne 27.2. 2023 Dodavateli doručil v souladu s čl. 2.11.5 Smlouvy o dílo pokyn k realizaci Šesté části Díla (SW_ID006), když jako termín pro úplné a řádné poskytnutí této části Díla určil den 30.6. 2026. Zadavatel však z provozních důvodů není schopen poskytnout součinnost tak, aby došlo k úplnému a řádnému poskytnutí Šesté části Díla v termínu do 30.6. 2026. Nemožnost poskytnout potřebnou součinnost včas na straně Zadavatele je způsobena činnostmi, které jsou zajišťovány Zadavatelem mimo předmět plnění Smlouvy o dílo. Zpoždění je též způsobeno objednávkami Zadavatelem dalších prioritních dodávek a prací spojených s analýzou a implementací Dodavatelem, které jsou požadovány dodat paralelně s termínem předání Šesté části Díla. Termínové změny pro realizaci Šesté části Díla (SW_ID006) podle čl. II. tohoto dodatku jsou vyvolané posunem termínu Druhé části Díla z důvodu posunu termínu akceptace integračních testů v rámci projektu Chammeleon a změnou legislativy, zejména vzhledem k LEX OZE III (zák. č. 87/2025 Sb. je platný od 31.3. 2025), tudíž neočekávatelné v době zadání pokynu pro tuto část Díla. Zadavatel také musí prioritně realizovat další legislativní požadavky spojené s jeho komunikací s Elektroenergetickým datovým centrem, a.s. (EDC) a požadavky z vedení společnosti v rámci projektu EAM Zadavatele. Konkrétně se jedná o činnosti týkající se vypracování závazných technických specifikací do 31.3. 2026, které mají vyšší prioritu při

paralelní realizaci: - projekt Eclipse LEX OZE III – naplnění legislativních požadavků (LEX OZE II a III) zahrnující institut tzv. negarantovaného výkonu a tzv. periodických zkoušek; - projekt Semafor EDC – naplnění legislativních požadavků pro splnění všech požadavků EDC na data zasílaná ze strany EG.D tak, aby všechna potřebná data byla předávána do prostředí IS-U ZOUT, odkud je lze dále předávat do EDC; - projekt EAM – zajištění předpokladů pro podporu provozu a údržbu zařízení DS v návaznosti na implementaci systému EAM tak, aby byla zajištěna kompletní linka podpory procesu odstraňování poruch. Ohledně součinnosti Zadavatele jde konkrétně o činnost(i) akceptace funkčnosti integrací na odečtovou centrálu z důvodu doposud neprovedených opravných integračních testů, které jsou poskytovány v rámci projektu Chammeleon týmem Správy dat měření Zadavatele a které jsou nezbytným předpokladem pro navazující dokončení Druhé části Díla viz Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, jehož nasazení je nezbytným předpokladem pro dokončení Šesté části Díla. Výpočetní moduly realizované v rámci Šesté části Díla pracují se vstupními daty, které poskytuje Druhá část Díla. Tým Správy dat měření Zadavatele není schopen z výše uvedených důvodů poskytovat součinnost Dodavateli pro realizaci Šesté části Díla. Zadavatel dále uvádí, že tato změna Smlouvy o dílo nemění ekonomickou rovnováhu ze smlouvy ve prospěch Dodavatele, jelikož za tuto změnu Dodavatele neobdrží žádnou dodatečnou úhradu. Změna je pro Dodavatele v podstatě nevýhodná, protože dostane zapláceno později za plnění, které by byl schopen poskytnout již v původním termínu, ale z důvodů na straně Zadavatele (neposkytnutí součinnosti k dodání plnění v původním termínu) je třeba termín pro realizaci dané části Díla posunout. Dodavatel zároveň na Šesté části Díla nemůže od 3.11. 2025 do 25.2. 2026 pracovat, protože bez poskytnutí součinnosti Zadavatele to není možné. Nemá tak ve smyslu poslední věty ust. článku 2.11.5 Smlouvy o dílo více času pro realizaci Šesté části Díla, když se lhůta pro tuto realizaci (jdoucí od 27.2. 2023 do 30.6. 2026) neprodlužuje.

7.1.1. Change

Description of modifications: Dne 18. 1. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla týkajícího se „Rozvoje, provozu a obnovy HW stávajícího dispečerského řídicího systému“. Zadavatel pak dne 27.2. 2023 vystavil a dne 27.2. 2023 Dodavateli doručil v souladu s čl. 2.11.5 Smlouvy o dílo pokyn k realizaci Šesté části Díla (SW_ID006), když jako termín pro úplné a řádné poskytnutí této části Díla určil den 30.6. 2026. Zadavatel však z provozních důvodů není schopen poskytnout součinnost tak, aby došlo k úplnému a řádnému poskytnutí Šesté části Díla v termínu do 30.6. 2026. Nemožnost poskytnout potřebnou součinnost včas na straně Zadavatele je způsobena činnostmi, které jsou zajišťovány Zadavatelem mimo předmět plnění Smlouvy o dílo. Zpoždění je též způsobeno objednávkami Zadavatelem dalších prioritních dodávek a prací spojených s analýzou a implementací Dodavatelem, které jsou požadovány dodat paralelně s termínem předání Šesté části Díla. Termínové změny pro realizaci Šesté části Díla (SW_ID006) podle čl. II. tohoto dodatku jsou vyvolané posunem termínu Druhé části Díla z důvodu posunu termínu akceptace integračních testů v rámci projektu Chammeleon a změnou legislativy, zejména vzhledem k LEX OZE III (zák. č. 87/2025 Sb. je platný od 31.3. 2025), tudíž neočekávatelné v době zadání pokynu pro tuto část Díla. Zadavatel také musí prioritně realizovat další legislativní požadavky spojené s jeho komunikací s Elektroenergetickým datovým centrem, a. s. (EDC) a požadavky z vedení společnosti v rámci projektu EAM Zadavatele. Konkrétně se jedná o činnosti týkající se vypracování závazných technických specifikací do 31.3. 2026, které mají vyšší prioritu při paralelní realizaci: - projekt Eclipse LEX OZE III – naplnění legislativních požadavků (LEX OZE II a III) zahrnující institut tzv. negarantovaného výkonu a tzv. periodických zkoušek; - projekt Semafor EDC – naplnění legislativních požadavků pro splnění všech požadavků EDC na data zasílaná ze strany EG.D tak, aby všechna potřebná data byla předávána do prostředí IS-U ZOUT, odkud je lze dále předávat do EDC; - projekt

EAM – zajištění předpokladů pro podporu provozu a údržbu zařízení DS v návaznosti na implementaci systému EAM tak, aby byla zajištěna kompletní linka podpory procesu odstraňování poruch. Ohledně součinnosti Zadavatele jde konkrétně o činnost(i) akceptace funkčnosti integrací na odečtovou centrálu z důvodu doposud neprovedených opravných integračních testů, které jsou poskytovány v rámci projektu Chammeleon týmem Správy dat měření Zadavatele a které jsou nezbytným předpokladem pro navazující dokončení Druhé části Díla viz Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, jehož nasazení je nezbytným předpokladem pro dokončení Šesté části Díla. Výpočetní moduly realizované v rámci Šesté části Díla pracují se vstupními daty, které poskytuje Druhá část Díla. Tým Správy dat měření Zadavatele není schopen z výše uvedených důvodů poskytovat součinnost Dodavateli pro realizaci Šesté části Díla. Zadavatel dále uvádí, že tato změna Smlouvy o dílo nemění ekonomickou rovnováhu ze smlouvy ve prospěch Dodavatele, jelikož za tuto změnu Dodavatele neobdrží žádnou dodatečnou úhradu. Změna je pro Dodavatele v podstatě nevýhodná, protože dostane zapláceno později za plnění, které by byl schopen poskytnout již v původním termínu, ale z důvodů na straně Zadavatele (neposkytnutí součinnosti k dodání plnění v původním termínu) je třeba termín pro realizaci dané části Díla posunout. Dodavatel zároveň na Šesté části Díla nemůže od 3.11. 2025 do 25.2. 2026 pracovat, protože bez poskytnutí součinnosti Zadavatele to není možné. Nemá tak ve smyslu poslední věty ust. článku 2.11.5 Smlouvy o dílo více času pro realizaci Šesté části Díla, když se lhůta pro tuto realizaci (jdoucí od 27.2. 2023 do 30.6. 2026) neprodlužuje.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: EG.D, s.r.o.

Registration number: 21055050

Postal address: Lidická 1873

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: lenka.popelkova@egd.cz

Telephone: +420 735144718

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: posta@uohs.cz

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: ELEKTROSYSTEM a.s.

Registration number: 46969632

Postal address: Bratislavská 863/53

Town: Brno - Zábřovice

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: esys@esys.cz

Telephone: +420 545421511

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Veřejné zakázky s.r.o.

Registration number: 26726050

Postal address: Korunovační 103/6

Town: Praha 7

Postcode: 170 00

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: robovska@zakazkyverejne.cz

Telephone: +420 222261468

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Notice information

Notice identifier/version: a220aa91-77b2-4f1f-834f-db8718087c32 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 15/04/2026 08:35:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 258968-2026

OJ S issue number: 74/2026

Publication date: 16/04/2026