

## 265479-2026 - Contract modification

Hungary – Construction work – M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

OJ S 75/2026 17/04/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: [kozbeszerzes@ekm.gov.hu](mailto:kozbeszerzes@ekm.gov.hu)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Description: Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) –

Szentkirály szakasz megvalósítására. PST kód: A044.20.73

Procedure identifier: de332791-3bbc-488b-a5e4-959472948f72

Internal identifier: EKR000357412021

#### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

#### 2.1.4. General information

Additional information: II.2. A pénzügyi fedezetre, finanszírozási módra vonatkozó rendelkezés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással A 2021. december 21. napján létrejött Szerződés szikéséges forrását a Beruházási Alap kezelési előirányzat terhére megkötött Támogatási Szerződés (4500015302) biztosította 2022 év végéig. A 2. számú szerződésmódosításban foglaltak szerint 2023. és 2024. év tekintetében a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások, 1. Közlekedési célú központi kezelési előirányzat, 2. Állami közútfejlesztési beruházások (AHT-T azonosító 401106) biztosította. A 3. számú szerződésmódosításban rögzítetteknek megfelelően a Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások (AHT: 401106) jogcímcsoporton belül a Kvtv. 10. §-a alapján létrehozásra kerülő, az adott beruházás finanszírozását szolgáló jogcímcsoportra átcsoportosított előirányzat biztosítja. A jelen 5. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet alapján Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezetén belül a 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoporton belül a Kvtv. 10. §-a alapján létrehozásra kerülő, az adott beruházás finanszírozását szolgáló jogcímcsoportra átcsoportosított előirányzat biztosítja. Mindezekre tekintettel a Felek a Projekt fedezetében, finanszírozási módjában bekövetkezett adatváltozás miatt is módosítani kívánják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a (2) és (4) bekezdésben

szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. A fenti módosítások nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosításokkal a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. A változtatás a Kötbérterhes Befejezési Határidőre és a Mérföldkövekre nincs hatással.

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

## 5. Lot

---

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Description: M44 2x2 sávós gyorsforgalmi út Kecskemét (5 sz. főút)- Szentkirály közötti 32,3 km egybefüggő szakaszának megvalósítása, mely csatlakozik az építés alatt lévő Szentkirály-Lakitelek szakaszhoz. Szakmapolitikai döntés alapján az M8 gyorsforgalmi útként megtervezett Kecskemét- Nagykőrös szakaszt is M44 gyorsforgalmi útként kell forgalomba helyezni. • tervezési sebesség: 110 km/h • koronaszélesség: 22,50 m • forgalmi sáv szélesség: 3,50 m • 5 sz. főútnál turbó körforgalmú csomópont • 441 sz. főútnál külön szintű csomópont, • egy egyszerű kétoldali pihenőhely • összesen 14 db műtárgy melyek között van 2x2 forgalmi sávós gyorsforgalmi út átvezetését szolgáló olyan híd (vagy felüljáró vagy aluljáró), melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 44,0 méter. A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. PST kód: A044.20.73

Internal identifier: EKR000357412021/1

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

Additional classification (cpv): 45221110 Bridge construction work, 45232450 Drainage construction works, 45233120 Road construction works, 45233140 Roadworks, 65000000

Public utilities

### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pest (HU120)

Country: Hungary

Additional information: M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) – Szentkirály közötti nyomvonala

### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 47 Months

### 5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: • az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás, • a 2.-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik. Részletek az AD I.kötetében. II.2.5) Értékelési szempontok: Ár kritérium: 1. Egyösszegű – tartalékkeret nélküli – ajánlati ár (nettó Ft) Minőségi kritérium: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): SZF vonatkozó pontjai szerint Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a). A támogatás intenzitása 100%. Előleg: 20%. Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek, az előlegfizetés, az előleg mértéke és az előleggel történő elszámolás vonatkozásában. Előleg-visszafizetési bizt. szabályok AD II. kötetében. Jótállás 36 hónap, szavatosság 60 hónap. Irányadó: Kbt. 135. § (1),(3),(5)-(8) és (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A.-32/B. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. A vállalkozói díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor a Vállalkozási Szerződéses

Feltételekben meghatározottak szerint. További előírások az AD II. kötetében. 2% tartalékkeret kerül előírásra.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

#### 5.1.15. Techniques

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. § szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 106 996 116 898,00 HUF

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

##### **Winner:**

Official name: Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság

##### **Tender:**

Tender identifier: EKR000357412021/0493

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 106 996 116 898,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

##### **Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Title: Vállalkozási szerződés

Date on which the winner was chosen: 03/11/2021

Date of the conclusion of the contract: 21/12/2021

#### 6.1.4. Statistical information

##### **Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 005563-2022

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: A Váll Díj módosítása az orosz-ukrán háborúval összefüggésbe hozható miatt többletforrás biztosítása a Kbt. 141. § (4) bek c) pontjában foglaltakra hivatkozással 2023.jan 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rend, mely szerint a Vállnak lehetősége van a szerzmód kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerz teljesítése során a Korm. rend szerint meghat rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktségnöve keletkezett. Felek rögzítik, h a Szerz a Korm. rend 2. § (1) bek alapján a Korm. rend hatálya alá tartozik. 2023.febr 23. napjával megjelent továbbá a Mo szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023.(I. 24.) Korm. rend szerinti szakvél kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rend, mely rögzíti, hogy a Korm. rend 2. § (3) bek szerint összeállított szerzmódsi kezdeményezéseket az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon Megrendnek kell betérjeszteni a szakvélemény kiadása céljából. A Váll a 2023. dec 18. napján kelt levelével szerzmódot kezdeményezett a Korm. rend, illetve az ÉKM rend alapján, a Projekt 50,12%-os készütségére tekintettel, a 2023. nov teljesítésig tartó időszakra vonatkozóan. A Váll részére a 2022.máj-2023. nov hónap közötti időszakra vonatkozó többletdíj igény elbírálásra került a 4. sz szerzmódban foglaltak szerint, a Váll Díj nettó 5.827.808.539,- Ft összeggel történő megnövelésével. Az építési beruházások megvalósítására kötött szerzek módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (1. 24.) Korm.rend alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktségnövekménnyel érintett szerzek módhoz szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1337/2024. (XI. 6.) Korm.hat alapján került sor a tárgyi beruházás Váll díj többletforrásának biztosításra. A Váll a 2025.máj 19. napján kelt levelével szerzmód kezdeményezett (a továbbiakban: Kérelem) a Korm. rend, vmint az ÉKM rend alapján a 2023.dec 1. napjától az 1. sz. Mérőldkö teljesítéséig, azaz 2025. febr 21. napjáig tartó időszakra vonatkozó díjnövekmény érvényesítésére vonatkozóan is nettó 10.221.608.995,- Ft összegben, amely az eredeti szerzes érték 9,55%-a. A 3. sz szerzmód 1. sz mellben foglalt feladatok (az eredeti szerzes műszaki tartalom feladatai az elmaradó munkák nélkül) teljesítésére és a rész műszaki átadás-átvételi elj eredményes lezárására 2025. febr 21. napján sor került. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a 3. sz szerzmód 2. sz mell szerint elvégzendő kivitelezési feladatok tekintetében orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel összefüggő rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó ktségnövekményt a Váll nem érvényesít, tekintettel arra, h a többlet műszaki tartalom ktségének meghatározása során a Váll egyedi árképzést alkalmazott. A Váll által benyújtott Kérelem vonatkozásában a Mérnök a 2025.aug 7. napján kelt véleményében megállapította, h a Kérelemben foglaltak összhangban vannak a havi igazolt mennyiségekkel. Az ÉKM rend 2. § (4) bek alapján az ÉKM rend 2. sz. mell szerinti nyomtatványon betérjesztett szakvél kiadása iránti kérelem alapján a Közlekedéstudományi Intézet (Intézet), mint az ÉKM rend 2. § (2) és (3) bek szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv a rendes üzleti kockázat körébe tartozó ktségnöv tárgyában a véleményét 2025.szept 16. napján elkészítette (Szakvélemény). A Korm.rend 1. § (3) bek alapján a Szakvélemény az építési és közlekedési miniszter szakvéleményeként 2025.szept 22.napján kiadásra került. A Szakvélben megállapításra került, h az orosz-ukrán háború következményeként Váll össz ktségnövekménye - a megjelölt teljesítési időszakra vonatkozóan - nettó 20.576.879.422,- Ft, amelyből a rendes üzleti kockázat körébe nettó 4.451.315.215,- Ft tartozik. Megállapításra került továbbá, h a Korm. rendelet 2.§ (5) bek alapján a Váll részére a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó elszámolható ktségnöv – azaz a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó összes ktségnövnek (nettó 16.125.564.207,- Ft) az 50%-a - mindössz nettó 8.062.782.104,- Ft, ami az eredeti szerzes érték ~7,54%-a. A Megrend – az Intézet támogató tartalmú szakvéleményt

figyelembe véve - a Váll többlet díjigényét nettó 8.062.782.104,- Ft összegben fogadja el. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, h a vált a kötbérterh Bef Hatidőt, vmint a Mérföldköveket nem érinti. A Váll Díj növelésével összhangban mód a Telj, - és Jótáll Bizt összege, tov a váll díjnöv pügyi forrása is. A Tartalékkeret és az Előleg összege nem vált. A vált a Szerz Bef Hatidejét nem érinti. Az 1. sz Mérföldkő rész műszaki átadás-átvételi elj a Szerz szerinti kötbérterh Részhatidőben, eredményesen lezárására került, a Szerz a 3. sz szerzmódban rögzítettek szerint továbbra is hatályban van. \*\*\* A Váll díj módosításának rendezésére szerzmód útján kerülhet sor. A Kbt. 141. § (4) bek c) pontja a következőkről rendelkezik: „...” A Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bek c) pontja szerinti jogalap fennállását, és megállapították, h a Szerz módja jogszerűen lehetséges, tekintettel arra, h a módot olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrend, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A mód nem vált meg a Szerz ált jellegét (Szerz tárgya és típusa változatlan marad, a Vállnak a Szerz tárgya szerinti munkákat kellett elvégeznie). A tárgyi vált értéke (nettó 8.062.782.104,- Ft) 7,54 %-os váltot jelent a Szerz eredeti ellenértékéhez (nettó 106.996.116.898,-Ft) viszonyítva. Az ellenérték növ, a Kbt. 141. § (4) beknek c) pontja szerinti jogalapon kezelt, a tárgyi vált körülményével összefüggő, korábbi móddal együtt sem éri el az eredeti szerz értékének 50%-át. Folyt BT-300 mezőben

### 7.1.1. Change

Description of modifications: III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj + ÁFA: 159.864.623.877,- Ft + ÁFA, azaz nettó egyszázötvenkilencmillió-nyolcszázhatvannégymillió-hatszázhuszonháromezer-nyolcszázhetvenhét forint + ÁFA.” III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.1. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.2. A Vállalkozói Díj megfizetésére 2024. március 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan havonkénti műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján került sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint. A Vállalkozó 2024. április 1. napjától számított időszakra vonatkozóan az alábbiakban meghatározott számlázási ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani: Rész-számla megnevezése Nettó ellenérték (Ft) Teljesítendő feladat Első Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla 2024. április 1. napjától 2025. február 21. napjáig igazolt (alapszerződés szerinti műszaki tartalom és az elmaradó munkák különbözete) ellenértéke, azaz 42.210.831.084,- Ft. 3. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése Második Részteljesítési mérföldkőhöz kapcsolódó számla 3. számú szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom 63 %-os teljesítése, azaz 26.448.517.842,-Ft. 3. számú módosítás 2. számú melléklete szerinti feladatok teljesítése Vállalkozó a 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja alapján a Szerződés szerinti kivitelezési munkák legalább 50 %-os teljesítési készültsége esetén a 4. számú szerződésmódosítás hatálybalépését követően nettó 5.827.808.539,- Ft összegű részszámla kibocsátására jogosult. Az 5. sz. szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Vállalkozó nettó 8.062.782.104,-Ft összegű részszámla kibocsátására jogosult a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének b) pontja alapján.” III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel az I. és a II.2. pontban ismertetett körülményekre tekintettel a Szerződés 4.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (1.24.) Korm. rendelet alapján Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezetén belül a 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoporton belül a Kvtv. 10. §-a alapján létrehozásra kerülő, az adott beruházás finanszírozását szolgáló

jogcímcsoportra átcsoportosított előirányzat biztosítja (PST: A044.20). Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja." III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös megegyezéssel a II.I. pontban ismertetett körülményekre tekintettel Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 7.993.231.194,- Ft, azaz hétmilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió-kettőszázharmincegyezer- százkilencvennégy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a. A 7.993.231.194,- Ft, azaz hétmilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió-kettőszázharmincegyezer-százkilencvennégy forint összegű jótállási biztosítékból 2025. február 21. napján a Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarész tekintetében 5.199.612.944,- Ft, azaz ötmilliárd-százkilencvenkilencmillió-hatszáztizenkétezer-kilencszáznegyvennégy forint összegű jótállási biztosíték került benyújtásra, amely a 4. számú szerződésmódosítás hatálybalépésével 2025. szeptember 9. napján 5.491.003.371,- Ft, azaz ötmilliárd-négyszázkilencvenegymillió-háromezer-háromszázhetvenegy forint összegre módosult, az 5. számú szerződésmódosítás hatálybalépésével ezen munkarész vonatkozásában Vállalkozó további 403.139.105,- Ft, azaz négyszázhárommillió-százharminckilencezer-százöt forint összegű jótállási biztosíték nyújtására köteles, a Rész Műszaki Átadás-átvétellel nem érintett munkarész tekintetében 2.099.088.718,- Ft, azaz kettőmilliárd-kilencvenkilencmillió-nyolcvannyolcezer-hétszáztizennyolc forint összegű jótállási biztosíték teljesítésére a Szerződés szerinti Befejezési Határidő napján kerül sor." 5. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025.12.29.

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0006

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: 15847397241

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Főosztály

Email: [kozbeszerzes@ekm.gov.hu](mailto:kozbeszerzes@ekm.gov.hu)

Telephone: +36 14368572

Fax: +36 14368560

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0007

Official name: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 24712626241

Postal address: Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Town: Budapest

Postcode: 1054  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Contact point: Juhász Dániel  
Email: [kozbeszerzes@meditkonzult.hu](mailto:kozbeszerzes@meditkonzult.hu)  
Telephone: +36 17807811  
Fax: +36 17808719  
Internet address: <http://www.meditkonzult.hu>

**Roles of this organisation:**

Procurement service provider

**8.1. ORG-0004**

Official name: Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Registration number: 11081423403  
Postal address: Béke Utca 150.  
Town: Tiszakécske  
Postcode: 6060  
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)  
Country: Hungary  
Email: [vallalkozas@hodut.hu](mailto:vallalkozas@hodut.hu)  
Telephone: +36 19201204  
Fax: +36 19201404

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0005**

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Registration number: 15329190241  
Postal address: Riadó u. 5  
Town: Budapest  
Postcode: 1026  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Email: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telephone: +36 18828592  
Fax: +36 18828593  
Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0008**

Official name: Közbeszerzési Hatóság  
Registration number: EKRSZ\_40664534  
Postal address: Riadó utca 5.  
Town: Budapest  
Postcode: 1026  
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)  
Country: Hungary  
Email: [hirdetmeny@kt.hu](mailto:hirdetmeny@kt.hu)

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: b431f19f-e204-4c4e-acbd-109e01026155 - 04

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 15/04/2026 16:19:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 13/04/2026 11:51:56 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 265479-2026

OJ S issue number: 75/2026

Publication date: 17/04/2026