

276722-2026 - Contract modification

Croatia – Construction-site supervision services – USLUGA NADZORA RADOVA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE
OJ S 78/2026 22/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Email: info@vodovod-metkovic.hr

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: USLUGA NADZORA RADOVA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE

Description: Predmet ove nabave su: USLUGE NADZORA RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE" CPV oznaka predmeta nabave: - 71521000-6 Usluga nadzora gradilišta - 71247000-1 Nadzor građevinskih radova - 71310000-4 Tehničke savjetodavne usluge i savjetodavne usluge u graditeljstvu Usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro i drugi) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18, 110/19) te drugih važećih propisa i nadzor nad radovima koji se izvode sukladno Uvjetima ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999.) i Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999.). Radovi koji su predmet usluga nadzora po ovome Ugovoru obuhvaćaju izgradnju komunalnih vodnih građevina koje su predviđene kroz dvije odvojene aktivnosti (Ugovora o građenju): Aktivnost 1 - IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJA DIJELA VODOOPSKRIBNE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE. Unutar obuhvata zahvata predviđena je: - Izgradnja gravitacijskih kolektora: LG= 31679,43 m - Izgradnja tlačnih cjevovoda: LT= 5284,31 m - Sanacija vodovodnih cjevovoda: LV= 14876,28 m - Izgradnja SDNU: LS= 16274,60 m - Sanacija kanalizacije (bez iskopa): LK= 695,20 m - Izgradnja incidentnih preljeva: LI= 92,78 m - Izgradnja crpnih stanica: kom 25 U sklopu nabave radova je i izrada izvedbenih projekata, projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba Testova po dovršetku, uključivo s provedbom Tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u Jamstvenom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine) kao i Posebnih Uvjeta Ugovora (izradi Naručitelj). Aktivnost 2 – PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I IZGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA. Unutar obuhvata zahvata predviđena je: - Izgradnja UPOV-a odgovarajućeg (mehanički) stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca. 9.000 ES - Izgradnja podmorskog ispusta ukupne duljine L= 2365 m /11 Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja

(idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, izgradnja postrojenja uključivo dobava i ugradnja opreme, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga). Detaljan opis usluga koje su predmet ove nabave dan je u Knjizi 3 (Projektni zadatak) i Obrascu 1 (Troškovnik), koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: DoN).

Procedure identifier: d0f1192c-dab3-4b19-b5fc-d7186e39181c

Internal identifier: EV-VV 13/2019

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Dubrovačko-neretvanska županija (HR037)

Country: Croatia

Additional information: Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja IZVOR PLOČE, d.o.o. , odnosno naselja Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga.

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: USLUGA NADZORA RADOVA U OKVIRU PROJEKTA IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE

Description: Predmet ove nabave su: USLUGE NADZORA RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE" CPV oznaka predmeta nabave: - 71521000-6 Usluga nadzora gradilišta - 71247000-1 Nadzor građevinskih radova - 71310000-4 Tehničke savjetodavne usluge i savjetodavne usluge u graditeljstvu Usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro i drugi) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18,110/19) te drugih važećih propisa i nadzor nad radovima koji se izvode sukladno Uvjetima ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999.) i Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999.). Radovi koji su predmet usluga nadzora po ovome Ugovoru obuhvaćaju izgradnju komunalnih vodnih građevina koje su predviđene kroz dvije odvojene aktivnosti (Ugovora o građenju): Aktivnost 1 - IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA I SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNJE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE. Unutar obuhvata zahvata predviđena je: - Izgradnja gravitacijskih kolektora: LG= 31679,43 m - Izgradnja tlačnih cjevovoda: LT= 5284,31 m - Sanacija vodovodnih cjevovoda: LV= 14876,28 m - Izgradnja SDNU: LS= 16274,60 m - Sanacija kanalizacije (bez iskopa): LK= 695,20 m - Izgradnja incidentnih preljeva: LI= 92,78 m - Izgradnja crpnih stanica: kom 25 U sklopu nabave radova je i izrada izvedbenih projekata,

projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba Testova po dovršetku, uključivo s provedbom Tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u Jamstvenom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine) kao i Posebnih Uvjeta Ugovora (izradio Naručitelj). Aktivnost 2 – PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I IZGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA. Unutar obuhvata zahvata predviđena je: - Izgradnja UPOV-a odgovarajućeg (mehanički) stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca. 9.000 ES - Izgradnja podmorskog ispusta ukupne duljine L= 2365 m /11 Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, izgradnja postrojenja uključivo dobava i ugradnja opreme, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga). Detaljan opis usluga koje su predmet ove nabave dan je u Knjizi 3 (Projektni zadatak) i Obrascu 1 (Troškovnik), koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: DoN).

Internal identifier: EV-VV 13/2019

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

Additional classification (cpv): 71247000 Supervision of building work, 71310000 Consultative engineering and construction services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Dubrovačko-neretvanska županija (HR037)

Country: Croatia

Additional information: Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja IZVOR PLOČE, d.o.o. , odnosno naselja Ploče, Bačina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga.

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Organisation providing more information on the review procedures: Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 846 637,15 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: I D T d.o.o.

Tender:

Tender identifier: Ponuda 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 846 637,15 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: XIII. Aneks

Date of the conclusion of the contract: 19/03/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 311858-2020

Identifier of the modified contract: XIII. Aneks

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dodatkom XX. Sporazumu br. EV-VV 15/2019 od dana 19.02.2026. godine, rok dovršetka radova izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Ploče u sklopu projekta „SUSTAV PRIKUPLJANJA i ODVODNJE OTPADNIH VODA i SANACIJA DIJELA VODOOPSKRBNE MREŽE AGLOMERACIJE PLOČE“ (Aktivnost 1), produžen je do dana 18.08.2026. godine. S obzirom na to da je rok izvođenja radova koji su predmet usluge nadzora produžen do dana 18.08.2026. godine, a izvršenje usluge nadzora završava 1 mjesec od izdavanja Potvrde o Preuzimanju (Potvrde o ispunjenju obveza) za posljednji ugovor s izvođačima radova, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ovim XIII. Aneksom ugovoru izvršiti izmjenu stavka 1., članka 5. Osnovnog ugovora, odnosno Ugovorne strane ovim XIII. Aneksom ugovoru produžuju rok pružanja usluge nadzora do dana 18.09.2026. godine, s obzirom na to da je rok izvođenja radova koji su predmet usluge nadzora produžen do dana 18.08.2026. godine. Također, Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je člankom 5. Osnovnog ugovora propisano: „U slučaju da dođe do produženja trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih sa izvođačem radova preko 15% trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produženje ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvršitelja usluga nadzora nad građenjem izvršitelj usluge dužan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potraživanja radi ovako produženog roka. Potraživani iznos se izračunava na način da se ugovorena vrijednost radova na pojedinim ugovorima sklopljenim s izvođačem radova podijeli s inicijalnim trajanjem izvršenja uvećanim za 15%. Od tako dobivenog mjesečnog iznosa, izvršitelj ima pravo na povećanja od 20% dobivenog mjesečnog iznosa po mjesecu produženja trajanja ugovora nadzora na promatranom ugovoru. Isplata ovog iznosa primjenjuje se nakon što produženje trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih sa izvođačem prijeđe 15% trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi. Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povećanje ugovora, u slučaju da je primjenjivo, neće se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.“ Slijedom navedenog, a obzirom da je došlo do produženja trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih s izvođačima radova preko 15% trajanja navedenog u dokumentaciji o nabavi, odnosno novougovoreni rok na Aktivnosti 1 je 18.08.2026. godine, a navedeno

produženje ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvršitelja usluga nadzora nad građenjem, Izvršitelj ima pravo dodatnog potraživanja radi tako produženog roka i to u iznosu od 12.882,27 eura (Aktivnost 1). Potraživani iznos od 12.882,27 eura (ukupno povećanje od 67.245,45 eura umanjeno za prethodno obračunat iznos od 54.363,18 eura), u cijelosti je izračunat sukladno izračunu navedenome u članku 5., stavku 9. Osnovnog ugovora. III. Izvršitelj je dana 16.03.2026. godine dopisom oznake AP/NAD-INV-16-2026 dostavio Zahtjev za izmjenom Ugovora u kojem je u bitnome naveo sljedeće: „Nadalje, nastavno na dostavljeno očitovanje vezano za obračun dodatnih troškova za usluge nadzora po osnovi povećanja troškova, odnosno razlike u cijeni, u nastavku dostavljamo naše očitovanje: 1. Početni udjeli troškova u cijeni nadzora su prikazani prema našim inicijalnim kalkulacijama i empirijski i smatramo da su dovoljno reprezentativni za uslugu koja je predviđena. Ne postoji nikakvi dokazi da se navedeno nije dovoljno reprezentativno, odnosno da je neispravno. Smatramo i da odabrani indeksi dovoljno reprezentativno predstavljaju uslugu koja se izvršava, i usklađeni su sa smjernicama HGK 2. Prema smjernicama HGK, čl. 1.4.4., koja je uzeta kao osnova u obračunu, za predvidivi rizik smo uračunali period od 3 godine unazad od mjeseca predaje ponude, što smatramo dovoljno reprezentativnim s obzirom na predvidivi rok izvođenja od 29 mjeseci. 3. Uz svaku mjesečnu situaciju, Izvršitelj je dostavljao shihterica angažiranih Stručnjaka, stoga se iz navedenoga mogu provjeriti traženi podaci. Broj dana angažmana je značajno premašen, s obzirom na produljenja rokova po pojedinim Aktivnostima. Skrećemo pozornost da usluga još uvijek nije izvršena te da angažman i dalje traje. 4. U prilogu dostavljamo izračun usklađen sa Indeksima potrošačkih cijena – DZS, gdje je u obzir uzet izračun povećanja po osnovi izdanih situacija i indeksa za perioda obračuna, umanjen za rizik koji je Izvršitelj trebao predvidjeti. I dalje smatramo da inflacija nije dovoljno reprezentativan parametar kojim se prikazuje povećanje cijene usluge, nego inicijalno predviđena analiza kroz povećanje troškova plaća, goriva i smještaja. Ukupno povećanje po predmetnoj osnovi, umanje za rizik koji je Izvršitelj predvidio iznosi: 105.621,52 € + PDV.“ IV. Naručitelj je dana 16.03.2026. godine dopisom oznake 31/2026 dostavio suglasnost na produženje roka pružanja usluga do 18.09.2026. godine, na povećanje vrijednosti ugovora temeljem članka 5. Osnovnog ugovora za iznos od 12.882,27 eura bez PDV-a, na povećanje vrijednosti ugovora za iznos od 105.621,52 eura bez PDV-a temeljem zahtjeva za povećanje cijene odnosno razlike u cijeni

7.1.1. Change

Description of modifications: Članak 2. Slijedom uvodnih utvrđenja, Ugovorne strane ovim XIII. Aneksom Ugovoru, mijenjaju stavak 1., članka 3. Osnovnog ugovora, koji je glasio: „Za izvršenje Usluga Naručitelj će platiti Izvršitelju ugovorenu cijenu od 728.133,36 EUR (slovima: sedamstodvadesetosamtisućastotridesettriuraitridesetšestcenti) uvećano za PDV (25%) u iznosu od 182.033,34 EUR (slovima: stoosamdesetdvijetisućetridesettriuraitridesetčetiricenta) odnosno sveukupno iznos od 910.166,70 EUR (slovima: devetstodesettisućastošezdesetšesteuraisedamdesetcenti)“ na način da isti sada glasi: „Za izvršenje Usluga Naručitelj će platiti Izvršitelju ugovorenu cijenu od 846.637,15 EUR (slovima: osamstočeterdesetšesttisućašestotridesetsedameuraipetnaestcenti) uvećano za PDV (25%) u iznosu od 211.659,29 EUR (slovima: dvjestojedanaesttisućašestopedesetdeveteuraidvadesetdevetcenti) odnosno sveukupno iznos od 1.058.296,44 EUR (slovima: milijunpedesetosamtićadvjestodevedestšesteuraičeterdesetčetiricenta)“ Članak 3. Slijedom uvodnih utvrđenja, Ugovorne strane ovim XIII. Aneksom Ugovoru, mijenjaju stavak 1. članka 5. Osnovnog ugovora koji je glasio: „Datum početka izvršenja usluge definirati će se u Prilogu 3 ovog Ugovora (Nalog za početak izvršenja usluga), kojeg izdaje ovlaštenik Naručitelja.

Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Ovlaštenika Naručitelja. Očekivano trajanje ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora je do 19.03.2026. godine.“ na način da isti sada glasi: „Datum početka izvršenja usluge definirati će se u Prilogu 3 ovog Ugovora (Nalog za početak izvršenja usluga), kojeg izdaje ovlaštenik Naručitelja. Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane Ovlaštenika Naručitelja. Očekivano trajanje ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora je do 18.09.2026. godine.“

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Registration number: 98244558721

Postal address: Mostarska 10

Town: Metković

Postcode: 20350

Country subdivision (NUTS): Dubrovačko-neretvanska županija (HR037)

Country: Croatia

Contact point: Filip Dominiković

Email: info@vodovod-metkovic.hr

Telephone: +385 020 690 688

Internet address: <https://www.vodovod-metkovic.hr/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registration number: 95857869241

Postal address: Ulica grada Vukovara 23/V

Town: Zagreb

Postcode: 10000

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: Kontakt

Email: dkom@dkom.hr

Telephone: +385 14559 930

Internet address: <https://www.dkom.hr/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Narodne novine d.d.

Registration number: TED94

Registration number: HR64546066176

Postal address: Savski gaj XIII. 6

Town: Zagreb

Postcode: 10020

Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Country: Croatia

Contact point: EOJN Helpdesk

Email: eojn@nn.hr

Telephone: +385 16652889

Internet address: <https://www.nn.hr/>

Roles of this organisation:

TED eSender

8.1. ORG-0004

Official name: I D T d.o.o.

Registration number: 62473333687

Postal address: Kralja P.Svačića 16

Town: Osijek

Postcode: 31000

Country subdivision (NUTS): Osječko-baranjska županija (HR025)

Country: Croatia

Contact point: Miroslav Blanda

Email: idt@idt-os.hr

Telephone: +385 31200835

Internet address: <https://www.idt-os.hr>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: 1f7db3c7-ad51-4258-80cb-ddace9e61bb5 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 20/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Croatian

Notice publication number: 276722-2026

OJ S issue number: 78/2026

Publication date: 22/04/2026