

280549-2026 - Contract modification

Germany – Engineering works and construction works – Erdinger Ringschluss 1. BA - VE01 -
Neubau Personenverkehrsanlage Schwaigerloh
OJ S 80/2026 24/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: matthias.schmid@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Erdinger Ringschluss 1. BA - VE01 - Neubau Personenverkehrsanlage Schwaigerloh
Description: Erdinger Ringschluss 1. BA - VE01 - Neubau Personenverkehrsanlage
Schwaigerloh
Procedure identifier: 3ba8a6a9-38e1-454d-8d00-968240768261
Internal identifier: 23FEI67149

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

2.1.2. Place of performance

Town: Oberding
Postcode: 85445
Country subdivision (NUTS): Erding (DE21A)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Erdinger Ringschluss 1. BA - VE01 - Neubau Personenverkehrsanlage Schwaigerloh
Description: Erdinger Ringschluss 1. BA - VE01 - Neubau Personenverkehrsanlage
Schwaigerloh
Internal identifier: b5c4102a-a9bd-4826-b7c1-71054b2659a1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works

5.1.2. Place of performance

Town: Oberding
Postcode: 85445
Country subdivision (NUTS): Erding (DE21A)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/02/2024
Duration end date: 30/05/2025

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 4 133 865,14 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: W. Markgraf GmbH & Co. KG - Bauunternehmung

Tender:

Tender identifier: 2023915667

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 175,00 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - W. Markgraf GmbH & Co. KG - Bauunternehmung

Date on which the winner was chosen: 03/01/2024

Date of the conclusion of the contract: 15/01/2024

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: e2b529ac-f5db-4779-acd2-7f98589625f1-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - W. Markgraf GmbH & Co. KG - Bauunternehmung

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Eine getrennte Vergabe der zusätzlichen Leistungen an ein anderes Unternehmen ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die neuen Schächte und Kabelquerungen stehen in direktem räumlichen und konstruktiven Zusammenhang mit den bereits hergestellten bzw. in Ausführung befindlichen Kabeltrassen der Firma Markgraf. Sie greifen unmittelbar in diese ein und müssen technisch abgestimmt sowie fachgerecht mit diesen verbunden werden. Insbesondere die nachträgliche Herstellung von Kabelquerungen durch ein anderes Unternehmen würde alternative Bauverfahren (z. B. Vortriebsverfahren) erforderlich machen, die technisch deutlich komplexer sind und Risiken wie Setzungen oder Hebungen im Bereich der Bahnsteige verursachen können. Eine technisch einwandfreie, durchgängige und schadensfreie Ausführung kann daher nur durch den bereits mit den Arbeiten beauftragten Auftragnehmer gewährleistet werden. Die Vergabe der Leistungen an ein anderes Unternehmen wäre mit erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden. Die Firma Markgraf ist bereits vollständig auf der Baustelle eingerichtet und nutzt die vorhandenen Baustelleneinrichtungsflächen. Ein weiterer Auftragnehmer müsste eigene Baustelleneinrichtungen schaffen, was zu zusätzlichem Flächenbedarf, erhöhtem Koordinationsaufwand sowie logistischen Konflikten führen würde.

7.1.1. Change

Description of modifications: Im Zuge von Planungsänderungen an den angrenzenden Anlagen (NEA, ESTW sowie Wende- und Abstellanlage) sind zusätzliche und geänderte Leistungen im Kabeltiefbau erforderlich geworden, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar waren. Diese umfassen insbesondere: • zusätzliche Kabelschächte der Größen VII und IX zur Kabeleinführung in das ESTW sowie wasserdichte Einführungsmodule in das ESTW, • zusätzliche Kabelschächte zur Anbindung des ESTW im Bereich des Bahnsteigs, • Änderung von Kabelschächten Gr. V auf Kabelschächte Gr. VII , • zusätzliche Kabelquerungen im Bereich des ESTW sowie am Bahnsteigende Richtung Erding in betonummantelter Ausführung Diese Leistungen sind zur vollständigen, funktionsgerechten und vertragskonformen Herstellung der Gesamtanlage zwingend erforderlich. Ohne deren Ausführung kann das ursprünglich vereinbarte Bauziel nicht erreicht werden. Sie stehen in unmittelbarem funktionalem Zusammenhang mit den bereits beauftragten Kabeltiefbauarbeiten.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-S-B
Email: matthias.schmid@deutschebahn.com
Telephone: +49 89130872794
Fax: +49 69260913730
Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: W. Markgraf GmbH & Co. KG - Bauunternehmung
Registration number: 8e3910f2-2a34-470f-9224-1acf3c5701f4
Postal address: Dieselstraße 9
Town: Bayreuth
Postcode: 95448
Country subdivision (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Fax: +49 921297226

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9f27b6ea-8822-4ed4-a666-c5767d78c699 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 23/04/2026 12:09:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 280549-2026

OJ S issue number: 80/2026

Publication date: 24/04/2026