

## 289914-2026 - Contract modification

Czechia – Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery – MOKRA CLINKER PRODUCTION MODERNISATION / MODERNIZACE VÝROBY SLÍNKU MOKRÁ

OJ S 82/2026 28/04/2026

Contract modification notice

Supplies

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Heidelberg Materials CZ, a.s.

Email: [cz@heidelbergmaterials.com](mailto:cz@heidelbergmaterials.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: MOKRA CLINKER PRODUCTION MODERNISATION / MODERNIZACE VÝROBY SLÍNKU MOKRÁ

Description: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů alternativních paliv pro příjem, skladování a napájení nové pece. Předmětem veřejné zakázky je inženýrská činnost, dodávka, výstavba, strojní montáž a elektromontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Procedure identifier: 3da40d30-46d8-4a68-befc-98d906cd86e8

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42510000 Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery

Additional classification (cpv): 51500000 Installation services of machinery and equipment, 42310000 Furnace burners, 51135100 Installation services of burners, 42942000 Ovens and accessories, 71300000 Engineering services, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 45300000 Building installation work, 45262400 Structural steel erection work, 45310000 Electrical installation work, 42417200 Conveyors, 31625100 Fire-detection systems

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Heidelberg Materials CZ, a.s., Cementárna Mokrý, Česká republika

##### 2.1.4. General information

Additional information: Jedná se o dotovaného zadavatele (dle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.) - informace ohledně druhu zadavatele je uvedena zde z důvodu nemožnosti uvedení této informace (technické důvody na straně provozovatele VVZ) v rámci příslušné části formuláře "Právní forma kupujícího (BT-11)".

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

**5. Lot**

---

**5.1. Lot: LOT-0001**

Title: MOKRA CLINKER PRODUCTION MODERNISATION / MODERNIZACE VÝROBY SLÍNKU MOKRÁ

Description: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů alternativních paliv pro příjem, skladování a napájení nové pece. Předmětem veřejné zakázky je inženýrská činnost, dodávka, výstavba, strojní montáž a elektromontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Internal identifier: Heidelberg Materials CZ, a.s.

**5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 42510000 Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery

Additional classification (cpv): 45300000 Building installation work, 42942000 Ovens and accessories, 42310000 Furnace burners, 51135100 Installation services of burners, 51500000 Installation services of machinery and equipment, 71300000 Engineering services, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 45262400 Structural steel erection work, 45310000 Electrical installation work, 42417200 Conveyors, 31625100 Fire-detection systems

**5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Additional information: Heidelberg Materials CZ, a.s., Cementárna Mokrý, Česká republika

**5.1.3. Estimated duration**

Start date: 18/03/2024

Duration end date: 26/05/2027

**5.1.6. General information**

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: Jedná se o dotovaného zadavatele (dle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.) - informace ohledně druhu zadavatele je uvedena zde z důvodu nemožnosti uvedení této informace (technické důvody na straně provozovatele VVZ) v rámci příslušné části formuláře "Právní forma kupujícího (BT-11)".

**5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

**5.1.15. Techniques**

**Framework agreement:**

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 117 536 780,00 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: CBMI Construction Co., Ltd.

**Tender:**

Tender identifier: 1

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 118 711 913,00 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: ocelové konstrukce a oplechování, opláštění pece, stavební práce, montážní práce, elektroinstalace, poradenské služby a supervize ve vztahu k systému energetického managementu certifikovaného podle normy ISO 50001

**Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 01/12/2023

Date of the conclusion of the contract: 18/03/2024

**Information about European Union funds:**

Identifier of EU funds: Modernizační fond - registrační číslo projektu: 7212300003

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 220149-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Upřesnění - závazkem zhotovitele je i naložení a vyložení dodávaného materiálu. Změna doby, po kterou zhotovitel nese riziko škody na tzv. „Equipment“ až do momentu dokončení zhotovovaného díla. Dílčí posun v harmonogramu (Time Schedule) zhotovování díla - prodloužení používání stávající technologie dávkování drcených pneumatik a jejich využívání jako paliva ze strany objednatele a pozdější předání těchto ploch (prostoru) zhotoviteli pro potřeby výstavby modernizované pecní linky (změny harmonogramu na řádcích 17B, 21B a 29 B,C). Dílčí změna v jednom z platebních milníků smlouvy - změna v jednom z platebních milníků smlouvy, který je navázán na dokončení veškeré inženýrské dokumentace a její akceptace ze strany objednatele. Změna výšky opláštění věže budovy výměníku a předkalcinátoru - instalace opláštění věže budovy výměníku a předkalcinátoru budou provedeny v plné úrovni této budovy. To zahrnuje změnu konečné výšky opláštění konstrukce

této budovy výměníku pece a předkalcinátoru (KP03) z úrovně +97,8 m na +119,20 m. Doplnění protipožárních stěn v konkrétních oblastech a po obvodu budovy výměníku a předkalcinátoru (KP03) - realizace protipožárních stěn na 3 stranách schodišťové věže v celé výšce věže budovy výměníku a předkalcinátoru. Změna typu opláštění budovy výměníku a předkalcinátoru (KP03) - instalace lamelového opláštění na věž budovy výměníku a předkalcinátoru v celé její výšce. To má za následek změnu typu materiálu opláštění, detailů upevnění a prodloužení inženýrské doby pro dokončení detailů. Výsledná cena změny: 1 175 133,00 EUR bez DPH. Nová smluvní cena díla: 118 711 913,00 EUR bez DPH

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Upřesnění - závazkem zhotovitele je i naložení a vyložení dodávaného materiálu. Změna doby, po kterou zhotovitel nese riziko škody na tzv. „Equipment“ až do momentu dokončení zhotovovaného díla. Dílčí posun v harmonogramu (Time Schedule) zhotovování díla - prodloužení používání stávající technologie dávkování drcených pneumatik a jejich využívání jako paliva ze strany objednatele a pozdější předání těchto ploch (prostoru) zhotoviteli pro potřeby výstavby modernizované pecní linky (změny harmonogramu na řádcích 17B, 21B a 29 B,C). Dílčí změna v jednom z platebních milníků smlouvy - změna v jednom z platebních milníků smlouvy, který je navázán na dokončení veškeré inženýrské dokumentace a její akceptace ze strany objednatele. Změna výšky opláštění věže budovy výměníku a předkalcinátoru - instalace opláštění věže budovy výměníku a předkalcinátoru budou provedeny v plné úrovni této budovy. To zahrnuje změnu konečné výšky opláštění konstrukce této budovy výměníku pece a předkalcinátoru (KP03) z úrovně +97,8 m na +119,20 m. Doplnění protipožárních stěn v konkrétních oblastech a po obvodu budovy výměníku a předkalcinátoru (KP03) - realizace protipožárních stěn na 3 stranách schodišťové věže v celé výšce věže budovy výměníku a předkalcinátoru. Změna typu opláštění budovy výměníku a předkalcinátoru (KP03) - instalace lamelového opláštění na věž budovy výměníku a předkalcinátoru v celé její výšce. To má za následek změnu typu materiálu opláštění, detailů upevnění a prodloužení inženýrské doby pro dokončení detailů. Výsledná cena změny: 1 175 133,00 EUR bez DPH. Nová smluvní cena díla: 118 711 913,00 EUR bez DPH  
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: EUFC CZ s.r.o.  
Registration number: 26942364  
Postal address: Údolní 413  
Town: Brno  
Postcode: 60200  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [ladislav.krutil@eufc.cz](mailto:ladislav.krutil@eufc.cz)  
Telephone: +420 731659545  
**Roles of this organisation:**  
Procurement service provider

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Registration number: 65349423  
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7

Town: Brno  
Postcode: 60455  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)  
Telephone: +420 542167111  
Internet address: <https://www.uohs.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation  
Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: Heidelberg Materials CZ, a.s.  
Registration number: 26209578  
Postal address: Mokrá-Horákov 359  
Town: Mokrá-Horákov  
Postcode: 66404  
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)  
Country: Czechia  
Email: [cz@heidelbergmaterials.com](mailto:cz@heidelbergmaterials.com)  
Telephone: +420 544122111

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0004**

Official name: CBMI Construction Co., Ltd.  
Registration number: 91130221743448180R  
Postal address: No.7 Xingfu Road  
Town: Tangshan  
Postcode: No.7 Xingfu Road  
Country: China  
Email: [zhangwanjun@cbmi.com.cn](mailto:zhangwanjun@cbmi.com.cn)  
Telephone: +86 15811167035

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: c59b9438-adbd-499a-bb3c-417d649299f9 - 01  
Form type: Contract modification  
Notice type: Contract modification notice  
Notice subtype: 38  
Notice dispatch date: 27/04/2026 08:47:22 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time  
Languages in which this notice is officially available: Czech  
Notice publication number: 289914-2026  
OJ S issue number: 82/2026  
Publication date: 28/04/2026