

292485-2026 - Contract modification

Hungary – IT services: consulting, software development, Internet and support – DIMOP 131 IT fejlesztő

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Email: beszerzes@idomsoft.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: DIMOP 131 IT fejlesztő

Description: Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés „DIMOP Plusz-1.3.1-23 IT fejlesztői feladatok elvégzése” Mennyiség: Szolgáltatás cikkszám: Szolgáltatás megnevezése:

Lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség (óra) Lehívási kötelezettséggel nem érintett

mennyiség (óra) SWFE02-KTSZ Konzulens/ tanácsadó /szakértő (1 óra) 4 122 1 766

SWFE02-ÜERSZ Üzleti elemző / rendszer-szervező (1 óra) 11 783 5 049 SWFE02-ART

Architekt / rendszertervező (1 óra) 5 382 2 306 SWFE02-SZF Szoftverfejlesztő (1 óra) 40 242

17 246 SWFE02-VSZF Vezető szoftver-fejlesztő (1 óra) 12 514 5 362 SWFE02-TM Teszt-

menedzser (1 óra) 3 282 1 406 SWFE02-T Tesztelő (1 óra) 5 732 2 456 SWFE02-TWDAM

Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 óra) 5 273 2 259 SWFE02-

GWDUIU Grafikus/ webdesigner/ user interface szakértő/ usability szakértő (1 óra) 4 822 2

066 Ajánlatkérő a fenti táblázat szerinti „lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség”

lehívására vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő elfogadja, hogy nincsen semmilyen

jogcímen kártérítési igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő csak részben vagy egyáltalán nem

él a „lehívási kötelezettséggel nem érintett” mennyiség lehívási jogával. A beszerzés

tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok

részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. CPV-kód: 72262000 Szoftverfejlesztési

szolgáltatások 72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 72263000

Szoftvermegvalósítási szolgáltatások A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét

termékekre történő utalás kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető

meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal – a műszaki paraméterei

tekintetében – egyenértékű termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal

egyenértékű” minden esetben odaértendő. A részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő

megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem

szakmailag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek

hatékony felhasználását eredményezné. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a

beszerzés tárgyát képező fejlesztési folyamatokból fakadóan egymással szorosan összefüggő

feladatokat különböző szervezetek végezzék. Ezen egymással szorosan összefüggő és

egymásra épülő feladatok olyan egységet alkotnak, amelyek feldarabolása gazdasági és

szakmai szempontból is rossz hatékonyságú munkavégzést eredményeznének.

Procedure identifier: 97b5b006-43bc-46f8-9ac8-add5ffe7baee

Internal identifier: EKR000843122025

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: DIMOP 131 IT fejlesztő

Description: Szolgáltatás cikkszáma / Szolgáltatás megnevezése / Lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség (óra) / Lehívási kötelezettséggel nem érintett mennyiség (óra) SWFE02-KTSZ - Konzulens/ tanácsadó /szakértő (1 óra) / 4 122 / 1 766 SWFE02-ÜERSZ - Üzleti elemző / rendszer-szervező (1 óra) / 11 783 / 5 049 SWFE02-ART - Architekt / rendszertervező (1 óra) / 5 382 / 2 306 SWFE02-SZF - Szoftverfejlesztő (1 óra) / 40 242 / 17 246 SWFE02-VSZF - Vezető szoftver-fejlesztő (1 óra) / 12 514 / 5 362 SWFE02-TM - Tesztmenedzser (1 óra) / 3 282 / 1 406 SWFE02-T - Tesztelő (1 óra) / 5 732 / 2 456 SWFE02-TWDAM - Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 óra) / 5 273 / 2 259 SWFE02-GWDUIU - Grafikus/ webdesigner/ user interface szakértő/ usability szakértő (1 óra) / 4 822 / 2 066

Internal identifier: EKR000843122025/1

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

Options:

Description of the options: Szolgáltatás cikkszáma / Szolgáltatás megnevezése / Lehívási kötelezettséggel érintett mennyiség (óra) / Lehívási kötelezettséggel nem érintett mennyiség (óra) SWFE02-KTSZ - Konzulens/ tanácsadó /szakértő (1 óra) / 4 122 / 1 766 SWFE02-ÜERSZ - Üzleti elemző / rendszer-szervező (1 óra) / 11 783 / 5 049 SWFE02-ART - Architekt / rendszertervező (1 óra) / 5 382 / 2 306 SWFE02-SZF - Szoftverfejlesztő (1 óra) / 40 242 / 17 246 SWFE02-VSZF - Vezető szoftver-fejlesztő (1 óra) / 12 514 / 5 362 SWFE02-TM - Tesztmenedzser (1 óra) / 3 282 / 1 406 SWFE02-T - Tesztelő (1 óra) / 5 732 / 2 456 SWFE02-TWDAM - Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 óra) / 5 273 / 2 259 SWFE02-GWDUIU - Grafikus/ webdesigner/ user interface szakértő/ usability szakértő (1 óra) / 4 822 / 2 066

5.1.3. Estimated duration

Start date: 22/07/2024

Duration end date: 31/12/2026

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Megrendelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős bármely, az Eseti megrendelésben meghatározott részteljesítési határidőt elmulaszt. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített Eseti megrendelés nettó értéke. Megrendelő meghíúsulási kötbérre válik jogosulttá, amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért a Vállalkozó felelős. A meghíúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 25%-a. Amennyiben a Szerződés alapján kiadott Eseti Megrendelés teljesítése olyan okból marad el, amelyért a Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozó köteles Megrendelő részére meghíúsulási kötbért fizetni, amelynek mértéke az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 25%-a.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. XXI. fejezete alapján.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 229 988 800,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.

Tender:

Tender identifier: EKR000843122025/9001

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 229 988 800,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 32000-PI-EU-DP131/11-5/2024

Title: DIMOP 131 IT fejlesztő

Date on which the winner was chosen: 11/07/2024

Date of the conclusion of the contract: 22/07/2024

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-em/szerzodes/ugylet.xhtml?alugyletId=4912730>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 612480-2024

Identifier of the modified contract: 32000-PI-EU-DP131/11-5/2024

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Felek között 2024. július 22. napján, 32000-PI-EU-DP131/11-5/2024 iktatószámom „DIMOP Plusz-1.3.1-23 IT fejlesztői feladatok elvégzése” tárgyban egyedi vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. A Szerződés fedezetét az "E-közigazgatási azonosítási és jogosultság kezelés megújítása, a személyes megjelenés nélküli ügyintézés széleskörű elterjesztése, a digitális személyazonosság hordozható eszközön történő implementálását, illetve digitális mobiltárca bevezetését megvalósító fejlesztések" című projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására kötött DIMOP_PLUSZ-1.3.1-23-2023-00001 azonosítószámú, EU-s forrású támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) biztosítja. A Támogatási szerződésben foglaltak szerint a Projekt fizikai befejezése 2026. március 31. napja, így a Szerződésben is ezen dátum került rögzítésre a teljesítési időszak végdátumaként. A Támogatási szerződés 2026. március 4. napján módosításra került, melyben a projekt fizikai befejezésének dátuma 2026. december 31. napjára módosult. Ennek okai az alábbiakban kerülnek kifejtésre. A Projekt megvalósítása során Megrendelő elsődleges forrásként az eIDAS rendeletre (Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: eIDAS 2.0), valamint a Bizottság által gondozott – és folyamatában frissített, jelenleg 2.6 verzióánál járó – Architektúra és Referenciakeret dokumentumra (European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework – továbbiakban: ARF) hagyatkozott, illetve folyamatosan figyelemmel kísérte a véleményezési céllal közzétett bizottsági végrehajtási rendelet-tervezeteket is. Az EU-s szintű szabályozás – beleértve a bizottsági végrehajtási jogi aktusokat, az egyes technikai specifikációkat és az EU által elismert és hivatkozott szabványügyi testületek (ISO, ETSI stb.) által kiadott, jelen témakörben releváns szabványokat és a tárca tanúsítására vonatkozó szabályokat – még erősen hiányos, ezek elkészítése és publikálása jelentős késésben van, vagy eleve későbbi időpontra ígérik őket. Fontos megjegyezni, hogy már az eIDAS 2.0 rendelet is mintegy 5 hónapos csúszással lépett hatályba, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek közül ugyan 2024. december 18-án hatályba lépett 5 db végrehajtási rendelet, azonban a jogszabályi környezet még mindig nem tekinthető véglegesnek, mivel további végrehajtási jogi aktusok megjelenésére egészen 2025. év végéig lehet számítani. A tagállami adattárca megoldások bevezetésére az Európai Bizottság által megfogalmazott határidő egységesen - az eIDAS 2.0 rendelet 5a cikk (1) bekezdésben megjelölt - végrehajtási jogi aktusok hatályba lépésétől számított 24 hónapon belüli bevezetési határidőt ír elő a tagállamok számára. Mint látható, a fejlesztési feladatokat közvetlenül meghatározó ARF továbbra is folyamatos változásban van, szabályozási tárgyköre bővül, részletszabályai módosulnak. A jelenlegi érvényes verzió a 2.6-os, amely továbbra sem végleges változatot jelent. Az Európai Unió jogszabályi környezettel párhuzamosan zajlik még a nemzeti szervezet- és feladatrendszer – beleértve a tanúsítási rendszert – kialakítása is. Így a hazai szabályozási környezet sem tekinthető még véglegesnek. A fentiekben részletezett külső függőségek következtében Megrendelő szükségesnek tartotta a projektütemezés

felülvizsgálatát, a projekt fizikai befejezésének 9 hónappal történő hosszabbítását. Fentiekkel összhangban a Támogatási szerződésben rögzített mérföldkövek elérésének időpontja és a mérföldkövekhez kapcsolódó műszaki-szakmai eredmények kerültek időben átütemezésre a módosítás keretében, az egyes eredmények műszaki-szakmai tartalmának változatlanul hagyása mellett. Fentiekre figyelemmel a Szerződésben rögzített teljesítési időszak módosítása vált szükségessé a Támogatási szerződéssel összhangban azzal, hogy a Szerződésben megjelölt erőforrás-mennyiség nem változik tekintettel arra, hogy a Projekt időtartamára tervezett feladatok csupán átütemezésre kerülnek. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a következő feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az egyes alpontok vizsgálatát követően megállapítható, hogy jelen szerződésmódosításnak közbeszerzési szempontból nincs akadálya figyelemmel arra, hogy a Támogatási szerződés záró időpontjának módosulása Megrendelő részéről a Szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható, a szerződésmódosítás keretében sem a Szerződés általános jellege, sem a Szerződés ellenértéke nem változik. Az eredeti szerződés megkötésének időpontja: 2024. július 22. A szerződés eredeti értéke: nettó 3 229 988 800,00,- Ft + ÁFA A szerződés eredeti lejáratú időpontja: 2026. március 31. A szerződésmódosítás megkötésének időpontja: 2026. március 18. A szerződés szerződésmódosítást követő értéke nem változott: nettó 3 229 988 800,00,- Ft + ÁFA A szerződés szerződésmódosítást követő lejáratú időpontja: 2026. december 31. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésére 2024. július 22-én került sor, annak időbeli hatálya pedig a projekt időtartamához igazodott, Megrendelő az elvárható és kellő alaposítással határozta meg azt. A Projekt megvalósítása során felmerülő - fent ismertetett - körülmények tették szükségessé a Támogatási szerződés módosítását, melyhez jelen szerződésmódosítás is igazodik. Megrendelő számára 2024. júliusában nem volt előrelátható, hogy a Projekt 2026. márciusában meghosszabbításra fog kerülni. A teljesítési határidő ténylegesen indokoltan a Projektzáráshoz igazodik.

7.1.1. Change

Description of modifications: Felek között 2024. július 22. napján, 32000-PI-EU-DP131/11-5 /2024 iktatószámom „DIMOP Plusz-1.3.1-23 IT fejlesztői feladatok elvégzése” tárgyban egyedi vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. A Szerződés fedezetét az "E-közigazgatási azonosítási és jogosultság kezelés megújítása, a személyes megjelenés nélküli ügyintézés széleskörű elterjesztése, a digitális személyazonosság hordozható eszközön történő implementálását, illetve digitális mobiltárca bevezetését megvalósító fejlesztések" című projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására kötött DIMOP_PLUSZ-1.3.1-23-2023-00001 azonosítószámú, EU-s forrású támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) biztosítja. A Támogatási szerződésben foglaltak szerint a Projekt fizikai befejezése 2026. március 31. napja, így a Szerződésben is ezen dátum került rögzítésre a teljesítési időszak végdátumaként. A Támogatási szerződés 2026. március 4. napján módosításra került, melyben a projekt fizikai befejezésének dátuma 2026. december 31. napjára módosult. Ennek okai az alábbiakban kerülnek kifejtésre. A Projekt megvalósítása során Megrendelő elsődleges forrásként az eIDAS rendeletre (Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: eIDAS 2.0), valamint a Bizottság által gondozott – és folyamatában frissített, jelenleg 2.6 verzióánál járó – Architektúra és Referenciakeret dokumentumra (European Digital Identity Wallet Architecture and Reference

Framework – továbbiakban: ARF) hagyatkozott, illetve folyamatosan figyelemmel kísérte a véleményezési céllal közzétett bizottsági végrehajtási rendelet-tervezeteket is. Az EU-s szintű szabályozás – beleértve a bizottsági végrehajtási jogi aktusokat, az egyes technikai specifikációkat és az EU által elismert és hivatkozott szabványügyi testületek (ISO, ETSI stb.) által kiadott, jelen témakörben releváns szabványokat és a tárca tanúsítására vonatkozó szabályokat – még erősen hiányos, ezek elkészítése és publikálása jelentős késésben van, vagy eleve későbbi időpontra ígérik őket. Fontos megjegyezni, hogy már az eIDAS 2.0 rendelet is mintegy 5 hónapos csúszással lépett hatályba, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek közül ugyan 2024. december 18-án hatályba lépett 5 db végrehajtási rendelet, azonban a jogszabályi környezet még mindig nem tekinthető véglegesnek, mivel további végrehajtási jogi aktusok megjelenésére egészen 2025. év végéig lehet számítani. A tagállami adattárca megoldások bevezetésére az Európai Bizottság által megfogalmazott határidő egységesen - az eIDAS 2.0 rendelet 5a cikk (1) bekezdésben megjelölt - végrehajtási jogi aktusok hatályba lépésétől számított 24 hónapon belüli bevezetési határidőt ír elő a tagállamok számára. Mint látható, a fejlesztési feladatokat közvetlenül meghatározó ARF továbbra is folyamatos változásban van, szabályozási tárgyköre bővül, részletszabályai módosulnak. A jelenlegi érvényes verzió a 2.6-os, amely továbbra sem végleges változatot jelent. Az Európai Unió jogszabályi környezettel párhuzamosan zajlik még a nemzeti szervezet- és feladatrendszer – beleértve a tanúsítási rendszert – kialakítása is. Így a hazai szabályozási környezet sem tekinthető még véglegesnek. A fentiekben részletezett külső függőségek következtében Megrendelő szükségesnek tartotta a projektütemezés felülvizsgálatát, a projekt fizikai befejezésének 9 hónappal történő hosszabbítását. Fentiekkel összhangban a Támogatási szerződésben rögzített mérföldkövek elérésének időpontja és a mérföldkövekhez kapcsolódó műszaki-szakmai eredmények kerültek időben átütemezésre a módosítás keretében, az egyes eredmények műszaki-szakmai tartalmának változatlanul hagyása mellett. Fentiekre figyelemmel a Szerződésben rögzített teljesítési időszak módosítása vált szükségessé a Támogatási szerződéssel összhangban azzal, hogy a Szerződésben megjelölt erőforrás-mennyiség nem változik tekintettel arra, hogy a Projekt időtartamára tervezett feladatok csupán átütemezésre kerülnek. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a következő feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az egyes alpontok vizsgálatát követően megállapítható, hogy jelen szerződésmódosításnak közbeszerzési szempontból nincs akadálya figyelemmel arra, hogy a Támogatási szerződés záró időpontjának módosulása Megrendelő részéről a Szerződés megkötésének időpontjában előre nem volt látható, a szerződésmódosítás keretében sem a Szerződés általános jellege, sem a Szerződés ellenértéke nem változik. Az eredeti szerződés megkötésének időpontja: 2024. július 22. A szerződés eredeti értéke: nettó 3 229 988 800,00,- Ft + ÁFA A szerződés eredeti lejáratási időpontja: 2026. március 31. A szerződésmódosítás megkötésének időpontja: 2026. március 18. A szerződés szerződésmódosítást követő értéke nem változott: nettó 3 229 988 800,00,- Ft + ÁFA A szerződés szerződésmódosítást követő lejáratási időpontja: 2026. december 31. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésére 2024. július 22-én került sor, annak időbeli hatálya pedig a projekt időtartamához igazodott, Megrendelő az elvárható és kellő alaposítással határozta meg azt. A Projekt megvalósítása során felmerülő - fent ismertetett - körülmények tették szükségessé a Támogatási szerződés módosítását, melyhez jelen szerződésmódosítás is igazodik. Megrendelő számára 2024. júliusában nem volt előrelátható, hogy a Projekt 2026. márciusában meghosszabbításra fog kerülni. A teljesítési határidő ténylegesen indokoltan a Projektzáráshoz igazodik.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 23083185244

Postal address: Váci Út 133

Town: Budapest

Postcode: 1138

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Soltész Adrienn

Email: beszerzes@idomsoft.hu

Telephone: +36 17957800

Internet address: <https://www.idomsoft.hu>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: 26698180241

Postal address: Váci Út 35.

Town: Budapest

Postcode: 1134

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Berta Kata

Email: berta.kata@dkuzrt.hu

Telephone: +36 306271562

Fax: +36 305636003

Internet address: <https://www.dkuzrt.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. ORG-0003

Official name: Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.

Registration number: 10568723241

Postal address: Montevideo Utca 16/a.

Town: Budapest

Postcode: 1037

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: tenderek@sagemcom.hu

Telephone: +36 13991020

Fax: +36 13991021

Internet address: <https://www.sagemcom.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: EKRSZ_40664534_2

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0005

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 507ae8a2-a3b9-499c-a055-960ec18500ae - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 27/04/2026 16:03:05 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 13/04/2026 14:17:31 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 292485-2026

OJ S issue number: 83/2026

Publication date: 29/04/2026