

295724-2026 - Contract modification

Germany – Tunnelling works – SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: josp.peraica@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m

Procedure identifier: b7a2ad1d-4bfb-4aa6-8b2f-ce2a00dab56a

Internal identifier: 21FEI53250

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

2.1.2. Place of performance

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK_Änderung und Erneuerung Cramberger Tunnel

Description: Herstellung/Beschaffung eines Tunnelaufweitungssystems, Rückbau zweigleisiger Oberbau und Einrichten eines ZEB mit GWB mit zwei Bauweichen auf einer Länge von ca. 2.000 m, Herstellen einer rückverankerten Stützwand für eine Baustellenzufahrt (Rettungszufahrt) Rückbau der alten Tunnelschale, Aufweitung des Tunnelprofils und Neubau Innenschale inkl. Randwege auf einer Länge von 732 m, Entsorgung der Aushub- und Abbruchmengen, Herstellung Ostportal in historisierender Form, Neubau zwei Betonschalhäuser und zwei Durchlässe, Netzsicherungen in beiden Voreinschnitte und am Wasserkraftwerk Cramberg, Herstellung Rettungsplatz inkl. Rettungszufahrt, Wiederherstellen Zweigleisigkeit auf einer Länge von ca. 2.000 m
Internal identifier: b9e48079-5048-46c0-b72f-608c7d70a692

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221247 Tunnelling works

Additional classification (cpv): 45221240 Construction work for tunnels

5.1.2. Place of performance

Town: Dietz

Postcode: 65558

Country subdivision (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/11/2022

Duration end date: 31/12/2026

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer

Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Tender:

Tender identifier: 2022813340

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Date on which the winner was chosen: 14/10/2022

Date of the conclusion of the contract: 31/10/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 491296-2023

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 042: Nachdem auf der freien Strecke zwischen Diez und Fachingen ein umgestürzter Baum ein Signal beschädigt hatte, musste zur Aufrechterhaltung des Betriebes das Signal ersetzt werden. Hierfür war ein Zwei-Wege-Bagger notwendig, der durch den AN kurzfristig zur Verfügung gestellt wurde. Die Leistungen sind dementsprechend nicht im Bauvertrag enthalten und somit gesondert zu vergüten. Eine anderweitige Vergabe der Leistungen wäre nicht wirtschaftlich gewesen, da alleine der An- und Antransport eines Zwei-Weg-Baggers zu vergleichbaren Mehrkosten geführt hätte.// 109:Die zusätzlichen Planungsleistungen sind zur Umsetzung der vom Auftraggeber gewählten, wirtschaftlich günstigeren Ausführungsvariante zwingend erforderlich. Diese Leistungen waren im ursprünglichen Vertrag nicht enthalten und gehen über den vertraglich geschuldeten Leistungsumfang hinaus. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll. Die zusätzlichen Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der bereits erstellten Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie mit laufenden Abstimmungen an den relevanten Schnittstellen. Die Einbindung eines anderen Auftragnehmers würde erhebliche Koordinations- und Abstimmungsaufwände, Verzögerungen im Bauablauf sowie zusätzliche Kosten verursachen. Die Leistungsänderung wurde durch den Auftraggeber am 10.11.2025 angeordnet.// 129:Der AN ist mit der Erstellung der Ausführungsplanung auf Basis der vom AG zur Verfügung gestellten Entwurfsplanung

beauftragt. In der Planungsbesprechung am 10.10.2025 wurde festgelegt, dass bei der Herstellung des Blocks 74 (Portalblock Süd) eine vertikale Arbeitsfuge in der Portalwand vorzusehen ist, um die Qualität der Schalung sowie späteren Betonage sicherzustellen. Die Vertikale Arbeitsfuge war von der Ausschreibung nicht vorgesehen, so dass für die zusätzlich entstehenden Leistungen eine gesonderte Vergütung gerechtfertigt ist. Die Anordnung erfolgte in der Planungsbesprechung am 10.10.2025 durch die Projektleitung.//

7.1.1. Change

Description of modifications: 042:NT042 - Gestellung eines Zwei-Wege-Baggers zur Reparatur eines Signals zwischen Diez und Fachingen// 109: Gegenstand der Änderung sind zusätzliche Entwurfs- und Ausführungsplanungsleistungen im Bereich des Voreinschnitts Süd einschließlich Vorfeld und Zuwegung vom Wasserkraftwerk. Der Auftraggeber hat sich im Zuge der weiteren Planung für eine optimierte Ausführungsvariante entschieden, bei der durch eine steilere Böschungsgeometrie die anfallenden Ausbruchmassen weitgehend vor Ort verbleiben und für die Überschüttung der offenen Bauweise verwendet werden können. Dadurch entfallen die ursprünglich vorgesehenen Abfuhr- und Neuanlieferungsleistungen. Die Umsetzung dieser optimierten Lösung erfordert zusätzliche planerische Leistungen, insbesondere zur Anpassung der Böschungsgeometrie, der Zuwegung, der Leitungsführungen sowie zur Erarbeitung eines gesamthaft abgestimmten Bauentwurfs und der zugehörigen Genehmigungsunterlagen. T109 - Mehraufwendungen Voreinschnitt Süd inkl. Vorfeld und Zuwegung Wasserkraftwerk// 129:NT129 - Umplanen zusätzlicher Arbeitsfuge in der Portalwand von Block 74//

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI 92

Email: josip.peraica@deutschebahn.com

Telephone: +49 6926523916

Fax: +49 69260913773

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Feldhaus Bergbau GmbH & Co.KG

Registration number: a4297a3a-7af3-435e-9c19-c037e7fc8e03

Town: Schmallingenberg

Postcode: 57392

Country subdivision (NUTS): Hochsauerlandkreis (DEA57)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1d7b0448-2538-483a-b87a-676df0133bbe - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 28/04/2026 08:45:19 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 295724-2026

OJ S issue number: 83/2026

Publication date: 29/04/2026