

296218-2026 - Contract modification

Hungary, Slovakia – Construction work for bridges – Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

OJ S 84/2026 30/04/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

1.1. Buyer

Official name: Obec Ipeľské Predmostie

Email: ipelpred@gmail.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipolyhídvég között

Description: Ipoly-híd építése Drégelypalánk-Ipel'ske Predmostie (Ipolyhídvég) között 1. rész: Drégelypalánk-Ipel'ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd A híd az Ipoly folyót a 72+946 fkm szelvényben keresztezi. A híd határhíd, az államhatár a Drégelypalánk – Ipel'ské predmostie (Ipolyhídvég) összekötő utat annak 1+120,00 km szelvényében keresztezi. A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (nyílás: 48,5 m). A híd támaszköze: 50,0 m. 2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Procedure identifier: ab74d35d-eb6b-46cc-a3f3-ac7a59d30de4

Internal identifier: EKR001361032020

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

2.1.4. General information

Additional information: A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Tekintettel arra, hogy a tárgyi változtatás értéke (nettó 98.318 EUR) és a korábbi 1. sz. szerződésmódosítás (nettó 24.865,58 EUR) tárgyát képező változtatás egybe számított értéke 7 %-os változást jelent az eredeti szerződés értékéhez (nettó 1.765.055,63 EUR) viszonyítva, amely nem haladja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, sem az uniós értékhatárt (5.538.000 EUR) nem éri el, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó 98.318 EUR összegű Vállalkozói díj növekedést a Korm. rendelet 2. § (6)

bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Szerződés szerinti 2023. október 30-i Befejezési Határidőre – az utolsó részszámlában (ami megfelel a Kormányrendelet szerinti végszámlának) számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. II.2. A Szerződés pénzügyi fedezetének módosítása, kiegészítése Jelen 2. számú szerződésmódosítás II.1. pont szerinti Vállalkozói Díj növekedésre a Kormány 1320/2024. (X. 22.) határozata alapján Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) jogcím szerinti előirányzat biztosítja a forrást, ezért a Szerződés 4.4.1. pontjának rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani, kiegészíteni szükséges. II.3. Adatváltozás A Megrendelő Szerződésben rögzített alapadatai tekintetében, valamint a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók (Megrendelő és Mérnök kapcsolattartója) vonatkozásában bekövetkezett adatváltozások átvezetése szükséges, melyet szerződésmódosítás útján szükséges kezelni. *** Fentiek alapján Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés pénzügyi fedezetének módosítására, kiegészítésére, valamint az adatváltozás átvezetésére a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek a Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A Szerződés pénzügyi fedezetének változása és az adatváltozás a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthető. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Csatlakozóút építése magyar oldalon az Ipoly-hídig

Description: Drégelypalánk- Ipolyhídvég közötti hídhoz csatlakozó út építése a magyar oldalon
A magyar oldali út hossza: 1017 m. Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Koronaszélesség: 7,0 m, Burkolat szélessége: 5,5 m, Szintbeni normál csomópont: 1 db Egyéb szintbeni vasúti kereszteződés: 1db Érintett közművek: gázelosztó vezeték, távközlési légvezeték, 400 kV-os távvezeték Részletek: KD.

Internal identifier: EKR001361032020/2

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

Additional classification (cpv): 45221110 Bridge construction work, 45233120 Road construction works

5.1.3. Estimated duration

Duration: 24 Months

5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Valamennyi rész tekintetében:

teljesítési, jótállási biztosíték: 5 %, késedelmi kötbér: 0,1 %; 0,5 %; 2 %, hibás teljesítési kötbér: 15 % és 0,1 % szerződés szerint, meghiúsulási: 20 %. Vetítési alap a nettó vállalkezési díj. Jótállási idő az 1. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap (valamennyi rész tekintetében). Valamennyi rész tekintetében irányadó rendelkezések: A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján. Az Obecný úrad Ipel'ské Predmostie részére benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítésére irányadóak a szlovák 222/2004. sz. ÁFA törvények rendelkezései is. A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projektazonosító: SKHU/1802/3.1/009 Támogatási Szerződés *folytatás a III.4.6) pontban

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. részben AK nem biztosít tartalékkeretet. A részletek a KD-ban.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 5 404 997,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: EKR001361032020/4227

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 1 765 055,63 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Date on which the winner was chosen: 01/06/2021

Date of the conclusion of the contract: 29/07/2021

Information about European Union funds:

Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) (2014/2020)

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 408341-2021

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").

Description: II.1. A Vállalkozói Díj módosítása az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek tekintetében a 13/2023 (I.24.)

Korm. rendelet szerinti Vállalkozói díjigény kapcsán a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltakra hivatkozással 2023. január 24. napjával megjelent az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely szerint a Vállalkozónak lehetősége van a szerződésmódosítás kezdeményezésére a Kbt. 141. § rendelkezéseit figyelembe véve, amennyiben a háborús konfliktus miatt kialakult helyzetre visszavezethetően, a Szerződés teljesítése során a Korm. rendelet szerint meghatározott rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménye keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet hatálya tartozik. 2023. február 23. napjával megjelent továbbá a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet), mely rögzíti, hogy a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint összeállított

szerződésmódosítási kezdeményezéseket az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon Megrendelőnek kell betervezni a szakvélemény kiadása céljából. A Vállalkozó 2023. február 2. napján érkezett beadványában együttműködési és tájékoztatói kötelezettségének eleget téve, a Korm. rendeletben foglaltakra hivatkozva igénybejelentést terjesztett elő az orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek üzleti kockázatot meghaladó áremelkedéséből adódó költségnövekményének megtérítése vonatkozásában. Vállalkozó 2023. május 12. napján szerződésmódosításra irányuló közbenső változtatási kérelmet nyújtott be a Korm. rendeletre és az ÉKM rendeletre hivatkozással, majd 2023. szeptember 13. napján kelt beadványában a Vállalkozó benyújtotta egységes szerkezetben a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti változtatási kérelmét. 2024. január 9. napján a Vállalkozó a Megrendelő 2023. december 8. napján kelt hiánypótlási felhívására is tekintettel benyújtotta teljeskörű változtatási kérelmét. A vállalkozói többletdíj igény nettó 171.845,59 EUR, mely a szerződés teljesítése során felmerült teljes díjnövekmény-igényét tartalmazza. Megrendelő 2024. március 13. napján az ÉKM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az ÉKM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon beterveztette szakvélemény kiadása iránti kérelmét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI), mint az ÉKM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdései szerint a szakértői feladatok ellátására kijelölt szerv részére, amelyben az igényelt költségnövekmény nettó 171.845,59 EUR-ban került meghatározásra. A szakértői feladatok ellátására kijelölt KTI a 2024. július 11. napján kelt véleményében foglaltak alapján a tárgyi beruházást érintően az orosz-ukrán háború következményeként - a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó infláció okozta - a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény - ami az összes költségnövekménynek az 50 %-a - mindösszesen nettó 98.318 EUR, ami az eredeti szerződéses érték 5,6 %-a. Megrendelő – a KTI támogató tartalmú véleményét figyelembe véve – a Vállalkozói díjigényt nettó 98.318 EUR összegben fogadja el, ami az eredeti szerződéses érték 5,6 %-a. *** A Vállalkozói díj módosításának rendezésére szerződésmódosítás útján kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó részére elszámolható költségnövekmény a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek. „(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a fenti szabályokat arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. *folytatás a további információk között

7.1.1. Change

Description of modifications: Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026. 03. 11. Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.1 A Vállalkozói Díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 1.888.239,21 EUR, azaz egymillió – nyolcszáznyolcvannyolcezer - kétszázharminckilenc euró és huszonegy eurocent.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 4.4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.4.1 A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az SK-HU Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802/3.1/009 azonosítójú Támogatási Szerződés biztosította 2022. év végéig. A Támogatási Szerződés pénzügyi forrását a 2023. és a 2024. tekintetében Magyarország Központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, Uniós forrásból megvalósuló beruházások jogcímcsoport biztosította (ÁHT-T azonosító: 401895). A jelen 2. sz. szerződésmódosítás szerinti Vállalkozói Díj növekmény fedezetét az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1320/2024. (X.22.) Korm. határozat biztosítja a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 14. Háborús költségnövekménnyel érintett közúti projektek (ÁHT: 405884) jogcím terhére. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkező esetleges változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget. Szerződés jelen pontjában rögzített forráshely adataiban bekövetkezett változásról a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja.” Felek közös megegyezéssel a Szerződés 8.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 94.411,96 EUR, azaz kilencvennégyezer - négyszáztizenegy euró és kilencvenhat eurocent, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a.” Felek közös megegyezéssel a Megrendelő Szerződésben rögzített adatait, valamint a Szerződés 13. pontjában szereplő kapcsolattartói adatokat módosítják.

8. Organisations

8.1. ORG-0003

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: EKRSZ_56821345

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Főosztály

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telephone: +36 18025769

Fax: +36 14368560

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer

Group leader

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. **ORG-0004**

Official name: Obec Ipeľské Predmostie

Registration number: EKRSZ_68014397

Postal address: Ipeľské Predmostie 95

Town: Ipeľské Predmostie

Postcode: 99110

Country subdivision (NUTS): Banskobystrický kraj (SK032)

Country: Slovakia

Contact point: Lestyánszky Viktor

Email: ipelpred@gmail.com

Telephone: +42 1905706800

Fax: +42 1474888131

Internet address: <https://www.ipelskepredmostie.sk>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. **ORG-0005**

Official name: Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: EKRSZ_55445821

Postal address: Számadó Utca 19. fszt. 3.

Town: Budapest

Postcode: 1118

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Dr. Andresz-Bódi Zita

Email: info@ceutender.eu

Telephone: +36 17829640

Fax: +36 17974168

Internet address: <https://www.ceutender.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

8.1. **ORG-0001**

Official name: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registration number: EKRSZ_13848123

Postal address: Bocskai Út 73.

Town: Budapest

Postcode: 1113

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: vallalkozas.ut@colas.hu

Telephone: +36 18831700

Fax: +36 18831799

Internet address: <https://www.colas.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0002

8.1. ORG-0006

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190241

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://www.kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 68a43bdf-ff26-4d6d-b893-d6320e22ebb0 - 03

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 29/04/2026 14:12:55 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 15/04/2026 16:58:12 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 296218-2026

OJ S issue number: 84/2026

Publication date: 30/04/2026