

299208-2026 - Contract modification

Germany – Railway engineering services – 15TEI18924 Planung PfA 7.1: Offenburger Tunnel

OJ S 84/2026 30/04/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG

Email: Susanne.Simon@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: 15TEI18924 Planung PfA 7.1: Offenburger Tunnel

Description: Dienstleistungskategorie Nr. 12: Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen.

Procedure identifier: 765ccf91-ccc8-42a6-8667-2f8ec8789c15

Internal identifier: 15TEI18924

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Planung PfA 7.1: Offenburger Tunnel

Description: Dienstleistungskategorie Nr. 12: Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen.

Internal identifier: 15TEI18924

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Town: Karlsruhe

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 110 000,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Tender:

Tender identifier: 15TEI18924

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 25 000,00 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 15TEI18924 Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Date on which the winner was chosen: 16/12/2016

Date of the conclusion of the contract: 19/12/2016

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 453136-2016

Identifier of the modified contract: 15TEI18924 Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Die strategische Erstanmeldung der Sperrzeitbedarfe und Baukapazitätsbedarfe im DB-System PzE für die Jahre 2024 bis 2027 war nicht Bestandteil des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs. Beauftragt waren ausschließlich die Erarbeitung und Eingabe der Anmeldungen für die bereits definierten Zeiträume. Im Zeitraum von 01/2023 bis 03/2023 erfolgte die Erstanmeldung der Sperrpausen im PzE für die Jahre 2024 bis 2027. Dies schließt auch die in diesem Zusammenhang erforderliche Überarbeitung der Sperrskizzen und der Bauzeitenplanung ein. Die Leistung war zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder in diesem konkreten Umfang noch in ihrer zeitlichen Fortführung über die ursprünglich beauftragten Anmeldezeiträume hinaus absehbar. Dieser Sachverhalt war bei Vertragsschluss im Jahr 2016 nicht absehbar. Da eine Planungsbasis bereits vorhanden ist, schließt sich ein

Wechsel des AN aus technischer Sicht aus. Im Hinblick darauf, dass der Planer bereits eine weit fortgeschrittene Planung erstellt hat und ein neuer AN zunächst diesen Wissensstand erlangen müsste, wäre der Wechsel des AN mit hohen Zusatzkosten und zeitlichem Verzug verbunden.

7.1.1. Change

Description of modifications: 76: Überarbeitung Bauphasen und Erstanmeldung Sperrpausen

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: DB Netz AG

Registration number: XXXX

Town: Karlsruhe

Postcode: 76136

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

Email: Susanne.Simon@deutschebahn.com

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Registration number: DE326751391

Town: Karlsruhe

Postcode: 76227

Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Country: Germany

Email: Karlsruhe@obermeyer-group.com

Telephone: 000

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registration number: xxxx

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 52123

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 716bbb75-67a2-4965-bec3-05240fd0e6b7 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 28/04/2026 21:25:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 299208-2026

OJ S issue number: 84/2026

Publication date: 30/04/2026