

## 301045-2026 - Contract modification

Czechia – Retirement home construction work – Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R Frimla č. p. 936, Trutnov

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: MĚSTO TRUTNOV

Email: [podatelna@trutnov.cz](mailto:podatelna@trutnov.cz)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R Frimla č. p. 936, Trutnov

Description: Předmětem plnění této VZ je stavba domova pro seniory, přilehlých zpevněných ploch související technické infrastruktury a zdržovacího potrubí pro dešťové vody. Stavba domova pro seniory je navržena jako nepodsklepený objekt, o čtyřech nadzemních podlažích. První podlaží je navrženo jako technické a částečně jako společenské zázemí, a to výhradně na jižní fasádě, kde je umístěna společenská místnost pro pořádání společenských akcí. Dále následuje soubor místností zázemí pro potřeby provozu (např. skladové prostory či kancelář). V dalších třech nadzemních podlažích se pak opakuje typická dispozice klientských pokojů a jejich zázemí. Výjimkou je umístění denní místnosti zaměstnanců ve 2. NP. Celkem je tedy ve stavbě navrženo 6 dvojlůžkových pokojů a 23 jednolůžkových. Celková kapacita lůžek je tedy 35 klientů. Navržená stavba bude napojena na místní dopravní a technickou infrastrukturu. Nové přípojky technické infrastruktury (elektro, vodovod, kanalizace a teplovod) budou napojeny v ulici R. Frimla. V rámci projektu bude řešeno i parkovací stání, součástí jsou i chodníky kolem nové budovy. Kolem objektu budou probíhat terénní úpravy související se založením objektu. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Procedure identifier: 6c2ae264-ccd9-4806-af1f-a12ab62f2437

Internal identifier: 1

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

##### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: Místem plnění veřejné zakázky je: p. p. č. 2656/3 a 2634, vše v k. ú. Trutnov, dále viz projektová dokumentace.

##### 2.1.4. General information

**Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

**5. Lot****5.1. Lot: LOT-0001**

Title: Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R Frimla č. p. 936, Trutnov

Description: Předmětem plnění této VZ je stavba domova pro seniory, přilehlých zpevněných ploch související technické infrastruktury a zdržovacího potrubí pro dešťové vody. Stavba domova pro seniory je navržena jako nepodsklepený objekt, o čtyřech nadzemních podlažích. První podlaží je navrženo jako technické a částečně jako společenské zázemí, a to výhradně na jižní fasádě, kde je umístěna společenská místnost pro pořádání společenských akcí. Dále následuje soubor místností zázemí pro potřeby provozu (např. skladové prostory či kancelář). V dalších třech nadzemních podlažích se pak opakuje typická dispozice klientských pokojů a jejich zázemí. Výjimkou je umístění denní místnosti zaměstnanců ve 2. NP. Celkem je tedy ve stavbě navrženo 6 dvojlůžkových pokojů a 23 jednolůžkových. Celková kapacita lůžek je tedy 35 klientů. Navržená stavba bude napojena na místní dopravní a technickou infrastrukturu. Nové přípojky technické infrastruktury (elektro, vodovod, kanalizace a teplovod) budou napojeny v ulici R. Frimla. V rámci projektu bude řešeno i parkovací stání, součástí jsou i chodníky kolem nové budovy. Kolem objektu budou probíhat terénní úpravy související se založením objektu. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Internal identifier: 1

**5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Additional classification (cpv): 45000000 Construction work, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

**Options:**

Description of the options: - Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena změněna o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě o dílo, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. - Termín zahájení plnění je závislý na doručení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků – dotace zadavateli. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny obsahu závazku ze smlouvy v závislosti na doručení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků – dotace, ze kterých má být veřejná zakázka spolufinancována. V případě nepřidělení dotace je zadavatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Dle ust. § 127 odst. 2 písm. e) zákona je důvodem ke zrušení tohoto zadávacího řízení nepřidělení požadované dotace v příslušné výši na tuto veřejnou zakázku. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly zadavateli přiděleny, zašle zadavatel jako objednatel vybranému dodavateli jako zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. - Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny doby plnění veřejné zakázky v důsledku mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které jsou definovány následovně: Ve fázi zemních prací jsou za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky považovány dlouhotrvající deště, v jejichž důsledku dojde k podmáčení

půdy. Ve fázi provádění střešních tepelných izolací a krytiny jsou za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky považovány dlouhotrvající deště, kdy dochází k navlhnutí tepelných izolantů a zabudování vlhkosti do střešní skladby. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek může být doba ukončení plnění veřejné zakázky posunuta, a to min. o dobu trvání výše uvedených mimořádně nepříznivých klimatických podmínek vč. doby, po kterou nebude možné pokračovat v plnění veřejné zakázky s ohledem na důsledky jejich působení (vysychání půdy, apod.). Viz ZD

#### 5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Additional information: Místem plnění veřejné zakázky je: p. p. č. 2656/3 a 2634, vše v k. ú. Trutnov, dále viz projektová dokumentace.

#### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 09/12/2024

Duration end date: 29/05/2026

#### 5.1.6. General information

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Předpokládané termíny plnění veřejné zakázky: Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad říjen 2024) Ukončení plnění: do 29.5.2026 Zadavatel dále požaduje finanční záruku za řádné provedení díla a finanční záruku za jakost. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

#### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce. Tato zásada je zakotvena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace (smlouva o dílo - závazný návrh). Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Tato zásada je zakotvena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace (smlouva o dílo - závazný návrh). Tímto krokem zadavatel umožňuje účast středních a malých podniků, a to i v rámci poddodavatelského řetězce, a uplatnění zásady férových dodavatelských vztahů. Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu realizace stavby, se bude řídit a provádět podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných právních předpisů upravujících nakládání s odpady. Současně zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel pro realizaci díla použil jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zadavatel dále požaduje, že při realizaci díla vybraný dodavatel nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení (tato zásada je zakotvena v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (smlouva o

dílo - závazný návrh). Po dobu výstavby budou tříděny odpady, přičemž část z nich budou recyklovány pro další využití. Zadavatel zásady sociálně odpovědného zadávání aplikoval při stanovení požadavků na zpracování nabídky, a to v tom ohledu, že několik dokumentů, jež je po účastníkovi požadováno, je dáno vzorem a přílohou této Zadávací dokumentace (viz. přílohy č. 1 – 4, 7 a 8 této Zadávací dokumentace). Tímto krokem zadavatel podstatně snižuje administrativní zátěž pro střední a malé podniky.

Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control

Social objective promoted: Fair working conditions

#### **5.1.8. Accessibility criteria**

Accessibility criteria for persons with disabilities are included

#### **5.1.15. Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

#### **5.1.16. Further information, mediation and review**

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet

ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: D A B O N A s. r.o.

Organisation providing offline access to the procurement documents: D A B O N A s.r.o.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 106 793 282,28 CZK

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: BHSK, a.s.

**Tender:**

Tender identifier: 2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 106 793 282,28 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Description: Vzduchotechnika, ZTI, vytápění, elektro, vnější výplně, výtah

**Contract information:**

Identifier of the contract: 1

Title: Smlouva o dílo

Date on which the winner was chosen: 06/11/2024

Date of the conclusion of the contract: 09/12/2024

Address of the contract: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31368276>

**Information about European Union funds:**

Name of EU-financed project or programme: European Recovery and Resilience Facility (incl. Technical Support Instrument) (2021/2027)

Identifier of EU funds: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_044/0010729

#### 6.1.4. Statistical information

**Summary of the review requests the buyer received:**

Number of complainants: 0

## 7. Modification

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 762573-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo obsahuje více dílčích změn. Tímto oznámením jsou vykazovány pouze ty změny, které zadavatel posoudil jako změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jde o dodatečnou montáž elektrozámku do dveří De02, změnu specifikace interiérových požárních dveří na provedení EW 30 DP1 namísto původně uvažovaného EW 30 DP3, včetně souvisejících víceprací a méněprací, a navazující změnu termínu dokončení z důvodu dodací lhůty upravených požárních dveří. Zadavatel posoudil výše uvedené změny jako změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl při jednání s náležitou péčí předvídat, aniž by tyto změny měnily celkovou povahu veřejné zakázky. V průběhu realizace vznikla potřeba doplnit do dveří De02 elektrozámek, aby bylo zajištěno řádné funkční a provozní řešení těchto dveří v návaznosti na skutečný způsob užívání objektu a související bezpečnostní a provozní požadavky. Tato potřeba nebyla v původním rozsahu zřejmá při zadání veřejné zakázky a projevila se až při realizaci díla. Jedná se o dílčí technické doplnění v rámci původního předmětu plnění, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V průběhu realizace bylo dále zjištěno, že pro zajištění souladu stavby s požadavky požární bezpečnosti je nezbytné nahradit původně navržené interiérové dveře s požární odolností EW 30 DP3 dveřmi s požární odolností EW 30 DP1, resp. dveřmi nešířícími oheň a nezvyšujícími intenzitu požáru. Potřeba této změny vyplynula z nutnosti uvést realizaci do souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby a zajistit řádnou protipožární ochranu a bezpečnost objektu. Tato změna se týká dílčí technické úpravy v rámci původního stavebního díla, která nemění účel ani celkovou povahu veřejné zakázky. V návaznosti na změnu specifikace požárních dveří vznikla potřeba prodloužit termín dokončení díla, a to z důvodu objektivní dodací lhůty požadovaných dveří v upraveném technickém provedení. Prodloužení termínu je přímým časovým dopadem nezbytné technické změny a samo o sobě nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nový termín pro dokončení díla: nejpozději do 29.05.2026. Změny pouze dle § 222 odst. 6: ZL č. 3 • dodatečná montáž elektrozámku do dveří De02: 19.752 Kč bez DPH • změna interiérových požárních dveří - vícepráce: 201.586,56 Kč bez DPH • změna interiérových požárních dveří - méněpráce: 60.877,67 Kč bez DPH • čisté navýšení za změnu požárních dveří: 140.708,89 Kč bez DPH ZL č. 4 • změna termínu dokončení: bez přímého cenového dopadu Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 160.460,89 Kč bez DPH. V tomto formuláři je uvedena pouze hodnota změn podřazených pod § 222 odst. 6 ZZVZ, nikoli hodnota celého dodatku. Celková cena zakázky po změně uvedená v příslušném poli odpovídá výsledné ceně po účinnosti dodatku č. 4, který obsahuje změny podle § 222 odst. 5 i odst. 6 ZZVZ. Součet za celý dodatek č. 4 • změny dle § 222 odst. 5: 412.017,88 Kč bez DPH • změny dle § 222 odst. 6: 160.460,89 Kč bez DPH • celkové čisté navýšení dodatku: 572.478,77 Kč bez DPH

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) Doba trvání (časový úsek) BT-36-Lot Datum konce trvání BT-537-Lot Další informace BT-300-Lot Původní hodnota smlouvy včetně změn 105.465.243,97 Kč bez DPH, v poli (BT-720-Tender, BT-161-NoticeResult). Hodnota smlouvy dle předchozích dodatků (1-3) vč. změn 106.220.803,50 Kč

bez DPH. Nová hodnota smlouvy (dod. 1-4) včetně změn 106.793.282,28 Kč bez DPH, v poli (BT-720-Tender, BT-161-NoticeResult). Původní údaj v poli BT-36-Lot - Doba trvání (časový úsek): 13 měsíců (do 13 měsíců od předání a převzetí staveniště) - zrušeno. Údaj v poli BT-537-Lot dle předchozího dodatku č. 3, původně - Datum konce doby trvání: 30.04.2026. Nový údaj v poli BT-537-Lot - nově - Datum konce doby trvání: 29.05.2026. Nový údaj v poli: Další informace BT-300-Lot - Ukončení plnění: do 29.5.2026 Dodatek č. 4 obsahuje více změn; tímto formulářem jsou vykazovány pouze změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Jde o dodatečnou montáž elektrozámku do dveří De02, změnu specifikace interiérových požárních dveří na EW 30 DP1 namísto EW 30 DP3 a navazující změnu termínu dokončení. Jedná se o dílčí technické úpravy vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny pouze dle § 222 odst. 6: ZL č. 3 • dodatečná montáž elektrozámku do dveří De02: 19.752 Kč bez DPH • změna interiérových požárních dveří - vícepráce: 201.586,56 Kč bez DPH • změna interiérových požárních dveří - méněpráce: 60.877,67 Kč bez DPH • čisté navýšení za změnu požárních dveří: 140.708,89 Kč bez DPH ZL č. 4 • změna termínu dokončení: bez přímého cenového dopadu Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 160.460,89 Kč bez DPH V tomto formuláři je uvedena pouze hodnota změn podřazených pod § 222 odst. 6 ZZVZ, nikoli hodnota celého dodatku. Celková cena zakázky po změně uvedená v příslušném poli odpovídá výsledné ceně po účinnosti dodatku č. 4, který obsahuje změny podle § 222 odst. 5 i odst. 6 ZZVZ. Součet za celý dodatek č. 4 • změny dle § 222 odst. 5: 412.017,88 Kč bez DPH • změny dle § 222 odst. 6: 160.460,89 Kč bez DPH • celkové čisté navýšení dodatku: 572.478,77 Kč bez DPH  
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0001, ORG-0003

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: D A B O N A s.r.o.

Registration number: 64826996

Postal address: Sokolovská 682

Town: Rychnov nad Kněžnou

Postcode: 51601

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: [lucie.serbouskova@dabona.eu](mailto:lucie.serbouskova@dabona.eu)

Telephone: +420 739452625

#### Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

### 8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registration number: 65349423

Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Town: Brno

Postcode: 60200

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

Email: [posta@uohs.cz](mailto:posta@uohs.cz)

Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

**8.1. ORG-0003**

Official name: MĚSTO TRUTNOV

Registration number: 00278360

Postal address: Slovanské náměstí 165

Town: Trutnov - Vnitřní Město

Postcode: 54101

Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)

Country: Czechia

Email: [podatelna@trutnov.cz](mailto:podatelna@trutnov.cz)

Telephone: +420 499803111

**Roles of this organisation:**

Buyer

**8.1. ORG-0004**

Official name: BHSK, a.s.

Registration number: 28223063

Postal address: Argentinská 1624/32b

Town: Praha - Holešovice

Postcode: 17000

Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Country: Czechia

Email: [jaroslav.bursik@bhsk.cz](mailto:jaroslav.bursik@bhsk.cz)

Telephone: +420 725581892

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: b8a2e39e-9f99-4728-bddc-cd2e0782212c - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 30/04/2026 14:18:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 301045-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026