

301547-2026 - Contract modification

Hungary – Engineering design services – Békéscsaba déli elkerülő TT, KHT, KBHV

OJ S 85/2026 04/05/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Békéscsaba déli elkerülő TT, KHT, KBHV

Description: Tervezési szerződés Békéscsaba, déli elkerülő út előkészítése kapcsán tanulmányterv, KHT és KBHV készítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése tárgyában

Procedure identifier: a13da7e3-8cad-4057-8aa6-13ef5f41fb8a

Internal identifier: EKR001236442023

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Békéscsaba déli elkerülő TT, KHT, KBHV

Description: A nyertes AT feladata egy új nyomvonalú, 2x2 sávós emelt sebességű Békéscsaba déli elkerülő út tervezése, a Szeged – Debrecen közötti 2x2 sávós főúti kapcsolat környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalának figyelembevételével. Az elkerülő út a 444. sz. másodrendű főutat köti össze a 44. sz. elsőrendű főúttal, Békéscsabát déli irányban elkerülve. A tervezés során szükséges figyelembe venni a Békéscsaba - Kötegyán - Vésztő - Püspökladány (128 vv.), illetve a Szolnok - Békéscsaba - Lőkösháza (120 vv.) vasútvonalat és a vonalakat érintő jövőbeni fejlesztéseket is. Nyertes ajánlattevő feladata a megfelelő nyomvonal kiválasztásához szükséges tanulmányterv elkészítése. Az elkerülő a már környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalától biztosan eltér, így a változásra való tekintettel környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély beszerzése, módosítása szükséges. Várható mennyiségek: 17 km 2x2 sávós emelt sebességű főút, 1 db külön szintű csomópont, 2 db szintbeni csomópont, 2 db vasúti felüljáró A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

Quantity: 17 kilometres

5.1.2. Place of performance

Postal address: Polgár utca 8-10

Town: Budapest

Postcode: 1033

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Additional information: A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződéses Megállapodás teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye a ÉKM telephelye (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.)

5.1.3. Estimated duration

Duration: 570 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer KD – közbeszerzési dokumentumok KM – Keretmegállapodás TSZF – Tervezési Szerződéses Feltételek MMK – Magyar Mérnöki Kamara TT – Tanulmányterv KHT – Környezeti hatástanulmány KBHV – Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett és a szerződés hatálybalépésétől számítandó. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is (naptári napban). Tekintettel arra, hogy a KHT03 feladatban foglalt határidő a szerződés hatályba lépéséhez képest relatív, annak pontos dátumát az illetékes Hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély határozza meg. A Szerződés teljesítésének határideje, a Befejezési Határidő valamennyi részfeladat teljesítésével a Szerződés hatályba lépésétől számított tervezetten 570 nap azzal, hogy amennyiben a KHT03 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő későbbi dátumra esik, akkor a Szerződés teljesítésének határideje a KHT03 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő.

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Késedelmi kötbér: a TSZF 11.2. pontja szerint Hibás teljesítési kötbér: a TSZF 11.3. pontja szerint Meghiúsulási kötbér: a TSZF 11.4. pontja szerint Teljesítési biztosíték: mértéke az egyedi Tervezési Szerz Megállban rögzített Tervezési Díj 5%-a. A biztosítékokat a KM, az egyedi Tervezési Szerz Megáll és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint kell nyújtani. A Teljesítési Biztosítéknak a Tervezési Szerz Megáll szerinti Befejezési Határidő lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie. Jótállási idő: a Megrendelő által utolsóként elfogadott Végleges Tervdokumentáció elfogadásától

számított 36 hónap Szavatossági idő: Megrendelő által utolsóként elfogadott Végleges Tervdok elfogadásától számított 60 hónap Jótállási biztosíték: mértéke az egyedi Tervezési Szerz Megállban rögzített Tervezési Díj 5%-a. A Jótállási Biztosítéknak a Megrendelő által utolsóként elfogadott Végleges Tervdok elfogadásától számított 36 hónapos időtartam lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, with reopening of competition

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: A Kbt. 148. §-ában foglaltak alapján.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és Közlekedési Minisztérium

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 459 320 000,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Tender:

Tender identifier: EKR001236442023/1424

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 459 320 000,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: Békéscsaba, déli elkerülő 2x2 sávós emelt sebességű főúttá fejleszthető út tanulmánytervének és környezetvédelmi dokumentációjának elkészítése

Date on which the winner was chosen: 08/11/2023

Date of the conclusion of the contract: 08/01/2024

The contract is awarded within a framework agreement: yes

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodesstar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001236442023>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 65425-2024

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Modifications that are not substantial.

Description: Műszaki tartalom és Tervezési Díj, valamint Kötbérterhes Határidő módosítás az elmaradó munka tekintetében a KHT03 Tervezési Mérföldköre vonatkozóan a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján A Szerződés 2024. január 8. napján lépett hatályba, majd Tervező megkezdte szerződéses feladatait. A TT01, TT02, KHT01 és a KHT02 Tervezési Mérföldkö tekintetében a tervezési feladatokat Tervező szerződésszerűen teljesítette. A KHT03 Tervezési Mérföldkö („A hatályos környezetvédelmi engedély, valamint a Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat dokumentált átadása Megrendelő részére”) Kötbérterhes Határideje a Szerződésben a Környezetvédelmi engedély határozat kiadásától számított 30. napon lett meghatározva. Tervező 2025. július 21. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól, majd 2025. július 22. napján a Környezetvédelmi Hatástanulmány végleges tervdokumentációját a Digitális Tervtárba feltöltötte. Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság 2025. július 24. napján kelt végzésében hiánypótlást rendelt el Tervező felé, illetve tájékoztatást adott arról, miszerint az ügyben teljes eljárásra tért át. A hiánypótlást Tervező 2025. július 29. napján teljesítette. A részhatáridő módosítása nem érinti az eredeti, 570 napos véghatáridőt, az változatlan marad. Békéscsaba Megyei Jogú Város és Gyula Város polgármestere, illetve a helyi országgyűlési képviselők és választókerületi elnökök közös megkeresést küldtek az Építési és Közlekedési Miniszter, mint szakmapolitikai irányító részére a „Békéscsaba déli elkerülő út, Gyula városi szakasza” tárgyú levelükben, melyben javasolták a jelenleg előkészítés alatt álló projekt leállítását. Megrendelő – figyelembe véve a lakossági ellenállást, illetve azon tény, miszerint az érintett önkormányzatok hozzájárulásának hiányában a Projekt a későbbiekben nem lesz kivitelezhető, ezáltal költségvetési szempontból is megfontolandó a Projekt leállítása - 2025. július 8. napján készült feljegyzésében döntést kért az Építési és Közlekedési Minisztertől, mint szakmapolitikai döntéshozótól a Projekt esetleges folytatása vagy leállítása kapcsán. Megrendelő, a 2025. július 29. napján kelt, Környezetvédelmi Hatósághoz címzett levelében kérte az eljárás szüneteltetését. A Környezetvédelmi Hatóság 2025. augusztus 5. napján kelt végzésében értesítette Megrendelőt, hogy a folyamatban lévő hatósági eljárást 2025. július 29. napjától szünetelteti. A 2025. augusztus 12. napján aláírásra került feljegyzés döntési záradékának 1. pontjában az Építési és Közlekedési Miniszter, mint szakmapolitikai irányító, a Szerződés szerinti Projekt kapcsán a tervezési feladatok leállítását rendelte el. Megrendelő 2025. augusztus 19. napján kelt levelében tájékoztatta Tervezőt a Projekt leállításáról, és kérte a még nem teljesített KHT03 Tervezési Mérföldkö kapcsán, hogy az annak keretében teljesített feladatait, annak igazolását, valamint az ezzel kapcsolatos költségigényét nyújtsa be. Tájékoztatta továbbá Tervezőt, hogy a környezetvédelmi hatóság előtt indult környezeti hatásvizsgálati eljárás megszüntetésre kerül. Tervező 2025. augusztus 25. napján kelt levelében leírta, hogy a projekt tervezési feladatai a szerződésben foglalt KHT02 Tervezési Mérföldköig teljesültek és összegezte a KHT03 Tervezési Mérföldkö teljesítésében elvégzett feladatait, ami szerint a KHT03 mérföldkö tervezői oldalról 90-95 %-ban teljesítésre került. Megrendelő a Tervező által előadottakat megvizsgálta és megállapította, hogy Tervező a KHT02 mérföldköhöz tartozó tervezési feladatokat teljesítette. Tekintettel arra, hogy a KBHV Tervező által Megrendelő részére 2025. július 26. napján került benyújtásra, Felek ezen dátumot jelölik meg a KHT03 Tervezési Mérföldköhöz tartozó Kötbérterhes Határidő gyanánt. A 2025. november 5. napján kelt árszakértői vélemény alapján a Tervezési Díj, valamint

KHT03 azonosítójú Tervezési feladatban felmerülő elmaradó munkával, mint műszaki tartalom változással egyetértett, azt elfogadásra javasolta, melyet Megrendelő is elfogadott. A finanszírozás módjának, illetve a Teljesítés helyének módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján A Szerződés pénzügyi forrását a Szerződés megkötésétől 2024. december 30. napjáig a központi költségvetés 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosította; ÁHT-T kód: 401106. 2025. évben a központi költségvetés 1. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport 30. Közútfejlesztési beruházások előkészítése jogcím (ÁHT azonosító: 408939) biztosította, 2026. évben a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami Közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 15. Műszakilag lezárult projektek befejezése jogcím (ÁHT azonosító: 405951) biztosítja, illetve a Szerződés teljesítése során a Teljesítés helye és a papír alapú Tervek átadási helye (1134 Budapest, Váci út 45.) is megváltozott (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.), ennek megfelelően szükséges ezen adatokat a 2. sz. lezáró szerződésmódosítás keretein belül átvezetni.

7.1.1. Change

Description of modifications: A 2. sz. (lezáró) szerződésmódosítás aláírásának napja: 2026. 03. 30. Felek a Szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „4.1. A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződéses Megállapodás teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye az Építési és Közlekedési Minisztérium telephelye (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.)” Felek a Szerződés 5.3 pontjának KHT03 sorát az alábbiak szerint módosítják: Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege Kötbérterhes Határidő vagy Határidő KHT03 A Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat dokumentált átadása Megrendelő részére Tervezési mérföldkő 2025. 07. 26. Kötbérterhes Határidő Felek a Szerződés 6.2 pontját az alábbiak szerint módosítják: „6.2 A Tervezőt a Tervezési Szerződéses Megállapodás teljesítése esetén megillető Tervezési díj + ÁFA: 457.125.000,-Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenhétmillió-egyszázhuszonötezer forint, melyből: munkadíj: (nettó) 436.805.000,- Ft azaz négyszázharminchatmillió-nyolcszázötezer forint szerzői jogdíj (nettó): 20.320.000.Ft azaz húszmillió-háromszázhuszezer forint.” Felek a Szerződés 6.4 pontját az alábbiak szerint módosítják: „6.4. A Tervezési Szerződés pénzügyi forrását a Szerződés megkötésétől 2024. december 30. napjáig a központi költségvetés 1. melléklet - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, a 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport biztosította; ÁHT-T kód: 401106. 2025. évben a központi költségvetés 1. melléklete - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 2. Állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport 30. Közútfejlesztési beruházások előkészítése jogcím (ÁHT azonosító: 408939) biztosította. 2026. évben a XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 2. Állami Közútfejlesztési beruházások alcím, 3. Térségi jelentőségű közúti beruházások jogcímcsoport, 15. Műszakilag lezárult projektek befejezése jogcím (ÁHT azonosító: 405951) biztosítja.” Felek a Szerződés 7.1 pontjának KHT03 sorát az alábbiak szerint módosítják: Tervezési feladat azonosítója Tervezési Díj megosztása Tervezési Díj aránya Tervezési Díj összege PST kód KHT03 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának %-ában 5 % 19.755.000,-Ft K047.20.12 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának %-ában 0 % - K047.20.18 Felek a Szerződés 10.2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: „10.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, nettó 22.856.250,- Ft, azaz huszonkettőmillió-nyolcszázötvenhatezer-kettőszázötven forint.” A

KHT03 Tervezési Mérföldkő szerződés szerű teljesítésének Megrendelő általi elismerésére jelen 2. számú szerződésmódosítás hatálybalépésével nyílik lehetőség. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a KHT03 Tervezési Mérföldkőre vonatkozó teljesítésigazolást a jelen 2. számú szerződésmódosítás hatálybalépését követően bocsátja ki. A teljesítésigazolásban a teljesítés dátuma a jelen 2. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésével megegyező nappal kerül rögzítésre. Tervező ennek megfelelően és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolással összhangban jogosult a Szerződés szerinti utolsó számla benyújtására jelen 2. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követően. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés jelen 2. számú módosítással módosított 10.2.1 pontjában rögzítetteknek megfelelő Jótállási Biztosítékot a jelen 2. számú módosítás hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Szerződés megszűnik a jelen 2. számú szerződésmódosításban rögzített, még teljesítendő szolgáltatások, illetve ellenszolgáltatások teljesítésének napjával. Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a Szerződéssel összefüggésben, abból eredően - a jelen 2. számú szerződésmódosításban rögzített igényeken kívül - egyik Félnek sincs további követelése és ilyen követelést a jövőben sem fognak egymással szemben érvényesíteni. A Szerződés alapján fennálló azon jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (pl. jótállás, szavatosság, jótállási biztosíték, felhasználási jogok, titoktartási kötelezettség) a Szerződés megszűnését követően is hatályban és érvényben maradnak.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium

Registration number: 15847397241

Postal address: Alkotmány Utca 5

Town: Budapest

Postcode: 1054

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Contact point: Közbeszerzési Osztály

Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu

Telephone: +36 14368565

Internet address: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0003

Official name: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Registration number: 10624672242

Postal address: Villám Utca 13.

Town: Budapest

Postcode: 1089

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: kozbeszerzes@roden.hu

Telephone: +36 18149700

Fax: +36 18149703

Internet address: <https://www.roden.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Registration number: 15329190-2-41

Postal address: Riadó u. 5

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 123b8b94-ddda-4858-8635-5dd20e9b874d - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 29/04/2026 17:13:12 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 16/04/2026 10:30:58 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 301547-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026