

304280-2026 - Contract modification

Germany – Engineering design services – S21,PFA 1.1: Generalplanung, TEB-SW-2/02/23/20049
OJ S 85/2026 04/05/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Email: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: S21,PFA 1.1: Generalplanung, TEB-SW-2/02/23/20049
Description: Planfeststellung Planabschnitt A
Procedure identifier: 73d29021-f63a-49c9-9d79-e5a14d1c9f92
Internal identifier: TEB-SW-2 02 23 20049

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2. Place of performance

Town: Stuttgart
Postcode: 70191
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: S21,PFA 1.1: Generalplanung, TEB-SW-2/02/23/20049
Description: Planfeststellung Planabschnitt A
Internal identifier: TEB-SW-2 02 23 20049

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

5.1.2. Place of performance

Town: Stuttgart
Postcode: 70191
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Information about review deadlines: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1-3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Arbeitsgemeinschaft BGS/Boll & Partner

Tender:

Tender identifier: TEB-SW-2 02 23 20049

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: No

Contract information:

Identifier of the contract: TEB-SW-2 02 23 20049 - Arbeitsgemeinschaft BGS/Boll&Partner

Date of the conclusion of the contract: 17/11/1997

Information about European Union funds:

Identifier of EU funds: Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 6c54a7bc-244e-4ef6-a291-10937f12a502-02

Identifier of the modified contract: TEB-SW-2 02 23 20049 - Arbeitsgemeinschaft BGS /Boll&Partner

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: AvL0001 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL29 Die Planung der gesamten Entwässerung in den Freianlagen wurde durch den Auftragnehmer erbracht.

Aufgrund einer notwendigen Anpassung der Geländeoberfläche an zahlreichen Punkten ist die Anpassung der Schachtoberkanten der Sammelschächte notwendig. Diese zusätzlichen Planungsleistungen greifen grundhaft in die gesamthafte Entwässerungsplanung ein und können daher nur vom selben Auftragnehmer erbracht werden. AvL30 Die Planung der Entwässerung wurde durch den Auftragnehmer erbracht. Aufgrund einer notwendigen Lageänderung einer aus dem Trogwandhohlraum führenden Kernlochbohrung wird eine Anpassung der Leitungsführung erforderlich. Diese zusätzlichen Planungsleistungen greifen unmittelbar in die vom Auftragnehmer erbrachten Planungsleistungen ein und können daher nur von diesem erbracht werden AvL31 Die Planung der Entwässerung wurde durch den Auftragnehmer erbracht. Aufgrund einer notwendigen Änderung der Anschlussleitungen der Entwässerungsrinnen in den Regellichtaugen wird eine Anpassung der Leitungsführung erforderlich. Diese zusätzlichen Planungsleistungen greifen unmittelbar in die vom Auftragnehmer erbrachten Planungsleistungen ein und können daher nur von diesem erbracht werden AvL33 Bei den anordnungsgegenständlichen Leistungen handelt es sich um zusätzliche Leistungen, die notwendig sind, um die vertraglich geschuldeten Planungsleistungen vollständig zu erbringen. Eine Vergabe an einen weiteren/anderen AN ist nicht zweckmäßig, da ein unmittelbarer, untrennbarer Sachzusammenhang mit den vom AN geschuldeten Leistungen besteht. AvL34 Anpassungen in der Planung Dritter sowie der fortlaufende Baufortschritt erfordern zusätzliche Planungsleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen stehen. AvL25.04 Anpassungen in der Planung Dritter sowie der fortlaufende Baufortschritt erfordern zusätzliche Planungsleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen stehen

7.1.1. Change

Description of modifications: AvL0001 Aufstellung Grundwasseranlage Fa. Züblin auf dem Technikgebäude AvL29 Anpassung der Entwässerungsplanung / Schachtoberkanten der Sammelschächte aufgrund Fortschreibung der Freianlagenplanung AvL30 Anpassung Leitungsführung zu Übergabeschacht aufgrund Lageänderung Kernlochbohrung aus Trogwandhohlraum AvL31 Anpassung der Entwässerungsplanung aufgrund einer Änderung der Anschlussleitungen der Entwässerungsrinnen in den Regellichtaugen AvL33 Planungsleistungen zum Anschluss des Fernheizmedienkanals Kurt-Georg-Kiesinger Platz an die bestehenden Leitungstrassen. AvL34 Zusätzliche, im Zuge der Bauausführung ergänzend zu erbringende Planungsleistungen kleineren Umfangs AvL25.04 Zusätzliche Planungsleistungen in der Leitungstrassenplanung
Business entity identifier in the previous notice: TEN-0000

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Registration number: XXXX

Postal address: Räpplenstraße 17

Town: Stuttgart

Postcode: 70191

Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Country: Germany

Email: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com

Telephone: +49 69-265-21939

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0001

Official name: Arbeitsgemeinschaft BGS/Boll & Partner
Registration number: DE239011553
Postal address: Etzelstraße 11
Town: Stuttgart
Postcode: 70180
Country subdivision (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Country: Germany
Email: info@bup-ing.de
Telephone: +49 711 64954 99

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registration number: XX
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 40991e93-b7ca-4165-80b1-d5de70e98ea6 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 30/04/2026 14:44:32 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 304280-2026

OJ S issue number: 85/2026

Publication date: 04/05/2026