

## 305828-2026 - Contract modification

Germany – Track construction works – S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel  
OJ S 86/2026 05/05/2026  
Contract modification notice  
Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: [sabine.greulich@deutschebahn.com](mailto:sabine.greulich@deutschebahn.com)

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel

Description: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul

Procedure identifier: a7381ba2-1490-46e4-a975-bc469115d9f1

Internal identifier: 20FEI43555

##### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45314300 Installation of cable infrastructure

##### 2.1.2. Place of performance

Town: Bonn Beuel

Postcode: 53225

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

##### 2.1.4. General information

###### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Lot

---

#### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel

Description: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul

Internal identifier: a1d619df-2fd0-4818-a9f0-c5df8c0acc2e

##### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45234116 Track construction works

Additional classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45314300 Installation of cable infrastructure

### 5.1.2. Place of performance

Town: Bonn Beuel

Postcode: 53225

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

### 5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/07/2020

Duration end date: 18/05/2026

### 5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

### 5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

### 5.1.12. Terms of procurement

#### Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

### 5.1.15. Techniques

#### Framework agreement:

No framework agreement

### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

### 6.1.2. Information about winners

#### Winner:

Official name: THG Baugesellschaft mbH

**Tender:**

Tender identifier: 2020630742  
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001  
Value of the tender: 0,00 EUR  
Subcontracting: Not yet known

**Contract information:**

Identifier of the contract: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH  
Date on which the winner was chosen: 18/06/2020  
Date of the conclusion of the contract: 02/07/2020

## 7. Modification

---

### 7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 314463-2020  
Identifier of the modified contract: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH  
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 313 - Im Bereich der Weiche 231 (Gegenrichtungsgleis ca. km 94,4+60) ist eine eingebaute Passschiene auszutauschen. Folgende Leistungen werden in Abstimmung mit der Bauüberwachung erforderlich: - Nachbestellung Schienen UIC 60 mittels LAP - Transport vom Lagerort zur Einbaustelle - Schiene schneiden, einpassen und fachgerecht einbauen /schweißen Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Arbeiten. Der AN Los 6.001 ist bereits vor Ort und verfügt über die erforderlichen Kapazitäten. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden. Die weiteren Arbeiten bzw. Untersuchungen können ohne größere Unterbrechung und den damit verbundenen Verzögerungen fortgesetzt werden. 340 - Im Zuge der Herstellung der PO-Erweiterung unter Gleis 3 und 4 (Strecke 2695) ist im Bereich der Rahmenbauteile BT-04a und BT-05 ein Abfangungsbauwerk für die Westwand der Güterhalle erforderlich. Das Bauwerk trägt die vorhandenen Lasten der Güterhalle zum Schutz der PO-Rahmenbauteile in das umliegende Erdreich ab. Die Leistungen zur Herstellung der Personenunterführung (Los 6.001 ) sowie dem Verschub der denkmalgeschützten Güterhalle (Los 4.001 ) sind umfänglich vom AN (THG) zu koordinieren und zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzliche Teilleistung getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 350 - Die Weichenantriebe und die Gestänge der Weichen 27 und 28 müssen durch Handstopfungen unterstopft werden. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Stopfarbeiten. Der AN Los 6.001 ist bereits vor Ort und verfügt über die erforderlichen Kapazitäten. Die betreffenden Leistungen können deshalb kurzfristig ausgeführt werden. Die weiteren Arbeiten bzw. Sicherung der Weichen können ohne größere Unterbrechung und den damit verbundenen Verzögerungen fortgesetzt werden. 388 - Aufgrund möglicher ICE-Nothalte musste der Hausbahnsteig am südlichen Ende in 2021 +2022 provisorisch ertüchtigt verlängert werden. Um den Endzustand plangemäß herrichten zu können, muss die temporäre Bahnsteigverlängerung jetzt zurückgebaut werden. Es kommt zu zusätzlichen Leistungen für die betreffenden Rückbauarbeiten. Die Tief- und Oberbauarbeiten im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Die geänderten und zusätzlichen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Rückbau der prov. Bahnsteigverlängerung erforderlich werden, müssen hierbei im Zuge der übrigen Arbeiten ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 390 - Zur Sicherstellung der Inbetriebnahme der Signalanlagen in Bauphase 18 ist für die entsprechende Baufreiheit zusätzliche eine provisorische Kabeltrasse (inklusive Kabelverlegung) zwischen dem ESTW-A

im Bahnhof Bonn-Beuel (östlich der Strecke 2695 bei km 90,54) in Richtung PFA 3 (ca. bis vor den OLA-Mast N 10-5 bei km 90,10) herzustellen. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen ist der AN umfänglich mit den Kabeltiefbauleistungen im Bereich des Bahnhofs Bonn- Beuel beauftragt. Der zusätzliche Aufwand für das Herstellen der Kabeltrasse ist sehr kurzfristig erforderlich, um die technischen Leistungen an der Signalanlage bis zur IBN in BPH 18 erbringen zu können. Die Vergabe dieser Leistung an einen weiteren Auftragnehmer ist aus terminlichen Gründen nicht möglich.

#### 7.1.1. Change

Description of modifications: 313 - MKA 381: Gleisbau im Bereich der Weiche W231 , Strecke 2324, Gegenrichtungsgleis ca. km 94,460 340 - MKA 222: Herstellung Auflager Westwand Güterhalle über PU 350 - MKA 416: Unterstopfung Weichenantrieb w27 -w28 in KBB 388 - MKA 477: Bf BN-Beuel - Rückbau prov. Bahnsteig ab südl. Hausbahnsteigende Endzustand 390 - MKA 492: Umverlegung Kabeltrasse für Herstellung vorzeitige Baufreiheit LST, östlich der Bahn

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-W-B

Email: [sabine.greulich@deutschebahn.com](mailto:sabine.greulich@deutschebahn.com)

Telephone: +49 20330174792

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

### 8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 22894990

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0003

Official name: THG Baugesellschaft mbH

Registration number: 202ca401-79f5-43fc-931e-79f070ed6de7

Town: Dahlem-Baasem  
Postcode: 53949  
Country subdivision (NUTS): Euskirchen (DEA28)  
Country: Germany  
Email: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telephone: +49

**Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telephone: +49228996100

**Roles of this organisation:**

TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: e0bd3dd9-e4fb-4fd4-9e7f-c0e1b65a27cc - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 30/04/2026 16:25:36 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 305828-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026