

306032-2026 - Contract modification

Czechia – Road bridge construction work – ZBV 73 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract modification notice

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZBV 73 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina

Description: Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a vytváří průsečnou křižovátku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovně křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky. Celková délka nové trasy silnice I/36 je 4170 metrů a jedná se o čtyř pruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Stěžejním objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů.

Procedure identifier: ade9fdf4-12a8-4735-a043-0311ae8fcf35

Internal identifier: 11PT-002648

2.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZBV 73 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina

Description: Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a

vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovňové křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky. Celková délka nové trasy silnice I/36 je 4170 metrů a jedná se o čtyř pruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Stěžejním objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů.

Internal identifier: 11PT-002648

5.1.1. Purpose

Main classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 33 Months

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby a /nebo osoby s postižením.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení

zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zakazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zakazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: HOCHTIEF CZ a. s.

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Official name: Doprastav a.s.

Official name: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Tender:

Tender identifier: HOCHTIEF CZ a. s.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 1 690 581 454,45 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 11PT-002648

Date of the conclusion of the contract: 30/04/2026

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 049155-2022

Identifier of the modified contract: 11PT-002648

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: ZBV 73 ZL 3 Název stavby: I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina Číslo SO /PS / číslo Změny SO/PS: SO 117.2 / 002 Název SO/PS: PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V - CYKLOSTEZKA Číslo podobjektu/rozpočtu: SO 117.2 Původní změna během výstavby řešená v rámci ZBV č. 21 byla posouzena a zařazena jako změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako změna nepodstatná, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmětem této změny není nová věcná úprava rozsahu Díla, ale navazující úprava ocenění položek obsažených v uvedené ZBV č. 21. Potřeba této úpravy vyplynula z dodatečného sjednocujícího výkladu Smlouvy dle Pod-čl. 1.5 OP/ZP ze dne 1.10.2025 (zn. RSD-797246/2025-2), kterým byl upřesněn způsob aplikace mechanismu valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP/ZP, zejména ve vztahu ke kompletovým položkám stavebního dílu 0. Úprava spočívá výhradně v přecenění dotčených položek do cenové úrovně k Základnímu datu, a to prostřednictvím odečtu původní položky oceněné v cenové úrovni OTSKP ke dni ocenění Variace a její nahrazení položkou v odpovídající cenové úrovni. Nedochozí přitom ke změně technického řešení, rozsahu animnožství prováděných prací. Z hlediska ZZVZ tato úprava nepředstavuje samostatnou změnu veřejné zakázky, ale je nedílně spjata s původní změnou řešenou v rámci ZBV č. 21, jejíž důvod ani charakter se nemění. Z tohoto důvodu je i tato úprava posuzována ve vazbě na původní právní titul dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Současně platí, že ani po provedení této úpravy nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení limitů stanovených § 222 ZZVZ, přičemž změna nemá za následek rozšíření předmětu plnění ani jiné podstatné zásahy do práv a povinností smluvních stran. Cena navrhovaných Změn záporných - 97 650,00 Kč Cena navrhovaných Změn kladných: 99 963,00 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 2 313,00 Kč

7.1.1. Change

Description of modifications: Tato změna nepředstavuje novou věcnou změnu rozsahu Díla, ale navazuje na původní změnu během výstavby řešenou v rámci ZBV 21, u níž bylo dodatečně identifikováno nesouladné ocenění z hlediska použité cenové úrovně OTSKP. Úprava je provedena za účelem uvedení ocenění do souladu se Smlouvou, zejména s vazbou na mechanismus valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP/ZP. V původní změně během výstavby byly dotčené položky oceněny v cenové úrovni OTSKP ke dni předložení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP. Po vydání sjednocujícího stanoviska Objednatele a Správce stavby ke společnému výkladu Smlouvy dle Pod-čl. 1.5 OP/ZP ze dne 1. 10. 2025 (zn. RSD- 797246 /2025-2) došlo k upřesnění způsobu aplikace mechanismu valorizace, zejména ve vztahu ke kompletovým položkám stavebního dílu 0. V návaznosti na tento výklad je v rámci této změny provedena úprava ocenění dotčených položek tak, aby odpovídalo cenové úrovni k Základnímu datu a bylo zajištěno jejich věcné a cenové provázání s výpočtem valorizace dle Smlouvy. Úprava spočívá v odečtení původních položek oceněných v cenové úrovni OTSKP ke dni ocenění Variace a jejich nahrazení položkami odpovídajícího technického charakteru oceněnými v cenové úrovni k Základnímu datu. Tímto postupem je zajištěno, že hodnota nerealizovaného technického řešení je vyjádřena v jednotné cenové úrovni odpovídající Základnímu datu a může být správně zohledněna při výpočtu valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP /ZP. Změna nemá vliv na technické řešení, rozsah ani množství prováděných prací a představuje výhradně úpravu ocenění.

8. Organisations

8.1. **ORG-0001**

Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Telephone: +420 954914511

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. **ORG-0002**

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111

Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. **ORG-0003**

Official name: HOCHTIEF CZ a. s.
Registration number: 46678468
Postal address: Plzeňská 3217/16
Town: Praha - Smíchov
Postcode: 15000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@hochtief.cz
Telephone: +420 257406000

Roles of this organisation:

Tenderer

Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. **ORG-0004**

Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: U průhonu 773/12
Town: Praha - Holešovice
Postcode: 17000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +420 286890541

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Doprastav a.s.

Registration number: 31333320

Postal address: Drieňová 27

Town: Bratislava

Postcode: 82656

Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Country: Slovakia

Email: sekretariat.os@doprastav.cz

Telephone: +421 248271362

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Registration number: 28447085

Postal address: Zbraslavice 2

Town: Zbraslavice

Postcode: 28521

Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)

Country: Czechia

Email: m.holik@silnicecaslav.cz

Telephone: +420 327312351

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 707af170-c977-4d18-a266-055029634bd9 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 03/05/2026 10:19:05 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Czech

Notice publication number: 306032-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026