

309249-2026 - Contract modification

Hungary – Construction work – Oktatási épület felújítása 2 (Könyvtár-tornaterem)

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Tokaj-Hegyalja Egyetem

Email: info@unithe.hu

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Oktatási épület felújítása 2 (Könyvtár-tornaterem)

Description: Oktatási épület felújítása 2 (Könyvtár-tornaterem) A Kivitelező feladata a Tokaj-Hegyalja Egyetem Szőlész-borász oktatási célú épület (korábban könyvtár épület) felújításának és belső átalakításának, valamint a tornaterem homlokzat és tető felújításának generálkivitelezési munkái. A kivitelezéssel érintett épületrész közül a Tornaterem 1919-ben épült, a Könyvtár 1990-es években épült, kapcsolódva a helyi védelem alatt álló 1909-ben épült főépülethez. A patinás Lechner-féle építészeti érték fennmaradásával, a külső kubatúra megtartásával egy modern – a jelen és jövő igényeit kielégítő- oktatási épület energiahatékony (külső nyílászárók cseréje, padlásfödém hőszigetelése, hőszivattyú, korszerű gépészeti berendezések beépítése, szellőzés) átalakítása és felújítása a kivitelezői feladat. Kivitelezési határ egyik oldalon a főépület közös fal külső síkja, másik oldalon a kollégium közös fal külső síkja. Felújítással érintett nettó alapterület helyiséglista szerint 1640,45 m², Homlokzat felület: 1740 m² Tetőfelület: cserép: 529,74 m², fémlemez: 64 m², bevilágító: 65 m² A kivitelezési munkák főbb munkálatai: tetőlécezés és tetőhéjazat csere, homlokzatfestés, Belső munkák: falazat bontása, kültéri és beltéri nyílászárók cseréje, álmennyezet készítése, felvonó telepítés meglévő liftaknába, linóleum burkolat, vnyil burkolat, padlóburkolat, ipari padlóburkolat, PVC burkolat, talajnedvesség elleni szigetelés, injektálás, tető szigetelés, földémszigetelés, Fűtési rendszer korszerűsítése: 1 db levegő-víz hőszivattyú melynek fűtési teljesítménye: Q_h=94,07kW, Q_f=66,39kW teljesítménnyel, fan-coil készülék, lapradiátor, hűtési rendszer kialakítása, szellőzési rendszer kiépítése 3 db frekvenciaváltós tetőventillátoros szellőzőgép elhelyezésével. Közművekhez kapcsolódó munkák: vízellátás-csatarnázási munkák, meglévő tűzvíz és ivóvíz csatlakozási pontokhoz csatlakozás Komplet villamosenergia-ellátás hálózat korszerűsítése, lámpatest elhelyezése, villámvédelem, gyengeáram, riasztórendszer, tűzjelzőrendszer, kamerás megfigyelő rendszer Komplet belső víz és szennyvízcsatorna rendszer korszerűsítése: szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték cseréje, új szerelvények és szaniterek elhelyezése Tartószerkezeti munkák: földémkivágások, földém megerősítés, falnyílások kialakítása. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazznak.

Procedure identifier: f2c0e416-7f78-4b77-a7c9-6a297410fa50

Internal identifier: EKR002407562024

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Oktatási épület felújítása 2 (Könyvtár-tornaterem)

Description: Oktatási épület felújítása 2 (Könyvtár-tornaterem) A Kivitelező feladata a Tokaj-Hegyalja Egyetem Szőlész-borász oktatási célú épület (korábban könyvtár épület) felújításának és belső átalakításának, valamint a tornaterem homlokzat és tető felújításának generálkivitelezési munkái. A kivitelezéssel érintett épületrész közül a Tornaterem 1919-ben épült, a Könyvtár 1990-es években épült, kapcsolódva a helyi védelem alatt álló 1909-ben épült főépülethez. A patinás Lechner-féle építészeti érték fennmaradásával, a külső kubatúra megtartásával egy modern – a jelen és jövő igényeit kielégítő- oktatási épület energiahatékony (külső nyílászárók cseréje, padlásfödém hőszigetelése, hőszivattyú, korszerű gépészeti berendezések beépítése, szellőzés) átalakítása és felújítása a kivitelezői feladat. Kivitelezési határ egyik oldalon a főépület közös fal külső síkja, másik oldalon a kollégium közös fal külső síkja. Felújítással érintett nettó alapterület helyiséglista szerint 1640,45 m², Homlokzat felület: 1740 m² Tetőfelület: cserép: 529,74 m², fémlemez: 64 m², bevilágító: 65 m² A kivitelezési munkák főbb munkálatai: tetőlécezés és tetőhéjazat csere, homlokzatfestés, Belső munkák: falazat bontása, kültéri és beltéri nyílászárók cseréje, álmennyezet készítése, felvonó telepítés meglévő liftaknába, linóleum burkolat, vnyil burkolat, padlóburkolat, ipari padlóburkolat, PVC burkolat, talajnedvesség elleni szigetelés, injektálás, tető szigetelés, földémszigetelés, Fűtési rendszer korszerűsítése: 1 db levegő-víz hőszivattyú melynek fűtési teljesítménye: Q_h=94, 07kW, Q_f=66,39kW teljesítménnyel, fan-coil készülék, lapradiátor, hűtési rendszer kialakítása, szellőzési rendszer kiépítése 3 db frekvenciaváltós tetőventillátoros szellőzőgép elhelyezésével. Közművekhez kapcsolódó munkák: vízellátás-csatarnázási munkák, meglévő tűzvíz és ivóvíz csatlakozási pontokhoz csatlakozás Komplet villamosenergia-ellátás hálózat korszerűsítése, lámpatest elhelyezése, villámvédelem, gyengeáram, riasztórendszer, tűzjelzőrendszer, kamerás megfigyelő rendszer Komplet belső víz és szennyvízcsatorna rendszer korszerűsítése: szennyvízvezeték és ivóvíz vezeték cseréje, új szerelvények és szaniterek elhelyezése Tartószerkezeti munkák: földémkivágások, földém megerősítés, falnyílások kialakítása.

Internal identifier: EKR002407562024/1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Eötvös út 7.

Town: Sárospatak

Postcode: 3950

Country subdivision (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Country: Hungary

Additional information: hrsz: 253/7

5.1.3. Estimated duration

Duration: 330 Days

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj mértékének 5 %-a. KÉSEDELMI KÖTBÉR: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 1%/naptári nap, de legfeljebb 30 naptári napnak megfelelő összeg, azaz legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a. A kötbér a részteljesítési határidő tekintetében is érvényesítendő! MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 30%-a. JÓTÁLLÁS: 60 (hatvan) hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki- átadás átvétel napját követő nap. JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK: a tartalékkeret nélkül nettó vállalkozói díj mértékének 5%-a. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A szerződést biztosító mellékkötelezettségként kikötött teljesítési és jótállási biztosítékot a nyertes ajánlattevő a Kbt. 134 § (6) bek. a) pont alapján, választása szerint teljesítheti. Részletek a KD-ban és a szerződés tervezetben.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez [Kbt. 35. §(8)-(9)]. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglalt rendelkezések irányadók. A BT-77 mező FOLYTATÁSA: Előleg: a szerződés szerinti nettó érték 5 (öt)%-ának megfelelő összeg igényelhető a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján. Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésben, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A teljesítés igazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint. SZÁMLÁZÁS: A teljesítés során 6 (hat) db számla (5 db részszámla és a 100%-os készülségi fokát elérve végszámla) nyújtható be. Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 4. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 5. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A végszámla a 100%-os készülségi fokot elérve nyújtható be az teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít. Amennyiben a tartalékkeret lehívására sor kerül, úgy annak teljesített értékét a nyertes

ajánlattevő a végszámlában jogosult a benyújtani. Az építési beruházás engedélyköteles. Az építési beruházás tekintetében fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn! Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja. A számla kifizetésére Ptk. 6: 130 § (1)-(2) szerint kerül sor. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembe vételével a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezési szerint történik a kifizetés. Jogszabályok: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2007. évi CXXVII. tv 2011. évi CXCV. tv 2013. évi V.tv. 2015. évi CXLIII. tv. További információ a KD-ban és szerződés tervezetben. További információ a KD-ban és szerződés tervezetben.

Financial arrangement: Megrendelő a vállalkozói díjat 100%-ban saját forrásból egyenlíti ki. FOLYTATÁS a B-761 mezőben!

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ECOSTART Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 649 872 655,00 HUF

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Tender:

Tender identifier: EKR002407562024/3077

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 649 872 655,00 HUF

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 194 961,80 HUF

Subcontracting percentage is known: no

Description: MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok

Contract information:

Identifier of the contract: 1

Title: Vállalkozási (Kivitelezési) Szerződés

Date on which the winner was chosen: 16/04/2025

Date of the conclusion of the contract: 30/04/2025

Address of the contract: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002407562024>

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 322553-2025

Identifier of the modified contract: 1

Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").

Description: A Felek a szerződés megkötését követően a szerződés második módosításáról döntöttek az alábbiak szerint: a) A szerződés 1. mellékletében meghatározott műszaki tartalmával összefüggésben az alábbi pót- és elmaradó munkák váltak szükségessé jelen 2. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében részletezett tételes költségvetés szerint: - Gyengeáram - Sportpadló - Labor bútorozás miatti átalakítás, Furmint hotel vízrákötés - Multifunkcionális terem gépészeti fejlesztés - Légtechnikai módosítások - Fűtés-hűtés rendszer optimalizálása - Hidegburkolat típusváltása - Luxalon álmennyezet cseréje - Gépalap áttervezése - Labor helyiségek burkolat típus váltása - Vízóra akna elmaradó részei - Napelem tartószerkezet cseréje - Elmaradó szalagfüggönyök, 112 közlekedő lezárás, tornaterem távirányítók A pótmunkák ellenértéke nettó 62.726.180.- Ft, az elmaradó munkák ellenértéke nettó 51.477.874.- Ft, a növekmény nettó 11.248.306.- Ft összegével a kivitelezési szerződés értéke növelésre kerül. A módosítás megfelel a Kbt. 141. (2) bekezdésében foglaltat előírásoknak az alábbi okokra tekintettel: - A módosítás nettó értéke nem éri el az uniós értékhatárt. - A módosítás nettó értéke nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át. - A módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződés általános jellegét, mivel a módosítás keretében kizárólag az eredeti szerződésben is szereplő munkákhoz kapcsolódó tételek kerülnek módosításra erre tekintettel illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. b) Jelen 2. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott alábbi tételek esetében a Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § rendelkezései alapján műszakilag egyenértékű helyettesítő termék beépítésében állapodtak meg, melyhez a műszaki ellenőr és a tervező /szakági tervező hozzájárult. - Rosenberg Airbox F40-0704 légkezelő berendezés helyett VTS VVS021c légkezelő berendezés - Fűtés-hűtéshez Hilti, Szellőzéshez Würth tartószerkezet helyett Niczuk tartószerkezet - Solar Control polikarbonát helyett EXOLON Multi UV IQ Relax polikarbonát - ERGON, Serra sand hidegburkolat helyett RAKO hidegburkolat - Komandor MAW110 mobilfal helyett Optimal 110 mozgatható válaszfalrendszer - ELCON egyedi fűtési rendszer vezérlő automatika rendszer helyett Bosch –GFR egyedi fűtési rendszer vezérlő automatika - ARI Temptrol háromjáratú szelep helyett B&K termosztatikus keverőszelep - ISOPLUS előre szigetelt távvezeték – PPr anyagú haszoncsővel helyett ISOPLUS előre szigetelt távvezeték – Többbrétegű műanyag haszoncsővel - IMI TA gyártmányú motoros mérő és szabályozó szelepek – IMI TA Compact P szelep, EMO T hajtóművel helyett Honeywell – Resideo mérő és szabályozó szelepek – V5007 termoelektromos mozgatóval A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt előírásoknak az alábbi okokra tekintettel: - nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a hivatkozott jogszabály alapján a Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel a szerződés módosítás

nem érinti a szerződésben rögzített ellenértéket. - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre, mivel a hivatkozott jogszabály alapján a Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

7.1.1. Change

Description of modifications: 1. A Felek a szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 5.1 Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalom megvalósítását nettó 664.236.655.- Ft + ÁFA, azaz nettó Hatszázhatvannégymillió-hatszázhatvannégyezer-hatszázötvenöt Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj, mely a teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a jelen pontban meghatározott nettó vállalkozói díj 10 %-a. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen jogügylet az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügylet. Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak. 2. A Felek a szerződés 6.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 6.3 Megrendelő a Vállalkozó részére részszámlázási lehetőséget akként biztosítja, hogy a vállalkozó a teljesítés során 6 (hat) db számla (5 db részszámla és a 100%-os készülségi fokát elérve végszámla,) nyújtható be. Az 1. részszámla az áfa nélküli eredeti szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 2. részszámla az áfa nélküli eredeti szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 3. részszámla az áfa nélküli eredeti szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A 4. részszámla az áfa nélküli eredeti szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. Az 5. részszámla az áfa nélküli eredeti szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről nyújtható be. A végszámla a 100%-os készülségi fokot elérve nyújtható be az eredeti teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának és az 1 és a 2. módosítás keretében elfogadott növekmény együttes összegének megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. A tartalékkeret terhére elrendelt valamennyi munkát a Vállalkozó a végszámlában jogosult elszámolni. A számlák kifizetése utalással történik. 3. A Felek a szerződés 1. mellékletében meghatározott műszaki tartalmat a jelen 2. számú módosítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosítják. 4 . A Felek a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Számlázási ütemtervet a jelen 1. módosítás 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják. A módosítás dátuma: 2026.03.24. A II.2.7. - BT-36 - pontban meghatározott 330 nap időtartam naptári napban értendő, a szerződés hatályba lépését követően a munkaterület átadásától számítandó. A munkaterület átadás időpontja 2025.05.15.

8. Organisations

8.1. ORG-0005

Official name: Tokaj-Hegyalja Egyetem

Registration number: 19308832205

Postal address: Eötvös Út 7.

Town: Sárospatak
Postcode: 3950
Country subdivision (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Country: Hungary
Contact point: Vincze Csaba
Email: info@unithe.hu
Telephone: +36 47513000
Fax: +36 47513000
Internet address: <https://unithe.hu/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0006

Official name: ECOSTART Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Registration number: 13833082205
Postal address: Cserhát Utca 22
Town: Miskolc
Postcode: 3525
Country subdivision (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Jancsurák Sándor
Email: info@ecostart.hu
Telephone: +36 209917209
Fax: +36 46747315
Internet address: <https://www.ecostart.hu>

Roles of this organisation:

Procurement service provider

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0021

Official name: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Registration number: 11876566215
Postal address: Vécsey Utca 21.
Town: Nyíregyháza
Postcode: 4400
Country subdivision (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Country: Hungary
Email: ekr@keviz.hu
Telephone: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internet address: <https://www.keviz.hu>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0002

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: dontobizottsag@kt.hu

Telephone: +36 18828592

Fax: +36 18828593

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0024

Official name: Közbeszerzési Hatóság

Registration number: EKRSZ_40664534

Postal address: Riadó utca 5.

Town: Budapest

Postcode: 1026

Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

Country: Hungary

Email: hirdetmeny@kt.hu

Telephone: +36 18828635

Internet address: <https://kozbeszerzes.hu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 46bbc20b-9a73-485f-beb9-d52ab08ede2a - 02

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 04/05/2026 15:36:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Notice dispatch date (eSender): 20/04/2026 11:24:27 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Hungarian

Notice publication number: 309249-2026

OJ S issue number: 87/2026

Publication date: 06/05/2026