

312140-2026 - Contract modification

Germany – Cable – ETCS KorRA TP West - Kabelbestellung Hybridkabel ESTW Solingen

Baustufe 2b (2025-2026)

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Email: Josefine.Danz@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ETCS KorRA TP West - Kabelbestellung Hybridkabel ESTW Solingen Baustufe 2b (2025-2026)

Description: ETCS KorRA TP West - Kabelbestellung Hybridkabel ESTW Solingen Baustufe 2b (2025-2026)

Procedure identifier: 68a5ed7f-f223-4a1c-b7c4-fc93da5bd3f0

Internal identifier: 26FEI85480

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44321000 Cable

2.1.2. Place of performance

Town: Nordrhein-Westfalen

Postcode: NW

Country subdivision (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ETCS KorRA TP West - Kabelbestellung Hybridkabel ESTW Solingen Baustufe 2b (2025-2026)

Description: ETCS KorRA TP West - Kabelbestellung Hybridkabel ESTW Solingen Baustufe 2b (2025-2026)

Internal identifier: dfe1c4be-e11c-439e-bc07-f24ec36ff57a

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 44321000 Cable

5.1.2. Place of performance

Town: Nordrhein-Westfalen

Postcode: NW

Country subdivision (NUTS): Solingen, Kreisfreie Stadt (DEA19)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/06/2026

Duration end date: 30/07/2026

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Huber + Suhner GmbH

Tender:

Tender identifier: 20261117039

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Huber + Suhner GmbH

Date on which the winner was chosen: 24/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 24/03/2026

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: eb57ab93-4d93-40d4-8dec-7639f9c2e334-01

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Huber + Suhner GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 01 (Hilden) - Im Zuge der AP mussten durch nachträgliche Änderungen die Verteilerschränke verschoben werden, wodurch sich auch neue Kabellängen ergeben haben. Die Kabelschrankstandorte hätten teilweise nur mit erheblichem Mehraufwand an Tiefbauleistungen (z.B. Herstellung Standfläche, da Böschung zu steil war) errichtet werden können. Da dies nicht in der zur Verfügung stehenden Sperrzeit abbildbar gewesen wäre, wurden die Kabelschränke verschoben. Der AN ist laut Vertrag bis zum 31.12.2026 mit der Lieferung der Hybridkabel Hilden beauftragt. Da die zusätzlichen Hybridkabel zwingend zur Erbringung des vereinbarten Werkerfolgs erforderlich und direkt mit der ursprünglich beauftragten Leistung verknüpft sind, wäre ein AN-Wechsel mit erheblichen Schwierigkeiten durch die Neuvergabe und Übernahme der bereits erfolgten Leistungen, sowie der möglichen Verschiebung des IBN-Termins, verbunden. Außerdem würden durch die zuvor genannten Punkte erhebliche Zusatzkosten entstehen. 01 (Immigrath) - Im Zuge der AP mussten durch nachträgliche Änderungen die Verteilerschränke verschoben werden, wodurch sich auch neue Kabellängen ergeben haben. Die Kabelschrankstandorte hätten teilweise nur mit erheblichem Mehraufwand an Tiefbauleistungen (z.B. Herstellung Standfläche, da Böschung zu steil war) errichtet werden können. Da dies nicht in der zur Verfügung stehenden Sperrzeit abbildbar gewesen wäre, wurden die Kabelschränke verschoben. Der AN ist laut Vertrag bis zum 31.12.2026 mit der Lieferung der Hybridkabel Immigrath beauftragt. Da die zusätzlichen Hybridkabel zwingend zur Erbringung des vereinbarten Werkerfolgs erforderlich und direkt mit der ursprünglich beauftragten Leistung verknüpft sind, wäre ein AN-Wechsel mit erheblichen Schwierigkeiten durch die Neuvergabe und Übernahme der bereits erfolgten Leistungen, sowie der möglichen Verschiebung des IBN-Termins, verbunden. Außerdem würden durch die zuvor genannten Punkte erhebliche Zusatzkosten entstehen.

7.1.1. Change

Description of modifications: 01 (Hilden) - Zusätzliche Hybridkabellieferung Hilden 01 (Immigrath) - Zusätzliche Hybridkabellieferung Immigrath

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI 77
Email: Josefine.Danz@deutschebahn.com
Telephone: +49 3613004199
Fax: +49 69260913869
Internet address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Huber + Suhner GmbH
Registration number: a09ec790-c5fb-465a-b96a-75d518273dbf
Town: Unterhaching
Postcode: 82008
Country subdivision (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 587af314-dbe6-46f5-a283-526ec85bd934 - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 05/05/2026 15:39:26 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 312140-2026

OJ S issue number: 88/2026

Publication date: 07/05/2026