

314631-2026 - Contract modification

Germany – Electrical wiring and fitting work – ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

OJ S 88/2026 07/05/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Landkreis Starnberg

Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. In den Fachklassenräumen werden zur Intensivierung der Beleuchtungsstärken und Verteilung zusätzlich Anbauleuchten montiert. Die geplante Beleuchtung ist leider nicht ausreichend. Durch Installationen der Fachklassenausstattung gab es jedoch ein Schattenwurf auf die Schülertische. Um diesen zu beseitigen muss nachinstalliert werden. Da diese Arbeiten vorab nicht geplant waren, handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Es mussten aufgrund der technischen Voraussetzungen und den Schattenwürfen andere Leuchten installiert werden als geplant. Daraus ergibt sich eine Minderung.

Procedure identifier: ed44a7a1-3d80-41e9-bd70-f00743245f25

Internal identifier: NGH_EU_38/22

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

2.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: ELT Starkstrom, Neubau Gymnasium Herrsching

Description: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianalagen. In den Fachklassenräumen werden zur Intensivierung der Beleuchtungsstärken und Verteilung zusätzlich Anbauleuchten montiert. Die geplante Beleuchtung ist leider nicht ausreichend. Durch Installationen der Fachklassenausstattung gab es jedoch ein Schattenwurf auf die Schülertische. Um diesen zu beseitigen muss nachinstalliert werden. Da diese Arbeiten vorab nicht geplant waren, handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Es mussten aufgrund der technischen Voraussetzungen und den Schattenwürfen andere Leuchten installiert werden als geplant. Daraus ergibt sich eine Minderung.

Internal identifier: NGH_EU_38/22

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45311000 Electrical wiring and fitting work

5.1.2. Place of performance

Postal address: Mühlfeld

Town: Herrsching am Ammersee

Postcode: 82211

Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)

Country: Germany

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG

Tender:

Tender identifier: NGH_EU_38/22_2

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 6 555 333,91 EUR

Contract information:

Identifier of the contract: NGH_EU_38/22

Date of the conclusion of the contract: 25/08/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 261153-2022

Identifier of the modified contract: NGH_EU_38/22

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: In den Fachklassenräumen werden zur Intensivierung der Beleuchtungsstärken und Verteilung zusätzlich Anbauleuchten montiert. Die geplante Beleuchtung ist leider nicht ausreichend. Durch Installationen der Fachklassenausstattung gab es jedoch ein Schattenwurf auf die Schülertische. Um diesen zu beseitigen muss nachinstalliert werden. Da diese Arbeiten vorab nicht geplant waren, handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Es mussten aufgrund der technischen Voraussetzungen und den Schattenwürfen andere Leuchten installiert werden als geplant. Daraus ergibt sich eine Minderung. Diese angefallenen Leistungen stellen geänderte, zusätzliche Leistungen dar. Diese sind für den Betrieb der Schule und den Unterricht technisch erforderlich. Im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Wann der öffentliche Auftraggeber die die Änderung erforderlich machenden Umstände nicht vorhersehen konnte, definiert Erwgr. 109 der VRL folgendermaßen: Es handelt sich um „Umstände, die auch bei einer nach vernünftigen Ermessen sorgfältigen Vorbereitung der ursprünglichen Zuschlagserteilung durch den öffentlichen Auftraggeber unter Berücksichtigung der diesem zur Verfügung stehenden Mittel, der Art und Merkmale des spezifischen Projekts der bewährten Praxis im betreffenden Bereich und der Notwendigkeit, ein angemessenes Verhältnis zwischen den bei der Vorbereitung der Zuschlagserteilung eingesetzten Ressourcen und dem absehbaren Nutzen zu gewährleisten, nicht hätten vorausgesagt werden können“. Dass Planungsanpassungen vorgenommen werden müssen, konnte vom Auftraggeber nicht vorhergesehen werden, da die Planung im Aufgabenbereich der Planungsbüros lag und der Auftraggeber auf die fachlich richtige Planung des Planungsbüros und der Absprache zwischen den Planungsbüros zusammen mit der Projektleitung vertrauen kann. Der Auftraggeber hat im Rahmen seines Wissens und seiner Möglichkeit diese Planung überprüft. Zudem liegt die Koordination und Überprüfung der Planung im Leistungsbild eines anderen Planungsbüros, welches der Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten überprüft hatte. Die Anpassungen waren aufgrund von Planungsmängeln erforderlich, welche nicht vorhergesehen werden konnten. Es konnte vom Auftraggeber nicht erkannt werden, dass ein Planungsfehler vorlag. Genau dafür hat der Auftraggeber das prüfende Planungsbüros beauftragt. Somit konnte der Auftraggeber die Anpassungen bei aller Umsicht nicht vorhersehen. Die Änderung ist notwendig, um die technischen Anforderungen zu erfüllen und einen geregelten Schulbetrieb zu ermöglichen. Die Leistungen sind für den Werkerfolg notwendig. Die zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um den terminlichen Ablauf der Inbetriebnahme nicht zu belasten. Der Gesamtcharakter des Auftrages bleibt unverändert, da weiterhin Leistungen für ELT Starkstrom erbracht werden. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 3 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 4.833.212,89 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf -1.266,43 EUR (brutto).

7.1.1. Change

Description of modifications: Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen. In den Fachklassenräumen werden zur Intensivierung der Beleuchtungsstärken und Verteilung zusätzlich Anbauleuchten montiert. Die geplante Beleuchtung ist leider nicht ausreichend. Durch Installationen der Fachklassenausstattung gab es jedoch ein Schattenwurf auf die Schülertische. Um diesen zu beseitigen muss nachinstalliert werden. Da diese Arbeiten vorab nicht geplant waren, handelt es sich um eine zusätzliche Leistung. Es mussten aufgrund der technischen Voraussetzungen und den Schattenwürfen andere Leuchten installiert werden als geplant. Daraus ergibt sich eine Minderung.

8. Organisations

8.1. ORG-0000

Official name: Landkreis Starnberg
Registration number: 11711450175
Department: Team 12.21
Postal address: Strandbadstraße 2
Town: Starnberg
Postcode: 82319
Country subdivision (NUTS): Starnberg (DE21L)
Country: Germany
Email: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de
Telephone: +49 8151 14877985

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0001

Official name: Klaus Schöffmann GmbH & Co. KG
Registration number: DE131665649
Town: Weilheim in Oberbayern
Postcode: 82362
Country subdivision (NUTS): Weilheim-Schongau (DE21N)
Country: Germany
Email: info@schoeffmann.info

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Registration number: 09-0318006-60
Town: München
Postcode: 80538
Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Country: Germany
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: e6377f25-85e9-4fe2-8963-1a807ee5110e - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 06/05/2026 09:01:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 314631-2026
OJ S issue number: 88/2026
Publication date: 07/05/2026